COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE REPUBLIQUE FRANCAISE
DU NORD DE LA REUNION

RAPPORT N° 2024/5-21
Au Bureau de la Communauté
en séance du Jeudi 31 octobre 2024
OBJETY

AMENAGEMENT DE LA BANDE LITTORALE NORD SUR LA COMMUNE DE SAINT-DENIS — AUTORISATION DONNEE
AU PRESIDENT DE SIGNER L’AVENANT N° 1 AU MARCHE DE MAITRISE D'OEUVRE

I — HISTORIQUE

Suite 3 la délibération du Conseil communautaire en date du 17 décembre 2022 autorisant la CINOR & lancer une procédure de
consultation de maitrise d'ceuvre avec négociation en vue de la réalisation des travaux d‘aménagement de la bande littorale nord
sur la commune de Saint-Denis, un Avis d’Appel Public & la Concurrence a été publié le 12 janvier 2023 sur la base des dispositions
des articles L. 2124-3, R. 2124.3 et R.2160-20 & R. 2161-1 du code de la commande publique pour le recrutement du maitre
d'ceuvre.

Pour rappel, le programme de la maitrise d'oeuvre est le suivant :

- Mission « témoin » :
o Ftudes préliminaires (EP) ;
Etudes d’Avant-Projet (AVP) ;
Ftudes de Projet (PRO) ;
Assistance au maitre d’ouvrage pour la passation des marchés de travaux (ACT) ;
Synthése et visa des études d'exécution réalisées par les entreprises (VISA) ;
Direction de 'exécution du contrat des travaux (DET) ;
Assistance au maftre d’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait
achévement (AOR}.
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- Missions complémentaires :
o Ordonnancement, coordination et pilotage du chantier (OPC) ;
o MC1 ; établissement du permis d'aménager ;
o MQC2 : établissement du dossier d’examen « cas par cas » et suivi
o MC3: établissement du dossier portant autorisation d’occupation temporaire du Domaine Public Maritime
(AOT) ;
MC4 : suivi environnemental des travaux ;
o MCS : Assistance aux réunions d'information / communication / concertation préalable.
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S'agissant de la mission de maitrise d'ceuvre, celle-ci est organisée comme suit :

- Tranche Ferme :
o  FEtude préliminaire (EP) ;
Avant-Projet (AVP) ;
Etablissement du permis d’aménager (MC1} ;
Assistance aux réunions d‘information / communication / concertation préalable (Mission MC5).
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- Tranche Opticnnelle 1 :
o Les missions de PRO & AOR ainsi que les missions OPC et MC2, MC3 et MC4 pour le secteur du sentier littoral
situé au droit de I'opération « PRUNEL ». '

- Tranche Optionnelie 2 :
o Les missions de PRQ & AOR ainsi que les missions OPC et MC2, MC3 et MC4 pour les autres secteurs du sentier
littoral.

A la date limite de remise des offres fixée au 31 mai 2023, sur la base de l'analyse des candidatures et de la décision d'attribution
de la Commission d’Appel d'Offres en séance du 29 juin 2023, le bureau communautaire, en séance du 06 juillet 2023 a autorisé
le Président a signer le marché de maitrise d'ceuvre avec le groupement Univert Durable/Artelia/Noctabene/Noctabene O1
(Lumicité) pour un montant de 524 150,00 € HT.

Le délai global d'exécution des prestations est fixé a 5 ans.
Dans le cadre de la mise en ceuvre de sa mission, le maitre d'ceuvre a d(i adapter le programme de maitrise d’ceuvre en y ajoutant
des éléments essentiels non prévus initialement pour le bon déroulement de sa mission.

Ces adaptations ont porté sur les points suivants : Accusé de réception en préfecture
974-249740119-20241031-BC2024-5-21-DE
Date de télétransmission : 12/11/2024

1- Réalisation d’un cadrage réglementaire : Date de réception préfecture : 12/11/2024
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Afin de permettre a la CINOR, en sa qualité de maitre d'ouvrage, de disposer d'une vision compléte des dossiers réglementaires
auxquels est soumis le projet, un cadrage réglementaire (hors programme initial) a d{i &tre opéré par le groupement, en lien avec
les services de la DEAL. ‘

Cette étape a abouti & I'établissement d’une note de pré-cadrage qui a servi de support d'atde & la décision pour la conception de
ce projet.

Ainsl, outre le travail d'identification réalisé sur la base de la bibliographie existante, des enjeux environnementaux (EBC, ZNIEFF,
zones soumises aux risques naturels, monuments historiques, forages, AEP, etc....), la note a permis d'affiner les caractéristiques
du projet et ses contours et de le positionner & I'égard des plans et programmes d’aménagement du territoire (Schéma
d’Aménagement Régional, Schéma de Mise en Valeur de la Mer, Schéma de cohérence territoriale, Plan Local d'Urbanisme, etc.... )
sur la base des éléments de projets disponibles (surface, caractéristigues, etc...).

Le diagnostic environnemental ainsi établi met en lumiére les contraintes et les enjeux environnementaux qui concernent la zone
d'étude tout en permettant I'identification sur la base des données disponibies, les procédures administratives et les prescriptions
réglementaires relatives a I'environnement auxquels peuvent étre soumis d’une part, le projet et, d'autre part, la zone d'étude.

Cette adaptation du programme représente un coiit supplémentaire de 16 800,00 € HT.
2- Evaluation environnementale :

Le cadrage réglementaire réalisé a confirmé que le projet est soumis a évaluation environnementale systématique. Aussi la mission
MC2 : « cas par cas » n'est plus nécessaire.

Pour tenir compte de ces éléments de cadrage organisé en lien avec les services de la DEAL, un ajustement au contrat est
nécessaire pour sladapter au parcours convenu. Ainsi, il est proposé :

- la suppression de la mission MC2 du contrat, soit une moins-value de — 10 600 € HT ;
- Fajout dune MC5 : élaboration de I'évaluation environnementale, soit une plus-value de + 40 150,00 € HT incluant :

a) Le contenu de Iétude d’impact conforme a I'article R122-5 du code de I'environnement.

L'élaboration de I'étude d'impact est confiée au groupement qui veiliera non seulement & ce que celle-ci soit réalisée conformément
a la réglementation environnementale en vigueur au stade de I'offre mais aussi a ce que le contenu du dossier soit réellement
proportionné & I'importance des différents impacts que le projet peut générer.

b} Uévaluation environnementale qui comprendra des investigations sur la faune, la flore, les habitats terrestres sur le
périmétre de I'AVP et une analyse hydraulique / risques naturels.

NB : le projet ne portant pas sur des infrastructures de transport, les volets airs/bruits/trafic seront traités de maniere
hibliographique sans mesure in situ.

- Iélaboration du dossier d'enquéte publique du fait de la nécessité de réalisation de I'évaluation environnementale devant
déhouché sur une déclaration de projet, soit une plus-vaiue de 3 100,00 € HT;

- la mission « embellissemenf » des embouchures des ravines, soit une plus-value de 2 800,00 € HT :

Afin de traiter le sujet des embouchures de ravines et notamment des problématiques d’assainissement et de déchets, le
groupement préconise de réaliser un diagnostic de terrain des embouchures concernées par le projet et la réalisation d'une note
de préconisation et de solutions a intégrer dans FAVP.

Ces adaptations, non prévues initialement, nécessitent la passation d'un avenant n° 1 au marché de maitrise d'ceuvre.

Conformément & l'artide R2194-8 du code de la commande publique, le marché peut &tre madifié lorsque le montant de la
modification est inférieur aux seuils européens qui figurent dans Iavis annexé au code de la commande publique et a 15 % du
montant du marché initial pour les marchés de travaux, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si les conditions prévues a larticle R.
2194-7 sont remplies.

Les dispositions de |article R. 2194-4 sont applicables en cas de modification prévue au présent article, a savoir : pour le calcul
du montant de la modification mentionnée 3 l'article R. 2194-2, l'acheteur tient compie de la mise en ceuvre de la clause de
variation des prix.

Selon une fiche ministérielle dédiée aux modalités de medification des contrats en cours d'exécution, « pour le calcul de ce
maontant, I'acheteur tient compte de la mise en ceuvre de la clause de variation des prix.

II. OBJET ET JUSTIFICATIONS DE L'AVENANT

Le présent avenant a pour cbiet de réajuster le montant du marché de maitrise d'ceuvre conclu avec le groupement Univers

Durable/Artelia/Noctabene/Naoctabene OI (Lumicité) dans le cadre du projet d’aménagegg?%ﬁ?ckanbmdef&mmale nord sur la
commune de Saint-Denis, suite a I'intégration des missions complémentaires suivantes :| pate de elevanamission 1212024 00
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- Réalisation du cadrage réglementaire en phase EP pour un colit supplémentaire de + 16 800,00 € HT ;

- Substitution de la mission MC2 « Cas par cas » par la mission MC5 « Evaluation environnementale » représentant une
moins-value de — 10 600,00 € HT ;

- Lajout d'une MC5 : élaboration de I'évaluation environnementale, pour un colit supplémentaire + 40 150,00 € HT.

- Elaboration du dossier d’enquéte publique pour un colt supplémentaire de 3 100,00 € HT ;

- Mission « embellissement » des embouchures de ravines pour un colt supplémentaire de 2 800,00 € HT ;

III. INCIDENCE FINANCIERE

Le nouveau montant du marché pour la Tranche Ferme (TF), la Tranche Optionnelle 1 (TO1) et la Tranche Optionnelle 2 (TO2)
est donc porté & la somme de 576 400,00 € HT sur la base des adaptations suivantes :

Le nouveau montant du marché est donc porté & la somme de 576 400,00 € HT sur la base des adaptations suivantes :

o Montant initial du Marché @0 € HT o .ttt s e s vernssrrre et sy 524 150,00 €
o Montant en € HT de FBVENANT N 1 o eeieee s s e e ene s srne s s e e se e st s 52 250,00 €
o % d'écart introduit par avenant n® 1 par rapport au marche initial &.......oveeeomnco +9,97%
o Montant total du marché en € HT aprés passation de 'avenant n® 1 @i 576 400,00 €

o Montant HT du marché actualisé (a juillet 2024) :

» 524 150,00 € x 133 (index ING juillet 2024)/130,5 (index ING m0 mai 2023).................. 534 191,19 €

o % d'augmentation apprécié en tenant compte de la révision des priX ..., +9,78 %
o Nouveau montant en € HT des travaux apres passation de l'avenant 1 @i 576 400,00 €
L 77 2 OO VTP SO ORI 48 994,00 €
Nouveau montant du marché TF = TO1 + TO2 en € TTC i...icviiniarins o025 394,00 €

Scit, un pourcentage d’augmentation :

- par rapport au marché initial non révisé : 9,97 %
- par rapport au marché initial révisé : 9,78 %

En résumé, cette adaptation fait passer le montant du marché de maitrise d'ceuvre de 524 150,00 € HT a 576 400,00 € HT aprés
I'avenant n°1.

Les délais estimés pour la réalisation de ces missions complémentaires sont les suivants :
- Evaluation environnementale : 4 mois ;
- Elaboration du dossier d'enquéte publique : 1 mois ;
- Mission « embellissement » des embouchures de ravine : 1 mois.

Cet avenant a été soumis & 'examen de la CAO qui a émis un avis favorable sur sa passation en séance du 09 octobre 2024.

Par conséquent, je vous demande de bien voulgir :

- Approuver lavenant n° 1 au marché de maitrise d'ceuvre passé avec le groupement Univert
Durable/Artelia/Noctabene/Noctabene OI (Lumicité) dans le cadre du projet d’aménagement de la bande littorale nord sur la
commune de Saint-Denis pour un montant supplémentaire de 52 250,00 € HT, soit + 9,97 % par rapport au montant initial
du marché pour la Tranche Ferme, la Tranche Optionnelle 1 (TO1) et la Tranche Optionnelle 2 (TO2) ;

- Autoriser le Président a signer cet avenant faisant passer le montant du marché initial de 524 150,00 € HT a 576 400,00 €
HT.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

Le Pr
Mau




COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE | REPUBLIQUE FRANCAISE
DU NORD DE LA REUNION

DECISION N° 2024/5-21
du bureau de la Communauté
En séance du 31 octobre 2024

OBJET

AMENAGEMENT DE LA BANDE LITTORALE NORD SUR LA COMMUNE DE SAINT-DENIS — AUTORISATION DONNEE
AU PRESIDENT DE SIGNER L'AVENANT N° 1 AU MARCHE DE MAITRISE D'OEUVRE

LE BUREAU DE LA COMMUNAUTE

Vu les dispositions du CGCT ;

Considérant que 'article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, permet a Iorgane délibérant de tout EPCI
d'accorder des délégations d'attributions au Bureau Communautaire ;

Considérant que dans son avis rendu le 17 décembre 2003, le Conseil d’Etat a jugé que (...) « I‘article L.5211-10 autorise
I'organe délibérant & déléguer librement ses attributions au Bureau dans toutes les matiéres autres que les sept qui y sont
enumérées par le présent article » (Conseil d’Etat, avis, 17 déc. 2003/n° 258.616, Préfet du Nord) ;

Considérant que le 10 juillet 2020 affaire n® 2020/1-07 le Conseil Communautaire a délégué au Bureau les compétences
suivantes :

1. Pour les actes visant la gestion du personnei et la gestion de la rémunération des conseillers communautaires ; |

2. Pour attribuer ou résilier les marchés publics et accord-cadre de travaux, fournitures et services y compris maitrise :
d'ceuvre qui sont supérieurs au seuil des procédures formalisées défini par décret et pour les marchés et accords- ,
cadres de travaux passés aprés procédure adaptée excédant 1 000 000 d’euros HT (y compris, pour une opération de .
travaux, tous les lots afférents a cette opération passés en procédure adaptée sur la base des dispositions de larticle :
27-111 du CMP), ainsi que toutes décisions concernant leurs avenants.

3. Pour prendre toutes décisions concernant les remises éventuelles de pénalités contractuelles (partielles ou totales),
liés aux marchés et accords-cadres pour tout type de procédure formalisée ou non ;

4, Pour les plans de financement et des demandes de subventions liés aux dossiers relatifs aux différents marchés susvi-
sés ;

5. Pour les conventions de mandat de maitrise d'ouvrage, les conventions Publiques d’Aménagement et les concessions
d'aménagement ;

6. Pour les conventions avec EDF/GDF, France télécom, CISE, VEQLIA EAU ;

7. Pour les conventions pour les déplacements de réseau et plus généralement toutes les conventions d'occupation du
domaine public’;

8. Pour le déclassement du domaine public intercommunal concernant les matériels et mabiliers ;
9. Pour les conventions de toutes natures en relation avec le fonctionnement de la CINOR ;

Considérant par ailleurs que les affaires déléguées par le Conseil Communautaire ne figurent pas parmi les exceptions visées
par les sept items de l'article L 5211-10 du CGCT ;

Considérant enfin que le Bureau Communautaire est devenu depuis 2001 du fait des délégations attribuées par le Conseil
Communautaire, l'organe délibérant pour les affaires deléguées ;

Vu l'avis des Commissions,

Sur le RAPPORT n° 2024/5-21 du Président ;
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APRES EN AVOIR DELIBERE
DECIDE

ARTICLE 1

Dapprouver lavenant n°® 1 au marché de maitrise d'oauvre

passé

avec le groupement

Univert

DurablefArtelia/Noctabene/Noctabene OI (Lumicité) dans le cadre du projet d'aménagement de la bande littorale nord sur la
commune de Saint-Denis pour un montant supplémentaire de 52 250,00 € HT, soit + 9,97 % par rapport au montant initiai du
marché pour la Tranche Ferme, la Tranche Optionnelle 1 (TO1) et la Tranche Optionnelle 2 (TOZ) ;

ARTICLE 2

D‘autoriser le Président & signer cet avenant faisant passer le montant du marché initial de 524 150,00 € HT & 576 400,00 € HT.

Nombre de votants : 13
Suffrages exprimés : 13
Vote pour ; 13

Vote contre : 00
Abhstention : 00

Pour extrait certifié conforme o
Fait & Sainte-Clotilde ") 7 Y 14
]
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