COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE ‘ REPUBLIQUE FRANCAISE
DU NORD DE LA REUNION

RAPPORT N°2024/5-03
au bureau de la Communauté
En séance du jeudi 31 octobre 2024

OBJET
Marché de travaux de renouvellement du réseau AEP PROGRAMME 2023 - Autorisation de signer Iavenant
N° 1 au—-LOTS5/LOT 6/ LOT 7/ LOT 8/ LOT 10 -

Ce rapport s’inscrit dans 'TENGAGEMENT 21 « S’engager vers une utilisation raisonnée de 'eau potable y
compris le traitement de I'assainissement » dans le cadre de FORIENTATION 3 « Conduire une Politique de
Transition Ecologique » du projet politique de la CINOR

Par délibération du Rapport N°2023/7-01 du 07 Décembre 2023, le Bureau de la Communauté avait approuvé le
programme de travaux pour Fopération « Renouvellement du réseau AEP ~ Programme 2023 » pour les lots n°3 & 11.

Désignation Entreprises Montants des marchés (€ H.T.)
Lot n°3 CISE REUNION 184 559,00
Lot n°4 CISE REUNION 164 940,00€
Lot n°5 RUNEQ / SBCV 985 178,40€
Lot n°6 RUNEQ / SBCV 548 473,87€
Lot n°7 HYDROTECH 996 378,00€
Lot n°8 TPROL 570 562,00€
Lot n°9 SAS STPE 357 640,00€
Lot n°10 - PANDION 359 999,00€
Lot n°11 SAS STPE 216 920,006

Le suivi du chantier est aujourd’bui assuré par la Direction Travaux du Cycle de 'Eau de la CINOR.

Les avenants n°1 concernent les fots n5/6/7/8/10 et ont pour objet de contractualiser de maniére définitive :

¢ La modification de la répartition globale du marché entre les différents membres du groupement des entreprises
pour les lots n°5 & n°6 ;

¢ La prise en compte des travaux supplémentaires exécutés en application des prix nouveaux notifiés par ordres
de service pendant le déroulement du chantier, conformément aux dispositions de I'article 14 du CCAG - Travaux,
en vue de la rémunération des ouvrages ou travaux dont la réalisation ou la modification s'est avérée nécessaire
et pour lesquels le marché ne prévoyait pas de prix,

¢ L'évolution de la masse des travaux consécutive en plus et moins-value,
= La mise en application des nouveaux DQE.

Les avenants n°1 sont passés en appilication de article R2194-8 du code de la commuande publique (modification inférieure
au seuil européen de 15% du marché initial)

En raison du paiement direct du co-traitant par le mandataire, celui-ci a demandé la modification de |a répartition globale
du marché entre les différents membres du groupement.

Le détall des modifications de la répartition sont les suivants :

» Lot n°5: Renouvellement du réseau AEP sur le chemin Commune Ango — Territoire de Sainte-

Suzanne.
Entreprise Montant H.T. Montant TVA Montant T.T.C.
Runéo 985 178,40 € B3 740,16 € 1 068 918,56 €
SBCV 0€ 0€ 0€

« Lot n°6: Renouvellement du réseau AEP sur le chemin Desruisseaux— Secteur Deux Rives —

Territoire de Sainte-Suzanne.

Entreprise Montant H.T. Montant TVA Montant T.T.C.
Runeo 548 473,87 € 46 620,28 € 585 094,15 € [
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Le détail des colits formellement identifiés sont les suivants :

Yerritoire de Sainte-Suzanne,

- Montant du marché :

- Montant révisé du marché :
- Prix Nouveau :

- Prestations en plus-value :

- Prestations en moins-value :
- Montant de 'avenant n°1 ;

548 473,87 € H.T.
540 246,76 € H.T.
+ 27 709,90 € H.T.
+22 387,69 € H.T.
-13 133,80 € H.T.
36 963,79 € H.T.

Nouveau montant du marché public (Prix de base) : 585 437,66 € H.T.
Nouveau montant du marché public (Prix révisé) : 577 210,55 € H.T.

Soit un dépassement de : 6,74 % en fonction du prix non révisé
Soit un dépassement de : 6,84 % en fonction du prix révisé

= Lot n°7 : Renouvellement du réseauy AEP sur la route du Moufia— Secteur Moufia — Territoire de

Saint-Denis,

- Montant du marché :

- Montant révisé du marché :
- Prix Nouveau :

- Prestations en plus-value :

- Prestations en moins-value :
- Montant de 'avenant n°1 :

996 378,00 € H.T.
981 432,33 € H.T.
+ 185 504,00 € H.T.
+ 132 185,00 € H.T.
- 193 421,00.€ H.T.
124 268,00 € H.T.

Nouveau montant du marché public {Prix de base) : 1 120 646,00 € H.T.
Nouveau montant du marché public (Prix révisé) : 1 105 700,33 € H.T.

Soit un dépassement de : 12,47 % en fonction du prix non révisé
Soit un dépassement de : 12,66 % en fonction du prix révisé

s Lot n°8: Renguvellement du réseau AEP sur la rue Antoine Roussin et chemin des Acalyphas -
Secteur La Bretagne — Territoire de Saint-Denis,

- Montant du marché :

- Montant révisé du marché ;
- Prix Nouveau :

- Prestations en plus-value :

- Prestations en moins-vaiue ;
- Montant de l'avenant n°1 :

570 562,00 € H.T.
562 003,57 € H.T.
+ 22 450,00 € H.T.
+ 44 000,00 € H.T.
- 43 651,50 € H.T.
22 798,50 € H.T.

Nouveau montant du marché public (Prix de base) : 593 360,50 € H.T.
Nouveau montant du marché public (Prix révisé) : 584 802,07 € H.T.

Soit un dépassement de : 4,00% en fonction du prix non révisé
Soit un dépassement de : 4,06 % en fonction du prix révisé

« Lot n°10: Renouvellement du réseau AEP sur le chemin des Avocatiers et chemin des Manguiers—
Secteur Montagne 8eme — Territoire de Saint-Denis.

- Montant du marché :

- Montant révisé du marché :
- Prix Nouveau :

- Prestations en plus-value :

- Prestations en moins-value ;
- Montant de l'avenant n°1 :

359 999,00 € H.T.
354 599,02 € H.T.
+ 33 190,80 € H.T.
+33 114,40 € H.T.
- 32 688,60 € H.T.
33 616,60 € H.T.

Nouveau montant du marché public (Prix de base) : 393 615,60 € H.T.
Nouveau montant du marché public {Prix révisé) : 388 215,62 € HT

Soit un dépassement de : 9,34% en fonction du prix non révisé

Soit un dépassement de : 9,48 % en fonction du prix révisé
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1° d'approuver les avenants n°1 des lots Nn°6/7/8/10 au marché « Renouveliement du réseau AEP - Programme 2023 » ;

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.
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COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE REPUBLIQUE FRANCAISE
DU NORD DE LA REUNION

DECISION N°2024/5-03

Du bureau de la Communauté
en séance du 31 octobre 2024

OBJET
Marché de travaux de renouvellement du réseau AEP PROGRAMME 2023 - Autorisation de signer {"'avenant
N°1au-LOT 5/ LOT 6/ LOT 7/ LOT 8/ LOT 10
- Ce rapport s’inscrit dans 'ENGAGEMENT 21 « S'engager vers une utilisation raisonnée de I'eau potable y
compris le traitement de I'assainissement » dans le cadre de 'ORIENTATION 3 « Conduire une Politique de
Transition Ecologique » du projet politique de la CINOR
LE BUREAU DE LA COMMUNAUTE

Vu les dispositions du CGCT ;

Considérant que |'article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, permet a l'organe délibérant de tout
EPCI d'accorder des délégations d'attributions au Bureau Communautaire ;

Considérant que dans son avis rendu le 17 décembre 2003, e Conseil d’Etat a jugé que (...) « Iarticle L.5211-10 autorise
I'organe délibérant a déléguer librement ses attributions au Bureau dans toutes les matiéres autres que les sept qui y sont
énumérées par le présent article » (Conseil d'Etat, avis, 17 déc. 2003/n° 258.616, Préfet du Nord) ;

Considérant que le 10 juillet 2020, affaire n® 2020/1-07 le Conseil Communautaire a délégué au Bureau les compétences
suivantes :

1. Pour les actes visant la gestion du personnel et la gestion de la rémunération des conseillers communautaires ;

2. Pour attribuer ou résilier les marchés publics et accord-cadre de travaux, fournitures et services y compris maitrise
d’ceuvre qui sont supérieurs au seuil des procédures formalisées défini par décret et pour les marchés et accords-
cadres de travaux passés aprés procédure adaptée excédent 1 000 000 d'euros HT (y compris, pour une opération
de travaux, tous les lots afférents & cette opération passés en procédure adaptée sur la base des dispositions de
I‘article 27-IIT du CMP), ainsi que toutes décisions concernant leurs avenants.

3. Pour prendre toutes décisions concernant les remises éventuelles de pénalités contractuelles {partielles ou
totales), liées aux marchés et accords-cadres pour tout type de procédure formalisée ou non ;

4. Pour les plans de financement et des demandes de subventions liés aux dossiers relatifs aux différents marchés
SUSVisés ;

5. Pour les conventions de mandat de maitrise d'ouvrage, les conventions Publiques d’Aménagement et les
concessions d'aménagement ;

6. Pour les conventions avec EDF/GDF, France télécom, CISE, VEOLIA EAU ;

7. Pour les conventions pour les déplacements de réseau et plus généralement toutes les conventions d'occupation
du domaine public ;

8. Pour le déclassement du domaine public intercommunal concernant les matériels et mobiliers :

9. Pour les conventions de toutes natures en relation avec le fonctionnement de la CINOR ;
Considérant par ailleurs que les affaires déléguées par le Conseil Communautaire ne figurent pas parmi les exceptions
visées par les sept iterns de l'article L. 5211-10 du CGCT ;

Considérant enfin que le Bureau Communautaire est devenu depuis 2001 du fait des délégations attribuées par le Conseil

Communautaire, I'organe délibérant pour les affaires déléguées ;
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Sur fe RAPPORT n° 2024/5-03 du Président ;

APRES EN AVOIR DELIBERE
DECIDE

Article unigue :

D'approuver les avenants n°1 des lots n°5/6/7/8/10 au marché « Renouvellement du réseau AEP — Programme 2023 »,

Nombre de votants : 10
Suffrages exprimés : 10
Vate pour ; 10

Vote contre : 00
Abstention : 00

Pour extrait certifié conforme Le Président,
Fait & Sainte-Clotilde an g e

WOV JiA
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