COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE
DU NORD DE LA REUNION

REPUBLIQUE FRANCAISE

RAPPORT N° 2024/5-23
au Bureau de la Communauté
en séance du jeudi 31 octobre 2024

OBJET

CONSTRUCTION DE LA BIBLIOTHEQUE INTERCOMMUNALE DU CHAUDRON (COMMUNE DE SAINT-
AUTORISATION DE SIGNER L’AVENANT N° 3 POUR LE LOT 3 AU MARCHE DE TRAVAUX

I " HISTORIQUE :

La CINOR a lancé le 1 décembre 2022 une consul
conformément aux dispositions de l'article R.2123-1
bibliothéque intercommunale du Chaudron, située sur la

- Lot1:VRD

- Lot 2: Gros-ceuvres

- Lot 3: charpente, couverture

- Lot 4: cloisons et faux plafonds

- Lot 5: revétements durs

= Lot 6 : menuiserie bois

- Lot 7 : menuiserie aluminium

- Lot 8 : métallerie

- Lot 9: peinture et sols souples

- Lot 10 : plomberie sanitaires, ventilation
- Lot 11 : électricité CFO/CFA

- Lot 12 : mobilier

- Lot 13: végétalisation

- Lot 14: production photovoltaique

A réception des candidatures et a I'issue de I'analyse des offres, les marchés de travaux ont été notifiés aux entreprises et pour

les montants suivants

tation des entreprises dans le cadre d’un marché 3 procédure adaptée,
du Code de la Commande Publique, en vue de la construction de [a
commune de Saint-Denis. Pour rappel, le marché a été alloti comme suit :

LOTS DESIGNATION CANDIDATS MONTANTS
VRD PAQ ALU TP 363 105,00 €
GROS-EUVRE SAS BTP ECO 377 686,92 €

CHARPENTE COUVERTURE

CONSTRUCTION METALLIQUE REUNION

348 000,00 £

CLOISONS ET FAUX PLAFONDS

TRAVAUX DISTRIBUTION SERVICE

124 987,65 €

1
2
3
4
5|REVETEMENTS DURS
6
7
8
9

ENTREPRISE JPVP 8 602,00 €

MUNUISERIE BOIS MBDT 250 492,00 €
MENUISERIE ALUMINIUM ALU EST 272 812,00 €
METALLERIE RUN METAL 68 500,00 €
PEINTURE ET SOLS SOUPLES CONSTRUCTION POI 74 704,00 €
10|PLOMBERIE SANITAIRE - VENTILATION SOWATT THERMIK REUNION 75 000,00 €

11|ELECTRICITE CFO/CFA

SARL JM PARASSOURAMIN

175 962,00 €

12 |MOBILIER SAS ABCD 137 691,00 €
13|VEGETALISATION SARL PAYSAGE PASSION 82 018,90 €
14|PRODUCTION PHOTOVOLTAIQUE IXEO 67 595,89 €

Par la suite, et afin de tenir compte des madifications et ada
couverture » et 4 « cloisons et faux plafonds » le bureau communautaire en séances du 02 novembre 2023 et du 28 mars 2024
a entériné les avenants n° 1 au marché pour le lot 4 et n® 2 pour le lot 3, pour un colit supplémentaire de 28 231,80 € (lot 3) et
du marché de 2 427 157,36 € & 2 466 248,64 € HT selon la répartition

10 859,48 € (lot 4) faisant passer le montant globai
suivante ;

2427 157,36 €

ptations qui ont affecté notamment les lots 3 « charpente,
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DESIGNATION

LOTS CANDIDATS MONTANTS
1|VRD PAQ ALU TP 363 105,00 €
2|GROS-EUVRE SAS BTP ECO 377 686,92 €
3|CHARPENTE COUVERTURE CONSTRUCTION METALLIQUE REUNION 376 231,80 €
4[{CLOISONS ET FAUX PLAFONDS TRAVAUX DISTRIBUTION SERVICE 135 847,13 €
5|REVETEMENTS DURS ENTREPRISE JPVP B 602,00 €
6 | MUNUISERIE BOIS MBDT 250.492,00 €
7 |MENUISERIE ALUMINIUM ALU EST 272 812,00 €
8|METALLERIE RUN METAL 68 500,00 €
9|PEINTURE ET SOLS SOUPLES CONSTRUCTION PQI 74 704,00 €

10| PLOMBERIE SANITAIRE - VENTILATION|SOWATT THERMIK REUNION 75 000,00 €
11|ELECTRICITE CFO/CFA SARL JM PARASSOURAMIN 175 962,00 €
12 |MOBILIER SAS ABCD 137 691,00 €
13IVEGETALISATION SARL PAYSAGE PASSION 82 018,90 €
14(PRODUCTION PHOTOVOLTAIQUE IXEO 67 595,89 €

2 466 248,64 €

Toutefois, lors d’un contrble diligenté par ies services de la CGSS et de I'nspection du travail ies 20 mars et 09 avril 2024, ces
derniers ont mis en évidence un certain nombre de manguements constatés lors de la réalisation cdes prestations du lot 3 « char-
pente, couverture » qui ont motive l'arrét des interventions en hauteur, en raison des contraintes de sécurité que cela représentait
pour les ouvriers.

Alors que le marché initial et le PGC (plan général de coordination) prévoyafent la mise en place par chaque entreprise des
dispositifs propres pour les travaux en hauteur, la CGSS et la direction de Inspection du Travail préconisent la mutualisation des
moyens en matiére de sécurité pour les interventions en hauteur par la mise en place notamment déchafaudages périphériques
autour du batiment.

Afin de pallier les dysfonctionnements constatés et pour répondre aux attentes de ces institutions tout en privilégiant des dispo-
sitifs moins onéreux, le maitre d'ceuvre propose la mise en place sur toiture en bac acier d'une main-courante fixe définitive visant
a sécuriser les interventions en cours de chantier des entreprises (peinture, étanchéité, finitions, etc....) ainsi que leurs interven-
tions uitérieures.

Ces adaptations, non prévues initialement, nécessitent la passation d’un avenant n® 3 au marché de travaux pour le lot 3.

Conformément & I'article R2194-8 du code de la commande publique, le marché peut étre modifié lorsque le montant de la
modification est inférieur aux seuils européens qui figurent dans I'avis annexé au code de la commande publique et 4 15 % du
montant du marché initial pour les marchés de travaux, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si les conditions prévues 3 l'article R.
2194-7 sont remplies.

Les dispositions de Varticle R. 2194-4 sont applicables en cas de modification prévue au présent article, a savoir : pour le calcul
du montant de la modification mentionnée 3 Iarticle R. 2194-2, 'acheteur tient compte de la mise en ceuvre de la clause de
variation des prix.

Selon une fiche ministérielle dédiée aux modalités de modification des contrats en cours d'exécution, « pour le calcul de ce
montant, I'acheteur tient compte de la mise en ceuvre de la clause de varlation des prix. Ainsi, lorsgue I'application de la clause
de variation des prix a augmenté le montant du marché initial de 4 %, la valeur de la modification est calculée & partir du prix
initial augmenté de 4 % (point 1.2 de la fiche ministérielle).

IL OBJET ET JUSTIFICATIONS DE L'AVENANT
Le présent avenant a pour objet de réajuster le montant des travaux de I'entreprise Construction Métallique Réunion pour ie lot
3 « charpente, couverture » réalisés dans le cadre du marché de construction de la bibliotheéque intercommunale du Chaudron
sur la commune de Saint-Denis.

L'adaptation de la masse des travaux pour ce lot génére une incidence financiére en plus et en moins-value par rapport au
montant initfal des prestations faisant passer le montant total des travaux selon |3 répartition ci-aprés :
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Montant initial en €| Montant initial owveax . | ¥ incidence
HT révisé en € HT | @venant 1 | avenant 2 avenant 3 | montants apres montants
lots avenants révisés
1 363 105,00 € 363 105,00 €
2 377 686,92 € 377 686,92 €
3 348 000,00 € 342 084,00 € - 28231,80€| 7961,40€| 384 193,20€ 8,28
4 124 987,65 € 126 987,45 € 10 859,48 € 135 847,13 € 8,62
5 8 602,00 € 8 602,00 €
6 250 492,00 € 250 492,00 €
7 272 812,00 € 272 812,00 €
8 68 500,00 € 68 500,00 €
9 74 704,00 € 74 704,00 €
10 75 000,00 € 75 000,00 €
11 175 962,00 € 175 962,00 €
12 137 691,00 € 137 691,00 €
13 82 018,90 € 82 018,90 €
14 67 595,89 € 67 595,89 €
TOTAL| 2427 157,36 €| 469 071,45 € 0,00 € 2474 210,04 €
I11. INCIDENCE FINANCIERE

L'incidence financiére pour le lot 3 par rapport au montant initial du marché actualisé, afin de tenir compte de la réalité financiére
du marché pubiic a Iinstant ol la modification est envisagée est donc de + 36 193,20 € HT détaillée comme suit :

Le nouveau montant du marché est donc porté a la somme de 384 193.20 € HT sur la base des adaptations suivantes :

 MONEANT INIKIAI HT Q88 tTAVEUX feerir ittt s vt teare e eree s esesaasssessassrnssesteessessnnesesaseren 348 000,00 €
= Montant HT des avenants N 1, 2 €0 3 & oo et sttt et oo e es e eee e e an 36 193,20 €
*  Montant total du marché en € HT aprés passation des avenants 1, 2 et 3 1o 384 193,20 €
B T A B D 0 i e ettt h et r e R e R At en s smen ere st e e et ant et et ene eaen 32 656,42 €
= Nouveau montant des travaux en € T.T.C. I............ €N E R E SRR EEEEEERaRRREREEERERRREEeRE 416 849,62 €

Soit, un pourcentage daugmentation (avenants 1, 2 et 3) :

par rapport au marché initial non révisé : 10,4 %

- par rapport au marché initial révisé : 10.58 %

En résumé, ces adaptations font passer le montant total du marché de 2 427 157,36 € HT & 2 474 210,04 € HT (soit + 1,94 %)
aprés passation des avenants n® 1, 2 et 3.

Par ailleurs, ces modifications apportées au programme initial des travaux entrainent une incidence sur les délais de réalisation
des prestations qu'il convient d'acter par le présent avenant. En effet, un délai supplémentaire d’'un mois est nécessaire pour
parvenir au bon achévement des travaux de ce lot.

Par conséquent, je vous demande de bien vouloir :

= Approuver |'avenant n® 3 au marché de travaux de constructicn de la biblicthdque du Chaudron sur la cormmune
de Saint-Denis pour le lot 3 « charpente, couverture » passé avec I'entreprise Construction Métallique Réunion,
faisant passer le montant du marché pour ce lot de 348 000,00 € HT a 384 193,20 € HT, soit une augmentation
de + 10,40 % ;
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= Autoriser le  Président & signer cet avenant faisant passer le montant du marché initial pour I'ensemble des
lots de 2427 157,36 € HT & 2 474 210,04 € HT (soit + 1.94 %) et prolongeant de délai de réalisation des
prestations de 1 mois.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

Le Président,
Maurice GIRONCEL

Accusé de réception en préfecture
974-249740119-20241031-BC2024-5-23-DE

Date de télétransmission : 12/11/2024 4
Date de réception préfecture : 12/11/2024




COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE REPUBLIQUE FRANCAISE
DU NORD DE LA REUNION

DECISION N° 2024/5-23
du Bureau de la Communauté
en séance du 31 octobre 2024

OBJET
CONSTRUCTION DE LA BIBLIOTHEQUE INTERCOMMUNALE DU CHAUDRON (COMMUNE DE SAINT-DENIS) -
AUTORISATION DE SIGNER L'AVENANT N° 3 POUR LE LOT 3 AU MARCHE DE TRAVAUX

LE BUREAU DE LA COMMUNAUTE
Vu les dispositions du CGCT ;

Considérant que l'article L. 5211-10 du Code Général des Collectivitds Territoriales, permet a 'organe délibérant de tout EPCI
d'accorder des délégations d'attributions au Bureau Communautaire ;

Considérant que dans son avis rendu le 17 décembre 2003, le Conseil d'Etat a jugé que (..) « L'article L5211-10 autorise, l'or-
gane délibérant & déléguer librement ses attributions, au Bureau, dans toutes les matiéres autres que les sept qui y sont énu-
mérées par le présent article » (Conseil d'Etat, avis, 17 déc. 2003/ n° 258.616, Préfet du Nord) ;

Considérant que le 10 juillet 2020 affaire n® 2020/1-07 le Conseil Communautaire a délégué au Bureau les compétences sui-
vantes :

1. Pour les actes visant la gestion du personnel et la gestion de fa rémunération des conseillers communautaires ;

2. Pour attribuer ou résilier les marchés publics et accord-cadre de travaux, fournitures et services y compris maitrise
d'ceuvre qui sont supérieurs au seuil des procédures formalisées défini par décret et pour les marchés et accords-
cadres de travaux passés aprés procédure adaptée excédant 1 000 000 d'euros HT {y compris, pour une opération de
travaux, tous les lots afférents a cette opération passés en procédure adaptée sur la base des dispositions de Varticle
27-I1T du CMP), ainsi que toutes décisions concernant leurs avenants.

3. Pour prendre toutes décistons concernant les remises éventuelles de pénalités contractuelles {partielles ou totales),
liés aux marchés et accords-cadres pour tout type de procédure formalisée ou non :

4. Pour les plans de financement et des demandes de subventions liés aux dossiers relatifs aux différents marchés susvi-
565 ;

5. Pour les conventions de mandat de maftrise d'ouvrage, les conventions Publiques d’Aménagement et les concessions
d'aménagement ;

6. Pour les conventions avec EDF/GDF, France télécom, CISE, VEOLIA EAU ;

7. Pour les conventions pour les déplacements de réseau et plus généralement toutes les conventions d'occupation du
domaine public ;

8. Pour le déclassement du domaine public intercommunal concernant les matériels et mobiliers ;
9. Pour les conventions de toutes natures en relation avec le fonctionnement de la CINOR ;

Considérant par ailleurs que les affaires déléguées par le Conseil Communautaire ne figurent pas parmi les exceptions visées
par les sept items de l'article L 5211-10 du CGCT ;

Considérant enfin que le Bureau Communautaire est devenu depuis 2001 du fait des délégations attribuées par le Conseil Com-
munautaire, 'organe délibérant pour les affaires délégudes ;

Vu l'avis des Commissions,

Sur le RAPPORT n® 2024/5-23 du Président :
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APRES EN AVOIR DELIBERE
DECIDE

ARTICLE 1

‘D'approuver I'avenant n® 3 au marché de travaux de construction de Ia biblicthéque du Chaudren sur la commune de Saint-
Denis pour le lot 3 « charpente, couverture » passé avec I'entreprise Construction Métallique Réunion, faisant passer le montant
du marché pour ce lot de 348 000,00 € HT & 384 193,20 € HT, soit une augmentation de + 10,40 % ;

ARTICLE 2

D'autoriser le Président a signer cet avenant faisant passer le montant du marché initial pour I'ensemble des lots de
2427 157,36 € HT a 2 474 210,04 € HT (soit + 1.94 %) et prolongeant de délai de réalisation des prestations de 1 mois.

Nombre de votants : 13
Suffrages exprimés : 13
Vote pour ; 13

Vote contre : 00
Abstention : 00

Pour extrait certifié conforme
Fait & Sainte-Clotilde § g 1 NGV Lﬁzd
4
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