COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE REPUBLIQUE FRANCAISE
DU NORD DE LA REUNION

RAPPORT N° 2024/5-14
au Bureau de la Communauté
en séance du jeudi 31 octobre 2024

OBJET
CONSTRUCTION DE LA RESSSOURCERIE DE BAGATELLE SUR LA COMMUNE DE SAINT-SUZANNE -
AUTORISATION DE SIGNER L'AVENANT N° 1 AU MARCHE DE TRAVAUX POUR LE LOT 2

1- CONTEXTE

Suite a la décision des bureaux communautaires en dates des 15 septembre 2022 et 22 juin 2023, les marchés de travaux
ont &té attribués aux entreprises et pour les montants suivants en vue de la construction d’une ressourcerie 4 Bagatelle, sur
la commune de Sainte-Suzanne :

MONTANTS
LOTS ENTREPRISES EN € HT

1 RUN AMENAGEMENT DE L'EST 666 555,00 €
2 ARBRE (base ou variante, montants identiques) 387413,82€
3 CMOI (base) 352 350,00 €
4 ALTIS 82007,19 €
5 SOREF 34130,82 €
6 TDS . 57779,00€
7 ESPACE ALU 52724,89€
3 SOREPLAC 46 030,00 €
9 TRAFIC 84 409,00 €
10 ENTREPRISE ANAMOUTOU 23 855,00 €
11 IXEQ 74 322,93 €
12 SELF SIGNAL QI 9787,25€
'MONTANTTOTAL| 187136490€

Pour rappel, la consultation a ét¢ lancée dans le cadre d’une procédure adaptée (MAPA) conformément & article R.2123-1 du
code de la commande publique sur la base d'un marché allati comme suit :

Lot 1 - VRD/espaces verts ;

Lot 2 - gros oeuvres/revetements durs/gestion du compte inter-entreprises, des déchets et de |a surveillance et du chantier :
Lot 3 - charpente métallique/couverture/bardage ;
Lot 4 - électricité ;

Lot5 - plomberie/sanitaires ;

Lot 6 - cloisons séches/faux plafonds ;

Lat 7 - menuiseries aluminium ;

Lot B - menuiseries bois ;

Lot § - menuiseries métalliques ;

Lot 10 - peinture ;

Lot 11 - photovoltaique ;

Lot 12 - signalétique.

Les marchés ont été notifiés aux entreprises le 20 octobre 2022 pour I'ensemble des lots & I exception des lots 9 et 12 qui ont
été notifiés le 04 juillet 2023, la consultation ayant été refancée pour ces deux lots en raison d’un prix jugé inacceptable pour
I'un et de I'absence d'offre pour l'autre.

Le délai global d'exécution des travaux était fixé & 12 mois {y compris 1 mois de période de préparation, hors période de
congés légaux du batiment).

Suite a des modifications et adaptations intervenues en cours de chantier, le bureau communautaire en séance du 02 novembre

2023, a validé les avenants n® 1 au marché de travaux pour les lots n°® 1 « vrd/esfages verts. ioln Bt Llectricitd », n° 6

i & o© i i i 974 249740119 20241031-BC2024-5-14-DE
« cloisons séches/faux plafonds » et n° 8 « menuiseries bois ». 974-249740119-20241031-8C2024-5.
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De méme, en séance du 28 mars 2024, ont ét# validés les avenants n°1 au marché de travaux pour les lots n°3 « charpente
métallique/couverture/bardage » et n°9 « menuiseries métailiques » et I'avenant n®2 pour ie lot n°1.

De méme, en séance du 20 juin 2024, a été validé 'avenant n° 2 au marché de travaux pour le lot n°3 correspondant aux
travaux supplémentaires nécessaires pour garantir I'étanchéité et le clos de l'ouvrage « chissis a ventelles » en toiture sur
fagade Sud.

Enfin, en séance du 05 septembre 2024, ont été validés les avenants n°2 au marché de travaux pour les lots n°4 et n°8 et
I'avenant n°3 pour le lot n°1.

Ces avenants ont fait passer le montant du marché de travaux de 1 871 364,90 € HT & 1 902 875.56 € HT réparti comme

suit :

Montant initial en| Montant initial nouveaux 3 % incidence
EHT révisé en € HT avenant 1 avenant 2 avenant 3 | montants apres montants révisés
lots avenants
1 666 555,00 € 681 885,77 € 5902,00€| -1187,00€ 3 158,00 € 674 428,00 € 1,15
2 387 413,82 € 385 476,75 € 387 413,82 €
3 352 350,00 € 329799,60€| -4757,76€| 14548,60€ 362 140,84 € 2,97
4 82 007,19 € 86 353,57 € 4 686,50 € 732,32 € 87 426,01 € 6,28
5 34 130,82 € 36 349,32 € 34130,82 )
6 57 779,00 € 65 116,93 € 228,00 € 58 007,00 € 0,35
7 52 724,80 € 55 202,96 € 52724,89 €
8 46 030,00 € 50 218,73 € 900,00 € 5 800,00 € 52 730,00 € 13,34
9 84 409,00 € 84 409,00 € 1 500,00 € 85909,00 € 1,78
10 23 855,00 € 25143,17 € 23 855,00 €
11 74 322,93 € 78 262,05 € 74 322,93 €
12 9787,25€ 9 893,63 € 9787,25€
TOTAL| 1871364,90€| 1888111,48¢€ 8458,74€| 19893,92€ 3 158,00€] 1902875,56€ 1,67

Afin de permetire le bon achévement de Fopération une adaptation a été rendue nécessaire lors de la réalisation des
prestations du lot n°2 « gros-ceuvre, revétements durs, gestion du compte inter-entreprises, des déchets et de la surveillance
du chantier ».

En effet, les travaux supplémentaires et adaptatifs objet de I'avenant n°2 au fot n®3 susvisé, y compris le délai de la
reconnaissance de leur nécessité par les constructeurs, ont impacté de 6 mois le délai d’exécution des travaux, et en
conséquence la durée de la prestation de surveillance du chantier prévue au lot n®2.

Cette adaptation qui induit un colit supplémentaire de 8 875,00 € HT, non prévue initialement, nécessite la passation d'un
avenant n° 1 au marché de travaux pour ce lot n°® 2.

Conformément a I'article R2194-8 du code de la commande publique, le marché peut étre modifié lorsque le montant de la
modification est inférieur aux seuils européens qui figurent dans |'avis annexé au code de la commande publique et & 15 %
du montant du marché initial pour les marchés de travaux, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si les conditions prévues &
l'article R. 2194-7 sont remplies.

Les dispositions de I'article R. 2194-4 sont applicables eri cas de modification prévue au présent article, & savoir : pour le calcul
du montant de la madification mentionnée & l'article R. 2194-2, I'acheteur tient compte de la mise en ceuvre de la clause de
variation des prix.

Selon une fiche ministérielie dédiée aux modalités de modification des contrats en cours d'exécution, « pour le calcul de ce
montant, l'acheteur tient compte de la mise en ceuvre de la clause de variation des prix.

11. OBJET ET JUSTIFICATIONS DE L'AVENANT

Le présent avenant a pour objet de réajuster le montant du marché de travaux de construction de la ressourcerie de Bagatelle
sur la commune de Sainte-Suzanne pour le lot n°2 « gros-ceuvre, revétements durs, gestion du compte inter-entreprises, des
déchets et de la surveillance du chantier » conclu avec I'entreprise LARBRE, suite 3 I'adaptation de la prestation de surveillance
du chantier.
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Le montant du marché de travaux serait ainsi modifié :

Montant initial en{ Montant initial nolvealix . % incidence
lots €HT révisé en € HT avenant 1 avenant 2 avenant 3 rmr;’iaen:as :ltzres montants révises
i 666 555,00 € 681 885,77 € 5902,00€| -1187,00€ 3 158,00 € 674 428,00 € 1,15
2| 387413,82€| 385476,75€| 887500€ 396 288,82 € 2,3
3 352 350,00 € 329 799,60 € -4 757,76 €| 14548,60 € 362 140,84 € 2,97
4 82 007,19€ 86 353,57 € 4 686,50 € 732,32 €| 87 426,01 € 6,28
5 34 130,82 € 36 349,32 € 34130,82
6 57 779,00 € 65 116,93 € 228,00 € 58 007,00 € 0,35
7 52724,89 € 55 202,96 € 52 724,89 €
8 46 030,00 € 50 218,73 € 900,00 € 5 800,00 € 52 730,00 € 13,34
9 84 409,00 € 84 409,00 € 1 500,00 € 85 909,00 € 1,78
10 23 855,00 € 25 143,17 € 23 B55,00 €
11 74 322,83 € 78 262,05 € 74 322,93 €
12 Q787,25 € 9 893,63 € 9787,25€
TOTAL| 1871 364,90€]1888 111,48€| 17 333,74€| 19893,92€| 3158,00€|191175056€ 2,14
III. INCIDENCE FINANCIERE

Lincidence financiére de ce lot 2 par rapport au montant initial du marché actualisé, afin de tenir compte de la réalité financiére
du marché public 2 lnstant ol les modifications sont envisagées est donc de 8 875,00 € HT détaillée comme sult

B MONEANE HT 08 PaVENANE © i rereere e e sie e antare rereestestene e e s sratrertarsenseeans

*  Nouveau montant en € T.T.C. des travaux :.....

Soit, un pourcentage d'augmentation :

par rapport au marché initial non révisé :
par rapport au marché initial révisé :

2,29 %
2.30 %

387 413.82 €

+8875.00€
396 288.82 €
33 684,55 €

429 973,37 €

En résumé, cette adaptation fait passer le montant total du marché de 1 871 364,90 € HT 4 1 911 750.56 € HT (soit +
2.16 %) aprés passation de cet avenant.

Par conséquent, je vous demande de bien vouloir :

Approuver 'avenant n°1 au marché de travaux de construction de la ressourcerie de Bagatelle sur Ja commune de Sainte-

Suzanne pour le lot 2 «gros ceuvres/revétements durs/gestion du compte inter-entreprises, des déchets et de la surveillance
et du chantier » , passé avec entreprise LARBRE, faisant passer le montant du marché pour ce lot de 387 413,82 € HT a
396 288,82 € HT, soit une augmentation de + 2,29 % et prolongeant le délai d'exécution pour ce lot de 6 mois.

de 1 871 364,90 € HT a 1 911 750.56 € HT (soit + 2.16% d‘augmentation).

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

Autoriser le Président & signer cet avenant faisant passer le montant du marché initial pour I'ensemble des lots




COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE REPUBLIQUE FRANCAISE
DU NORD DE LA REUNION

DECISION N° 2024/5-14
du Bureau de la Communauté
en séance du 31 octobre 2024

OBJET
CONSTRUCTION DE LA RESSSQURCERIE DE BAGATELLE SUR LA COMMUNE DE SAINT-SUZANNE -

AUTORISATION DE SIGNER L'’AVENANT N° 1 AU MARCHE DE TRAVAUX POUR LE LOT 2

LE BUREAU DE LA COMMUNAUTE

Vu les dispositions du CGCT ;

Considérant que l'article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, permet a I'organe délibérant de tout EPCI
d'accorder des délégations d'attributions au Bureau Communautaire ;

Considérant que dans son avis rendu le 17 décembre 2003, le Conseil d'Etat a jugé que (..) « L'article L5211-10 autorise,
{'organe délibérant a déléguer librement ses attributions, au Bureau, dans toutes les matiéres autres que les sept qui y sont
énumérées par le présent article» (Conseil d'Etat, avis, 17 déc. 2003/ n° 258.616, Préfet du Nord) ;

Considérant que le 10 juillet 2020, affaire n°2020/1-07 le Conseil Communautaire & déiégué au Bureau les compétences
suivantes :

Pour les actes visant {a gesticn du personnel et la gestion de la rémunération des conseillers communautaires ;

Pour attribuer ou résilier les marchés publics et accord-cadre de travaux, fournitures et services y compris maitrise d'ceuvre
qui sont supérieurs au seuil des procédures formalisées défini par décret et pour les marchés et accords-cadres passés aprés
procédure adaptée excédant 1 000 000 d'euros HT (y compris pour une opération de travauy, tous les lots afférents a cette
opération passés en procédure adaptée sur la base des dispositions de Iarticle 27-IIT du CMP), ainsi que toute décision
concernant leurs avenants.

Pour prendre toutes décisions concernant les remises éventuelles de pénalités contractuelles (partielies ou totales), liés aux
marchés et accords-cadres pour tout type de procédure formalisée ou non ;

Pour les plans de financement et des demandes de subventions liés aux dossiers relatifs aux différents marchés susvisés ;

Pour les conventions de mandat de maitrise d'ouvrage, les conventions Publiques d'Aménagement et les concessions
d'aménagement ; :

. Pour les conventions avec EDF/GDF, France télécom, CISE, VEOLIA EAU ;

Pour {es conventions pour les déplacements de réseau et plus généralement toutes les conventions d'occupation du domaine
public ;

Pour le déclassement, du domaine public intercommunal concernant les matériels et mobiliers ;
Pour les conventions de toutes natures en relation avec le fonctionnement de la CINOR ;

Considérant par ailleurs que les affaires déléguées par le Conseil Communautaire ne figurent pas parmi les exceptions visées
par les sept items de l'article L 5211-10 du CGCT ;

Considérant enfin que le Bureau Communautaire est devenu depuis 2001 du fait des délégations attribuées par le Conseil
Communautaire, l'organe délibérant pour les affaires déléguées ;

Vu 'avis des Commissions,

Sur le RAPPORT n® 2024/5-14 du Président ;
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APRES EN AVOIR DELIBERE
DECIDE

ARTICLE 1

D'approuver 'avenant n® 1 au marché de travaux de construction de la ressourcerie de Bagatelle sur la commune de Sainte-
Suzanne pour le lot 2 « gros ceuvres/revétements durs/gestion du compte inter-entreprises, des déchets et de Ia surveillance
et du chantier » , passé avec l'entreprise UARBRE, faisant passer le montant du marché pour ce lot de 387 413,82 € HT a
396 288,82 € HT, soit augmentation de + 2,29 % et prolongeant le délai d’exécution pour ce lot de 6 mois.

ARTICLE 4

D'autoriser le Président a signer cet avenant faisant passer le montant du marché initial pour 'ensemble des lots
de 1 871 364,90 € HT & 1 911 750.56 € HT (soit + 2.16 % d’augmentation).

Nombre de votants ; 12
Suffrages exprimés : 12
Vote pour : 12

Vote contre : 00
Abstention : 00

Pour extrait certifié conforme

Fait a Sainte-Clotilde o
07 NGY 2024
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