COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE REPUBLIQUE FRANCAISE
DU NORD DE LA REUNION

RAPPORT N° 2024/5-07

au bureau de la Communauté
en séance du jeudi 31 octobre 2024

OBJET

ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDE PQUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE REHABILITATION
SUR LE RESEAU PUBLIC D'EAUX PLUVIALES SUR LE TERRITOIRE DE LA CINOR — DECISIONS DE
POURSUIVRE N° 1 POUR LES LOTS 1 A 4 - APPROBATION DES TERMES DES DECISIONS DE POURSUIVRE
N® 1 ET AUTORISATION DE SIGNATURE

-Ce rapport s’inscrit dans 'ENGAGEMENT 22 « Mettre en place un plan de gestion de I'eau pluviale, des
rividres et ravines (GEMAPI) pour limiter le risque inondation » dans le cadre de 'ORIENTATION 3
« Conduire une Politique de Transition Ecologique » du projet politique de la CINOR-

Par décision n°2021/6-15 du bureau communautaire du 16 décembre 2021, Iaccord-cadre & bons de commande pour
des travaux de construction et de réhabilitation sur le réseau public d'eaux pluviales sur le territoire de la CINOR a été
attribué a ;

- LaSARLCLMIe let 1 : Sainte-Suzanne et le lot n° 2 : Sainte-Marie

- La SARL SAMNA fe lot 3 : Saint-Denis Est et [e lot n® 4 : Saint-Denis Ouest

La notification du marché 22/07 a été prononcée le 25 janvier 2022 pour une durée d'un an reconductible trois ans pour
les quatre lots.

- pourle lot n® 1 un montant de 300 128.81 € HT
- pour le lot n® 2 un montant de 299 960.46 € HT
- pour le lot n°® 3 un montant de 299 709.28 € HT
- pour le lot n® 4 un mentant de 299 709.28 € HT

Le passage du météor BELAL & proximité des cdtes nord-est de la Réunion le 15 janvier 2024 a eu un impact important
sur les réseaux des eaux pluviales dont la CINOR a la gestion. Le volume des travaux contribue & Iatteinte prématurée
du montant maximum par an figurant a I'article 8.2 du cahier des charges, soit 300 000.00 € HT par an pour chaque lot.
1l convient d'augmenter les quantités du marché jusqu‘a échéance de celui-di, soit le 25 janvier 2026.
Les présentes décisions de poursuivre au marché n°22/07 pour les lots 1 a 4 ont pour objet de :

- Abonder les quantités estimatives du marché pour les lots 1 & 4 par rapport aux quantités initiales sur le

fondement de l'article R. 2194-1 du code de la commande publique visé a l'article 17.1 du cahier des charges
afin de pallier I'atteinte prématurée du marché.

Cette décision de poursuivre n® 1 a été calculée sur la base du montant maximum du marché pour:
Lot 1 : Sainte-Suzanne.

Montant maxi du marche Lot 1 : 300 000,00 € HT
Décision de poursuivre n® 1 : 25 % x 300 000.00 € HT = 75 000.00 € HT

| Nouveau montant du marché : 300 000.00 € HT + 75 000.00 € HT = 375 000.00 € HT |

Le montant total du lot n® 1 (marché 22/07) s'éléve a 375 000.00 € HT en tenant compte de la présente décision de
poursuivre {montant maximum : 300 000.00 € HT + décision de poursuivre n® 1: 75 000.00 € HT.

Lot 2 : Sainte-Marie

Montant maxi du marché Lot 2 : 300 000,00 € HT
Décision de poursuivre n® 1 : 25 % x 300 000.00 € HT = 75 000.00 € HT

| Nouveau montant du marché : 300 000.00 € HT + 75 000.00 € HT = 375 000.00 € HT |

Le montant total du lot n® 2 (marché 22/07) s'éleve a 375 000.00 € HT en tenant |jspizftes el prcgsmacdecision de
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Lot 3 : Saint-Denis Est

Montant maxi du marché Lot 3 : 300 000,00 € HT
Décision de poursuivre n® 1 : 25 % x 300 000.00 € HT = 75 000.00 € HT

| Nouveau montant du marché : 300 000.00 € HT + 75 000.00 € HT = 375 000.00 € HT |

Le montant total du lot n® 3 (marché 22/07) s"léve a 375 000.00 € HT en tenant compte de la présente décision de
poursuivre (montant maximum : 300 000.00 € HT + décision de poursuivre n® 1 : 75 000.00 € HT.

Lot 4 : Saint-Denis Quest

Montant maxi du marché Lot 4 : 300 000,00 € HT
Décision de poursuivre n° 1 : 25 % x 300 000.00 € HT = 75 000.00 € HT

|_Nouveau montant du marché : 300 000.00 € HT + 75 000.00 € HT = 375 000.00 € HT |

Le montant total du lot n® 4 (marché 22/07) s'éléve a 375 000.00 € HT en tenant compte de la présente décision de
poursuivre (montant maximum : 300 000.00 € HT + décision de poursuivre n® 1 : 75 000.00 € HT.

- De financer les dépenses liées a I'exécution des prestations sur cette période, selon les conditions du marché en
cours

Les présentes décisions de poursuivre pour les lots 1, 2, 3 et 4 prendront effet 3 compter de leur notification.

Toutes les autres clauses du marché 22/07, conclu en date du 25 janvier 2022 non modifiées par les présentes décisions
de poursuivre demeurent applicables et inchangées.
Je vous demande par conséquent :

- daugmenter les quantités du marché en approuvant la décision de poursuivre paur le lot 1 pour un montant
supplémentaire de 75 000,00 € HT portant ainsi le montant total du marché & 375 000.00 € HT ;

- daugmenter les quantités initiales du marché en approuvant la décision de poursuivre pour le lot 2 pour un
montant supplémentaire de portant ainsi le montant total du marché a 375 000.00 € HT ;

- daugmenter les quantites initiales du marché en approuvant la décision de poursuivre pour le lot 3 pour un
montant supplémentaire de portant ainsi le montant total du marché & 375 000.00 € HT ;

- daugmenter les quantités initiales du marché en approuvant la décision de poursuivre pour le lot 4 pour un
montant suppiémentaire de portant ainsi le montant total du marché & 375 000.00 € HT ;

- dautoriser le président a signer les décisions de poursuivre pour les lots 1, 2, 3 et 4
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COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE REPUBLIQUE FRANCAISE
DU NORD DE LA REUNION

DECISION N° 2024/5-07
Du Bureau de la Communauté
en séance du 31 octobre 2024
OBJET :
ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDE PQUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE REHABILITATION
SUR LE RESEAU PUBLIC D'EAUX PLUVIALES SUR LE TERRITOIRE DE LA CINOR — DECISIONS DE

POURSUIVRE N° 1 POUR LES LOTS 1 A 4 - APPROBATION DES TERMES DES DECISIONS DE POURSUIVRE
N° 1 ET AUTORISATION DE SIGNATURE

LE BUREAU DE LA COMMUNAUTE

Vu les dispositions du CGCT ;

Considérant que l'article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, permet a l'organe délibérant de tout
EPCI d'accorder des délégations d'attributions au Bureau Communautaire ;

Considérant que dans son avis rendu le 17 décembre 2003, le Conseil d'Etat a jugé que (..) « L'article L5211-10
autorise, 1organe délibérant a déléguer librement ses attributions, au Bureau, dans toutes les matiéres autres que les
sept qui y sont énumérées par le présent article » {Conseil d'Etat, avis, 17 déc. 2003/ n® 258.616, Préfet du Nord) ;

Considérant que le 10 juillet 2020, affaire n°2020/1-07 le Conseil Communautaire & délégué au Bureau les compétences
suivantes :

1. Pour les actes visant la gestion du personnel et la gestion de Ia rémunération des conseillers communautaires ;

2. Pour attribuer ou résiiier les marchés publics et accord-cadre de travaux, fournitures et services y compris
maitrise d’oeuvre qui sont superleurs au seuil des procédures formalisées défini par décret et pour les marchés
et accords-cadres passés aprés procédure adaptee excédant 1 000 000 d'euras HT (y compris pour une
opération de travaux, tous les lots afférents & cette opération passés en procédure adaptée sur la base des
dispositions de I artlcle 27-111 du CMP), ainsf que toute décision concernant leurs avenants.

3. Pour prendre toutes decisions concernant les remises éventuelles de pénalités contractuelles {partielles ou
totales), liés aux marchés et accords-cadres pour tout type de procédure formalisée ou non :

4. Pour les plans de financement et des demandes de subventions liés aux dossiers relatifs aux différents marchés
susvisés ;

5. Pour les conventions de mandat de maitrise d'ouvrage, les conventions Publiques d'Aménagement et les
concessions d'aménagement ;

6. Pour les conventions avec EDF/GDF, France télécom, CISE, VEOLIA EAU ;

7. Pour les conventions pour les déplacements de réseau et plus généralement toutes les conventions
d'occupation du domaine public ;

8. Pour le déclassement du domaine public intercommunal concernant les matériels et mobiliers ;
9. Pour les conventions de toutes natures en relation avec le fonctionnement de la CINOR ;

Considérant par ailleurs que les affaires déléguées par le Conseil Communautaire ne figurent pas parmi les exceptions
visées par les sept items de |article L 5211-10 du CGCT ;

Considérant enfin que le Bureau Communautaire est devenu depuis 2001 du fait des délégations attribuées par le
Conseil Communautaire, 'organe délibérant pour les affaires déléguées ;

Vu l'avis des Commissions,
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Sur le RAPPORT n° 2024/5-07 du Président ;

APRES EN AVOIR DELIBERE
DECIDE

ARTICLE 1

Daugmenter les quantités du marché en approuvant la décision de poursuivre pour le lot 1 pour un montant
supplémentaire de 75 000,00 € HT portant ainsi le montant total du marché a 375 000.00 € HT ;

ARTICLE 2

Daugmenter les quantités initiales du marché en approuvant la décision de poursuivre pour le lot 2 pour un montant
supplémentaire de portant ainsi le montant total du marché & 375 000.00 €HT ;

ARTICLE 3

D'augmenter les quantités initiales du marché en approuvant la décision de poursuivre pour le lot 3 pour un montant
suppiémentaire de portant ainsi le montant total du marché & 375 000.00 EHT ;

ARTICLE 4

D'augmenter les quantités initiales du marché en approuvant la décision de poursuivre pour e lot 4 pour un montant
supplémentaire de portant ainsi le montant total du marché a 375 000.00 € HT ;

ARTICLE 5

D'autoriser le président a signer les décisions de poursuivre pour les lots 1, 2, 3 et 4.

Nombre de votants : 11
Suffrages exprimés : 11
Vote pour : 11

Vote contre ; 00
Abstention : 00

Pour extrait certifié conforme
Fait & Sainte-Clotilde 0 i MOV 9074
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