COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE REPUBLIQUE FRANCAISE
DU NORD DE LA REUNION

RAPPORT N° 2024/5-06
au bureau de la Communauté
En séance du jeudi 31 octobre 2024

OBJET

AVENANT AU MARCHE DE TRAVAUX POUR LA CREATION D'UNE CHAINE DE REFOULEMENT AEP - COMMUNE
DE SAINTE MARIE -

AVENANT N°3 du LOT N°1 : TRAVAUX DE GENIE CIVIL ET EQUIPEMENT,

AVENANT N°2 DU LOT N°2 : REHABILITATION DES RESERVOIRS

Par notification des marchés N°201950L1 et N°20195012, la Ville de Sainte-Marie avait approuvé le programme de travaux
pour l'opération « Création d’une chaine de refoulement AEP sur Piton Cailloux sur Commune de Sainte Marie » et avait
passé un marché avec l'entreprise SBTPC/SOGEA concernant le LOT n®1 - Génie Civil et équipement et le groupement
GTOI/ECB concernant le LOT n°2 — Réhabilitation des réservoirs.

(Appel d'offre).

.. . . Montant des marchés (€ Procédure de
Désignation Entreprises H.T.) passation

Lot N°1 SBTPC - SOGEA 2 280 000,00 € HT APPEL D'OFFRE

Lot N°2 GTOI 536 749,50 € H.T. APPEL D'OFFRE

Suite au transfert de compétence a I'Intercommunalité au 01 Janvier 2020, le suivi du chantier est aujourd’hui assuré par
la Direction Eaux Potable et Pluviales de la CINOR.

Lot N°1 : Génie Civil & Fquipements
L'avenant n°3 a pour objet de contractualiser de maniére définitive :

¢ La prise en compte des travaux supplémentaires exécutés en application des prix nouveaux notifiés par ordres
de service pendant le déroulement du chantier, conformément aux dispositions de I'article 14 du CCAG - Travaux,
en vue de la rémunération des ouvrages ou travaux dont la réalisation ou la modification s'est avérée nécessaire
et pour lesquels le marché ne prévoyait pas de prix,

e La réalisation d’'une bdche définitive pour permettre [a réhabilitation du réservoir Piton Caitloux,
s Les dépenses liées aux différents arréts de chantier avec le maintien des moyens humains et matériels,

o Lavenant n°3? est passé en application de l'article R2194-8 du code de la commande publique (madification
inférieure au seuil européen de 50%du marché initial)

Le détail des coiits formellement identifiés sont les suivants :

- Montant du marché : 2 280 000,00 € HT
- Montant du marché révisé : 2576 937,70 €EHT
- Avenant N°1 : Transfert du marché Ville de Sainte Marie vers la CINOR

- Avenant N°2 : Substitution du marché en faveur de la SBTPC-SOGEA

- Montant de I'avenant N°3 + 151 073,21 €HT
Total € H.T. : 2728 010,91 €HT
Total € T.T.C: 2959 891,84 €TTC

Seit un dépassement du marché de : 5,86 %o.
Prolongation du délai d'exécution introduit par ‘avenant n°3 : 11 (onze) mois
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Durée Démarrage Fin Prolongation Duree Fin
(hors congés) contractuelle {hors congés) | contractuelle
TE+TO1+TO2 15 mois 18/09/2019 18/02/2021
0S7:PN2et 5 mois 18/07/2021
3

0S8:PN: 4, 2 mois et 02/10/2021

S5eté 2 semaines
0S¢ 3 mois et 16/02/2022

2 semaines

Total : 11 mois

- OS5 N°7: Arrét de chantier du 18/03/2020 au 10/08/2020 : 5 mois hors congés du BTP : PN 2 et 3,
- OS N°8 : Délais supplémentaires aux travaux PN 4, 5 et 6 ; 2 mois et 2 semaines,
- OS N°9 : Délais supplémentaires pour la maitrise fonciére. : 3 mois et 2 semaines.

Lot N2 : Réhabilitation des réservoirs.

Lavenant n®2 a pour objet de contractualiser de maniére définitive :

e La prise en compte des travaux supplémentaires exécutés en application des prix nouveaux notifiés par ordres
de service pendant le déroulement du chantier, conformément aux dispositions de I'article 14 du CCAG - Travaux,
en vue de la rémunération des ouvrages ou travaux dont la réalisation ou la modification s'est avérée nécessaire
et pour lesquels e marché ne prévoyait pas de prix,

« La non-disponibilité de la ressource en eau entrainant la péremption de produit de traitement

»  Lanécessite de stabiliser la voie d’accés du réservoir,

» laréalisation d’une étude complémentaire d’une sofution Carbonne,

» 1%avenant n°2 est passé en application de l'article R2194-8 du code de la commande publique (modification
inférieure au seuil européen de 50%du marché initial)

Le détail des colits formellement identifiés sant les suivants :

- Montant du marché :
-  Le non-affermissement de la TO2
- Montant du marché sans la TO2 :

- Montant du marché révisé

- Avenant N°1 : Transfer du marche Ville de Sainte Marie vers la CINOR
- Montant de l'avenant N°2

Total EH.T. :
Total ET.T.C:

Soit un dépassement du marché de : 8,73 %.

536 749,50 € HT
- 226 402,00€ HT
310 347,50€ HT
322 140,71€ HT

+ 28 107,57 € HT

350 248,28 € HT
380 019,38 € TTC

Prolongation du délai d'exécution introduit par I'avenant n°2 : 15 (quinze) mois

Durée Démarrage Fin Prolongation Durée Fin
(hars congés) contractuelle {hors congés) | contractuelle
TF 2 mois 31/01/2020 31/03/2020
0S 3 4 mois 03/08/2020
TO1 2,5 mois 26/08/2020 | 11/11/2020
0S 4/5/6/9/10 | 10 mois 11/10/2021
Avenant n°2 1 mois 12/11/2021
Total ; | 15 mois
- OS N°3 : Arrét de chantier du 18/03/2020 au 03/08/2020 : 4 mois : Epidémie COVID 19,
- 0S5 N°4 : Indisponibilité de la ressource : 5 mois,
- OS N°5 : Annule et remplace I'054 et prolongation de 5 mois hors congés légaux,
- OS N°6 : Prolongation complémentaire pour la non-disponibilité de ressource de 4 mois et 1 semaine
- 0S N°9 ; Contractualise et officialise la prolongation de délai de 5 mois et 3 semaines.
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Aussi, je vous demande :

1° d‘approuver les avenants au marché « Travaux la création d’une chaine de refoulement sur Piton Cailloux — Sainte
Marie i

Lot n°1 : Génie Civil et équipement ;
Lat n°2 : Réhabilitation des réservoirs

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.
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COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE REPUBLIQUE FRANCAISE
DU NORD DE LA REUNION

DECISION N°2024/5-06
Du bureau de la Communauté
en séance du 31 octobre 2024

OBJET

AVENANT AU MARCHE DE TRAVAUX POUR LA CREATION D'UNE CHAINE DE REFOULEMENT AEP - COMMUNE
DE SAINTE MARIE -

LOT N°1 : TRAVAUX DE GENIE CIVIL ET EQUIPEMENT.

LOT N°2 : REHABILITATION DES RESERVOIRS

LE BUREAU DE LA COMMUNAUTE

VU les dispositions du CGCT ;

Considérant que l'article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, permet a I'organe délibérant de tout
EPCI d'accorder des délégations dattributions au Bureau Communautaire ;

Considérant que dans son avis rendu le 17 décembre 2003, le Conseil d’Etat a jugé que (...) « l'article L.5211-10 autorise
I'organe délibérant a déléguer librement ses attributions au Bureau dans toutes les matidres autres qQue fes sept qui y sont
énumérées par le présent article » (Conseil d'Etat, avis, 17 déc. 2003/n° 258.616, Préfet du Nord) ;

Considérant que le 10 juillet 2020, affaire n® 2020/1-07 ie Conseil Communautaire a délégué au Bureau les compétences
suivantes :

1. Pour les actes visant la gestion du personnel et la gestion de la rémunération des conseillers communautaires ;

2. Pour attribuer ou résilier les marchés publics et accord-cadre de travaux, fournitures et services y compris maitrise
d'ceuvre qui sont supérieurs au seuil des procédures formalisées défini par décret et pour les marchés et accords-
cadres de travaux passés aprés procédure adaptée excédent 1 000 000 d'euros HT {y compris, pour une opération
de travaux, tous les lots afférents a cette opération passés en procédure adaptée sur Ia base des dispositions de
I'article 27-II1 du CMP), ainsi que toutes décisions concernant leurs avenants.

3. Pour prendre toutes décisions concernant les remises éventuelles de pénaiités contractuelles (partielles ou
totales), liées aux marchés et accords-cadres pour tout type de procédure formalisée ou non ;

4. Pour les plans de financement et des demandes de subventions liés aux dossiers relatifs aux différents marchés
SUSVisés ;

5. Pour les conventions de mandat de maitrise d’ouvrage, les conventions Pubiiques d’Aménagement et les
concessions d'aménagement ;

6. Pour les conventions avec EDF/GDF, France télécom, CISE, VEOLIA EAU ;

7. Pour les conventions pour les déplacements de réseau et plus généralement toutes les conventions d'occupation
du domaine public ;

8. Pour le déclassement du domaine public intercommunai concernant les matériels et mobiliers ;

9. Pour les conventions de toutes natures en relation avec le fonctionnement de la CINOR ;
Considérant par ailleurs que les affaires déléguées par le Conseil Communautaire ne fi igurent pas parmi les exceptions
visées par les sept items de I'article L. 5211-10 du CGCT

Considérant enfin que le Bureau Communautaire est devenu depuis 2001 du fait des délégations attribuées par le Conseil
Communautaire, I'organe délibérant pour les affaires déléguées :

Vu {'avis des Commissions,

Sur le RAPPORT n® 2024/5-06 du Président ; B Tt
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Article unigue :

D'approuver les avenants au marché « Travaux pour la création d'une chaine de refoulement sur Piton Cailloux —

Commune de Sainte Marie »
Lot n°1 : Génie Civil et équipements ;

Lot n°2 : Réhabilitation des réservoirs.

APRES EN AVOIR DELIBERE
DECIDE

Nombre de votants : 10
Suffrages exprimés : 10
Vote pour : 10

Vote contre : 00
Abstention : 00

Pour extrait certifié conforme
Fait & Sainte-Clotilde

07 NOV U
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