COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE REPUBLIQUE FRANCAISE
DU NORD DE LA REUNION

RAPPORT N° 2022/3-13
au Bureau de la Communauté
en séance du jeudi 30 juin 2022

OBJET

ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES — OPTIMISATION DU POSTE DE REFOULEMENT DE LA JAMAIQUE (COMMUNE
DE SAINT-DENIS) ~ AUTORISATION DONNEE AU PRESIDENT DE SIGNER L’AVENANT N° 1 AU MARCHE DE
TRAVAUX POUR LE LOT N® 1

I HISTORIQUE :

Suite a la décision du Bureau communautaire en date du 27 mai 2021, des marchés de travaux ont été conclus avec les entreprises
et pour les montants suivants pour la réalisation des travaux d'optimisation du poste de refoulement de la Jamaique sur la
commune de Saint-Denis :

- Lot 1~ piége & cailloux : Entreprise HYDROTECH pour un montant de 718 107,95 € HT ;
- Lot 2 ~ travaux d'optimisation du poste de refoulement : Entreprise SOGEA SETB-ACTINIUM pour un montant de
532 302,96 EHT

Pour rappel, la consultation a été lancée selon la procédure adaptée (MAPA) conformément & Varticle R. 2123-1 du code de la
commande publique et le marché a été notifié aux entreprises le 21 juin 2021 pour un délai global d'exécution des travaux fixé
globalement & 8 mais hors congés 1égaux du BTP).

£n cours de chantler, des modifications et des adaptations affectant le lot n® 1 ont &té rendus nécessaires pour parvenir a
l'achévement des ouvrages concernés. '

Ces prestations supplémentaires entrainent des prix nouveaux. Les explications pour chague prix nouveau sont données ci-aprés :
PN1 — Modification de I'implantation de la piste d’'accés :

L'accds au chantier a été modifié a la suite des conclusions de la mission géotechnique G3 réalisée par I'entreprise. La circulation
des engins de fort tonnage sur la piste prévue entrainait des confortements de talus prohibitifs pour le marché. l/accés au chantier
a été effectué par I'espace boisé situé & proximité.

Pour les besoins de limplantation, et sachant que les plans de récolement existants ne couvraient pas cette zone, un leve
topographigue, non prévue au marché, a donc été réalisé par I'entreprise, sur cette emprise. Ce prix nouveau permet de rémunérer
I'entreprise pour ce relevé complémentaire et 'étude d'une nouvelle piste d'acces.

PN2 — Dévoiement de réseaux non référencés par les exploitants :

Cette prestation prend en compte les réseaux inconnus et non référencés, découverts sur la zone de fouille ainsi que les démarches
auprés des concessionnaires. Il s'agit en particulier d'un réseau d'aération du site d'exploitation en fonctionnement, mais non
répertorié, le réseau Qrange, ainsi que des réseaux electriques et d'eau potable.

PN3 — Immobilisation liés a la découverte de matériaux en amiante !

Le prix élaboré ici permet de rémunérer 'entreprise quant a 1a l'immobilisation d’une partie de ses mayens humains et matériels
pendant le déroulement de ces étapes.

PN4 — Travaux de désamiantage :

Le prix correspond aux travaux de désamiantage (cf. PN3).
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IIL. INCIDENCE FINANCIERE

g5 IMoftant mitial des travaliit-NE HT focrmvmsmmmm s v s s s vy v sy s v 718 107,95 €
= Montant du marché révisé en € HT (valeur au mois de mars 2022) @ ....ccoovveiiniiiiinie s, 827 260.36 €
= Montant en € HT apres passation de 1'avenant N® 1 i e + 106 280,00 €
& e dBeart INTEOATIE DA L AVETIAIT & o s vnsur smeans sans st ssiaivos svimsia mor s S R e + 12.87 %
= Nouveau montant marché révisé en € HT des travaux aprés passation de I'avenantn® 1 : ... 933 540.36 €
BB TV B0 B h i s ot T 0 R R S S R R 9 79 350.29 €
= NOUVEAU MONTANT €n € TTC des traVAUX.....c.ooiii e ittt ieieeie st e s s sneesne e e s anns 1012891.29€

En résumé, ces adaptations font passer le montant révisé du marché de travaux de 827 260.36 € HT a 933 540.36 € HT (soit +
106 280,00 € HT), soit + 12.85 % comme détaillé ci-dessus.

Le délai d'exécution des travaux de 6 mois a démarré le 21septembre 2021, et s’est arrété le 17 janvier €322, en raison de la
découverte de vestiges non référencés sur lesquelles portaient des suspicions d'amiante et de plomb. Le diagnostic réalisé sur les
matériaux découverts a fait état de présence d’amiante, et des travaux pour l'enlévement de ces matériaux amianté ont été
réalisés hors délai d’exécution du marché. En prenant en compte le temps nécessaire pour la réalisation des prestations supplé-
mentaires qui font I'objet des prix nouveaux indiqués ci-dessus, un délai d’exécution de 4 mois sera encore nécessaire pour
la réalisation de l'ensemble des prestations du marché a compter de la reprise des travaux.

Les dépenses correspondantes sont imputées sur le budget annexe assainissement - section investissement — chapitre 23.

Par conséquent, je vous demande de bien vouloir :

o Approuver 'avenant n® 1 au marché de travaux passé avec I'entreprise HYDROTECH pour le lot n® 1 - piege a cailloux -
d’optimisation du poste de refoulement de la Jamaique (commune de Saint-Denis) pour un montant supplémentaire de
106 281,00 € HT (représentant + 12.85 % du montant révisé du marché.

e Autoriser le Président a signer cet avenant faisant passer le montant révisé du marché de travaux pour le lot n® 1 de
827 260.36 € HT (montant actualisé au mois de mars 2022) & 933 540.36 € € HT.
Je vous prie de bien vouloir en délibérer.
Le Président,

Maurice GIRONCEL , W
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PN5 ~ Etude géotechnique G3 :

Afin de simplifier la procédure de raccordement et d'éviter des interfaces avec les réseaux existants non références et donc
imprévus, implantation de I'ouvrage de piége a cailloux a été décalé vers le nord, s'éloignant d'un regard existant malis se
rapprochant des bureaux de I'exploitant. Une étude géotechnique complémentaire était nécessaire pour trancher sur la faisabilité
du décalage de l'ouvrage. Cette contrainte étant absente de I'étude géotechnique initiale, un complément a la G3 a été réalisé
afin d'observer Iimpact sur les locaux de I'exploitant, situé & quelques métres de la téte de talus, et d'étudier fa stabilité de la
fouille. Une étude de dimensionnement du confortement du talus a été réalisée et a nécessité la pose et l'arrache de 2 clous Gewi.

Conformité par rapport a I'article R2194-2 R2194-5 du code de la commande publique !

- Suivant les explications détailiées ci-dessus, ces travaux supplémentaires ne figuraient donc pas dans le marché initial
et sont devenus nécessaires,

- S'agissant de la réalisation d’un ouvrage unique en un point géographique unique un changement de titulaire est
impossible pour des raisons économiques et techniques, cect méme en tenant compte notamment des exigences
d'interchangeabilité ou d'interopérabilité avec les équipements ou installations existants achetés dans le cadre du marché
initiat.

. Ces modifications sont rendues nécessaires par des circonstances que ni la maitrise d'ceuvre de |'opération, ni la CINOR
ne pouvait pas prévoir.

Conformité par rapport 4 I'article R2194-7 du code de la commande publique :

l.es modifications prévues sont ainsi non substantielles.

1° Ces modifications introduites pour la gestion de contrainte supplémentaire, n‘auraient pas attiré davantage d'opérateurs
économiques ou permis |'admission d’autres opérateurs économigues ou permis le choix d'une offre autre que celle retenue ;

2° Ne modifie pas 'equilibre économique du marché en faveur du titulaire d’'une maniére qui n'était pas prévue dans le marché
initial ;

3° Ne modifie pas considérablement I'objet du marché qui reste la réatisation d'un piege a cailloux.

Conformité par rapport a 'article R2194-8 du code de la commande publique ;

Le marché peut &tre modifié lorsque e montant de la modification est inféreur aux seuils européens qui figurent dans l'avis
annexé au présent code et & 15 % du montant du marché initial pour les marchés de travaux, sans qu'il s0it nécessaire de vérifier
si les conditions prévues a larticle R. 2194-7 sont remplies.

Les dispositions de I'article R. 2194-4 sont applicables au cas de modification prévue au présent article, & savoir : pour le calcul
du montant de la modification mantionnée a l'article R. 2194-2, 'acheteur tient compte de la mise en ceuvre de la clause de
variation des prix.

Selon une fiche ministérielle dédidée aux modalités de modification des contrats en cours d'exécution, « pour le caleul de ce
montant, 'acheteur tient compte de la mise en ceuvre de la clause de variation des prix. Ainsi, lorsque Vapplication de la clause
de variation des prix a augmenté le montant du marché initial de 4%, la valeur de la modification est calculee & partir du prix initial
augmenté de 4% (peint 1.2 de la fiche minjstérielle)

1L OBJET ET JUSTIFICATIONS DE L'AVENANT

Les modifications et adaptations ci-dessus intervenues en cours de chantler ant impliqué la création de prix nouveaux et la
prolongation du délai d'exécution du marché.

Ces madifications portent sur les éléments suivants :

[r:l:ix Désignation u Qtés [ €P:Tl :;:OIII.:;'

PN1 | Modification de limplantation de la piste d'accés u 1.00 1200.00€ 1200.00€
PN2 | Dévoiament de réseaux non référencés par les exploitants ) u . 1.00 30 855.00 € 30855.00€
PN3 | Immabilisation amiante '16/12/ -> 29/04) u 1.00 43 336.00 € 43 336,00 €
PN4 | Travaux de désamiantage ' u | 100] 19345.00€|  1934500€
PNS | Etude G3 pour la surcharge, forage, clous, rapport U 1.0¢ 11 544.00€ 11 544,00 €
TOTAL DES PRIX NOUVEAUX © 106 280.00 €
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COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE REPUBLIQUE FRANCAISE
DU NORD DE LA REUNION

DECISION N° 2022/3-13
du bureau de la Communauté
en séance du 30 juin 2022

OBJET

ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES — OPTIMISATION DU POSTE DE REFOULEMENT DE LA JAMAIQUE (COMMUNE
DE SAINT-DENIS) — AUTORISATION DONNEE AU PRESIDENT DE SIGNER L'AVENANT N° 1 AU MARCHE DE
TRAVAUX POUR LELOT N° 1

LE BUREAU DE LA COMMUNAUTE

Vu les dispositions du CGCT ;

Considérant que ['article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, permet a l'organe défibérant de tout EPCI
d'accorder des délégations d'attributions au Bureau Communautaire ;

Considérant que dans son avis rendu le 17 décembre 2003, le Conseil d'Etat a jugé que {..) « Larticle L5211-10 autorise, |'organe
délibérant 3 déléguer librement ses attributions, au Bureau, dans toutes les matiéres autres que les sept qui y sont énumérées par
le présent article» (Conseil d'Etat, avis, 17 déc. 2003/ n° 258.616, Préfet du Nord) ;

Considérant que le 10 juillet 2020, affaire n® 2020/1-07 le Conseil Communautaire a délégué au Bureau les compétences suivantes :

1. Pour les actes visant la gestion du personnel et la gestion de la rémunération des délégués communautaires ;

2. Pour attribuer ou résilier les marchés publics et accord-cadre de travaux, fournitures et services y compris maitrise
d'ceuvre qui sont supérieurs au seull des procédures formalisées défini par décret et pour les marchés et accords-cadres
de travaux passés aprés procédure adaptée excédant 1 000 000 d'euros HT (y compris pour une opération de travaux,
tous les lots afférents & cette opération passés en procédure adaptée sur la base des dispositions de l'article 27-I1T du
CMP), ainsi que toutes décisions cancernant leurs avenants,

3. Pour prendre toutes déclsions concernant les remises éventuelles de pénalités contractuelles (partielles ou totales), liés
aux matrchds et accords-cadres pour tout type de procédure formalisée ou non ;

4, Pour les plans de financement et des demandes de subventions liés aux dossiers relatifs aux différents marchés SUSVisés ;

5. Pour les conventions de mandat de maftrise d'ouvrage, les conventions Publiques d'’Aménagement et les concessions
d'aménagement ;

6. Pour les conventions avec EDF/GDF, France télécom, CISE, VEOLIA EAU ;

7. Pour les conventions pour les déplacements de réseau et plus généralement toutes les conventions d'occupation du
domaine public ;

8. Pour le déclassement du domaine public intercommunal concernant les matériels et mobiliers ;
9, Pour les conventions de toutes natures en relation avec le fonctionnement de la CINOR ;

Considérant par ailleurs que les affaires déléguées par le Conseil Communautaire ne figurent pas parmi les exceptions visées par
les sept items de I'article L 521110 du CGCT ;

Considérant enfin que le Bureau Communautaire est devenu depuls 2001 du fait des délégations attribuées par le Conseil
Communautaire, ['organe délibérant pour les affaires déléguées ;

Vu l'avis des Commissions

Sur le RAPPORT n® 2022/3-13 du Président
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APRES EN AVOIR DELIBERE
DECIDE

ARTICLE 1

D’approuver I'avenant n® 1 au marché de travaux passé avec I'entreprise HYDROTECH pour le lot n® 1 — piege a cailloux -
d’optimisation du poste de refoulement de la Jamaique (commune de Saint-Denis) pour un montant supplémentaire de 106 281,00
€ HT (représentant + 12.85 % du montant révisé du marché.

ARTICLE 2

Dautoriser le Président & signer cet avenant faisant passer le montant révisé du marché de travaux pour le lot n® 1 de 827 260.36
€ HT (montant actualisé au mois de mars 2022) a 933 540.36 € € HT.

Nombre de votants : 12
Suffrages exprimés : 12
Vote pour : 12

Vote contre : 00
Abstention : 00
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