COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE REPUBLIQUE FRANCAISE
DU NORD DE LA REUNION

RAPPORT N° 2022/3-33
au Bureau de la Communauté
en séance du jeudi 30 juin 2022

OBJET : STADE EN EAUX VIVES INTERCOMMUNAL DU BOCAGE — MARCHE D'ACQUISITION DE MATERIELS
NAUTIQUES — LOT 2 — DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE DE PENALITES DE RETARD DE L’ENTREPRISE
TITULAIRE ASMO

Référence au projet politique :

Orientation 2 ; « Bétir fe développement quilibré et solidaire du territoire »
Axe 6 : « S'orlenter vers un développement humain ambitieux »
Engagement 17 : « Promouvoir et encourager le bien-étre et [a santé »

Dans le cadre de l'exploitation du Stade en eaux vives intercommunal du Bocage, la Collectivité a initié une consultation en
procédure adaptée pour I'acquisition de matériels nautiques.

Au terme de cette consultation, le lot 2 (acquisition de portes de slalom) a été attribué et notifié & I'entreprise ASMO le 22
décembre 2021 pour un montant de 20 290,13 € HT, avec un délal d'exécution proposé par le candidat de 70 jours, soit
une date de livraison des portes de slalom fixée au plus tard au 1% mars 2022.

Il a été constaté que la livraison des matériels commancdés a eu lleu le 23 mai 2022 sur le site du Stade en eaux vives
intercommunal du Bocage & Sainte-Suzanne.

Compte tenu de ce retard de 83 jours, et conformément aux stipulations du marché conclu avec |'entreprise ASMO, des
pénalités de retard sont applicables pour un montant total de 1 684,08 € HT.

Par courrier du 12 avril 2022, joint en annexe, 'entreprise ASMO sollicite de la CINOR une remise gracieuse des pénalités
de retard applicables, pour les raisons suivantes :

» Lapprovisionnement en matiéres premiéres a pris 5 semaines de retard du fait d’une rupture de stock de
polycarbonate, ce qui a eu pour conséquence un retard dans la fabrication de la commande (cf. justificatif joint) ;

s La commande finalement préte le 24 février 2022 aurait d{ quitter la France métropolitaine pour La Réunion le 16
mars mais n'est partie que le 13 avril 2022, car un premier navire n'a pas pu charger la marchandise, un second
n‘a pas fait escale et le troisiéme a retardé son départ (cf. justificatifs joints).

La part des pénalités correspondant au retard induit par ces événements s'éléve a 1 684,08 € HT, soit |a totalité des pénalités
de retard applicables,

Au vu des motifs invoqués et des justificatifs joints par Fentreprise ASMO, les retards engendrés par la rupture de stock de
matiéres premiéres pour fa fabrication des produits commandés, d'une part, puis dans 'acheminement de la commande
jusqu’a La Réunion, d’autre part, peuvent apparaitre comme indépendants de sa volonté. Dans la mesure ol ces retards
non prévisibles ne pouvaient pas étre pris en considération par I'entreprise ASMO dans le calcul de son délai d’exéeution au
moment de I'élaboration de son offre, et également lors de la notification du marché en décembre 2021, ils apparaissent
comme des circonstances extérieures qui se sont imposées au titulaire du marché,

En outre, le retard pris dans l'exécution de ce marché na pas eu dimpact significatif sur Fexploitation du Stade en eaux
vives intercommunal du Bocage, et il est sans conséquence financiére pour la Collectivite.

Pour mémoire, deux réponses ministérielles viennent préciser les conditions de remise totale ou partielle de pénalités en
matiére de marchés publics :

Réponse publiée au JO Sénat du 21/02/2008 : les acheteurs peuvent décider de réclamer ou non le versement en fonction
« notamment du fait que fe retard pris dans l'exécution des prestations est dil 8 des circonstances extdrieures qui se sont
imposées au prestataire ou du caractére exceplionnel de ce retard et de la satisfaction que donne ou non, d’une maniére
géncrale, le cocontractant de ladministration, Pour prendre sa décision, lacheteur public tient également compte des
conséquences financidres quaura, pour la Collectivitd, le retard pris pour l'exécution des prestations prévues par le marché.
Un acheteur gui indiquerait & un candidat, par quelque moyen que ce 5oft, que les pénalités de retard prévues par le marché
ne lui seralent pas appliquées, lui permettant, ce faisant de présenter une offre ou de proposer un prix plus fible dans son
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Réponse publiée au JO Sénat du 01/06/2006 : « La commune maitre d'ouvrage a la possibilité de renoncer partiellement
ou totalement aux pénalités de retard dues par I'entreprise sous la réserve toutefois que cet abandon de créance ne puisse
étre assimilé a un avantage injustifié au sens de l'article 432 du code pénal ».

En conséquence, et au regard des arguments et justificatifs probants présentés par le titulaire du marché, il vous est
proposé :

- D'accorder la remise totale des pénalités de retard applicables & I'entreprise ASMO pour le marché d'acquisition de
matériels nautiques (lot 2 — Acquisition de portes de slalom) destinés au Stade en eaux vives intercommunal du Bocage.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

Le Préside
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COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE REPUBLIQUE FRANCAISE
DU NORD DE LA REUNION

DECISION N° 2022/3-33
du Bureau de la Communauté
en séance du 30 juin 2022

OBJET : STADE EN EAUX VIVES INTERCOMMUNAL DU BOCAGE — MARCHE D'ACQUISITION DE MATERIELS
NAUTIQUES — LOT 2 — DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE DE PENALITES DE RETARD DE L'ENTREPRISE
TITULAIRE ASMO

Référence au projet politique :
Orientation 2 : « B&tir le développement équilibré et solidaire du territoire »
Axe 6 : « S'orienter vers un développement humain ambitieux »
Engagement 17 ; « Promouvoir et encourager le bien-étre et Ia santé »
LE BUREAU DE LA COMMUNAUTE
VU les dispositions du CGCT ;

Considérant que larticle L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, permet & I'organe délibérant de tout
EPCI d'accorder des délégations d'attributions au Bureau Communautaire ;

Considérant que dans son avis rendu le 17 décembre 2003, le Conseil d'Etat a jugé que (..) « L'article L5211-10 autorise,
Iorgane délibérant & déléguer librement ses attributions, au Bureau, dans toutes les matiéres autres que les sept qui y
sont énumérées par le présent article » (Conseil d'Etat, avis, 17 déc. 2003/ n® 258.616, Préfet du Nord) ;

Considérant que le 10 juillet 2020, affaire n® 2020/1-07 le Conseil Communautaire a délégué au Bureau les compétences
suivantes ;

1. Pour les actes visant la gestion du personnel et la gestion de |a rémunération des délégués communautalres ;

2. Pour attribuer ou résilier les marchés publics et accord-cadre de travaux, fournitures et services y compris
maitrise d'oauvre qui sont supeneurs au seuil des procéddures formalisées défini par décret et pour les marchés
et accords-cadres de travaux passés aprés procedure adaptee axcédant 1 000 00C d'euras HT (y compris pour
une opération de travauy, tous les lots afférents a cette opération passés en procédure adaptée sur fa base des
dispasitions de |'article 27-II1 du CMP}, ainsi que toutes décisions concernant leurs avenants.

3. Pour prendre toutes décisions concernant les remises éventuelles de pénalités contractuelles (partielles ou
totales), lics aux marchés et accords-cadres pour tout type de procédure formalisée ou non ;

4. Pour les plans de financement et des demandes de subventions liés aux dosslers relatifs aux différents marchés
sUsvisés ;

5. Pour les conventions de mandat de maftrise d'ouvrage, les conventions Publiques d'Aménagement et les
concessions d'aménagement ;

6. Pour les conventions avec EDF/GDF, France télécom, CISE, VEQLIA EAU ;

7. Pour les conventions pour les déplacements de réseau et plus généralement toutes les conventions d'occupation
du domaine public ;

8. Pour le déclassement du domaine public intercommunal concernant les matériels et mobiliers :
9. Pour les conventions de toutes natures en relation avec le fanctionnement de la CINOR ;

Considérant par ailleurs que les affaires déléguées par le Conseil Communautaire ne figurent pas parmi les exceptions
visées par les sept items de I'article L. 5211-10 du CGCT ;

Considerant enfin que le Bureau Communautaire est devenu depuis 2001 du fait des délégations attribuées par [e Conseil
Communautaire, l'organe délibérant pour les affaires déléguées ;

Vu l'avis des Commissions,
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APRES EN AVOIR DELIBERE
DECIDE

ARTICLE UNIQUE

D‘accorder la remise totale des pénalités de retard applicables a I'entreprise ASMO pour le marché d'acquisition de matériels
nautiques (lot 2 — Acquisition de portes de slalom) destinés au Stade en eaux vives intercommunal du Bocage.

Nombre de votants : 12
Suffrages exprimés : 12
Vote pour : 12

Vote contre : 00
Abstention : 00

Le Président,
Ma/u:

ice GIRONCEL

Pour extrait certifié conforme
Fait & Sainte-Clotilde my 2022,

te

Efcommuﬂa;e
du Norg
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