

RAPPORT N°2024/5-03
au bureau de la Communauté
En séance du jeudi 31 octobre 2024

OBJET

Marché de travaux de renouvellement du réseau AEP PROGRAMME 2023 – Autorisation de signer l'avenant N° 1 au – LOT 5/ LOT 6/ LOT 7/ LOT 8/ LOT 10 –

Ce rapport s'inscrit dans l'ENGAGEMENT 21 « S'engager vers une utilisation raisonnée de l'eau potable y compris le traitement de l'assainissement » dans le cadre de l'ORIENTATION 3 « Conduire une Politique de Transition Ecologique » du projet politique de la CINOR

Par délibération du Rapport N°2023/7-01 du 07 Décembre 2023, le Bureau de la Communauté avait approuvé le programme de travaux pour l'opération « Renouvellement du réseau AEP – Programme 2023 » pour les lots n°3 à 11.

Désignation	Entreprises	Montants des marchés (€ H.T.)
Lot n°3	CISE REUNION	184 559,00€
Lot n°4	CISE REUNION	164 940,00€
Lot n°5	RUNEO / SBCV	985 178,40€
Lot n°6	RUNEO / SBCV	548 473,87€
Lot n°7	HYDROTECH	996 378,00€
Lot n°8	TPROI	570 562,00€
Lot n°9	SAS STPE	357 640,00€
Lot n°10	PANDION	359 999,00€
Lot n°11	SAS STPE	216 920,00€

Le suivi du chantier est aujourd'hui assuré par la Direction Travaux du Cycle de l'Eau de la CINOR.

Les avenants n°1 concernent les lots n°5/6/7/8/10 et ont pour objet de contractualiser de manière définitive :

- La modification de la répartition globale du marché entre les différents membres du groupement des entreprises pour les lots n°5 & n°6 ;
- La prise en compte des travaux supplémentaires exécutés en application des prix nouveaux notifiés par ordres de service pendant le déroulement du chantier, conformément aux dispositions de l'article 14 du CCAG - Travaux, en vue de la rémunération des ouvrages ou travaux dont la réalisation ou la modification s'est avérée nécessaire et pour lesquels le marché ne prévoyait pas de prix,
- L'évolution de la masse des travaux consécutive en plus et moins-value,
- La mise en application des nouveaux DQE.

Les avenants n°1 sont passés en application de l'article R2194-8 du code de la commande publique (modification inférieure au seuil européen de 15% du marché initial)

En raison du paiement direct du co-traitant par le mandataire, celui-ci a demandé la modification de la répartition globale du marché entre les différents membres du groupement.

Le détail des modifications de la répartition sont les suivants :

- **Lot n°5 : Renouvellement du réseau AEP sur le chemin Commune Ango – Territoire de Sainte-Suzanne.**

Entreprise	Montant H.T.	Montant TVA	Montant T.T.C.
Runéo	985 178,40 €	83 740,16 €	1 068 918,56 €
SBCV	0 €	0 €	0 €

- **Lot n°6 : Renouvellement du réseau AEP sur le chemin Desruisseaux– Secteur Deux Rives – Territoire de Sainte-Suzanne.**

Entreprise	Montant H.T.	Montant TVA	Montant T.T.C.
Runéo	548 473,87 €	46 620,28 €	595 094,15 €
SBCV	0 €	0 €	0 €

Accusé de réception en préfecture
974-249740100241031-BC2024-5-03-DE
Date de télétransmission : 12/11/2024
Date de réception préfecture : 12/11/2024

Le détail des coûts formellement identifiés sont les suivants :

• **Lot n°6 : Renouvellement du réseau AEP sur le chemin Desruisseaux– Secteur Deux Rives – Territoire de Sainte-Suzanne.**

- Montant du marché :	548 473,87 € H.T.
- Montant révisé du marché :	540 246,76 € H.T.
- Prix Nouveau :	+ 27 709,90 € H.T.
- Prestations en plus-value :	+ 22 387,69 € H.T.
- Prestations en moins-value :	- 13 133,80 € H.T.
- Montant de l'avenant n°1 :	36 963,79 € H.T.

Nouveau montant du marché public (Prix de base) : **585 437,66 € H.T.**

Nouveau montant du marché public (Prix révisé) : **577 210,55 € H.T.**

Soit un dépassement de : **6,74 % en fonction du prix non révisé**

Soit un dépassement de : **6,84 % en fonction du prix révisé**

• **Lot n°7 : Renouvellement du réseau AEP sur la route du Moufia– Secteur Moufia – Territoire de Saint-Denis.**

- Montant du marché :	996 378,00 € H.T.
- Montant révisé du marché :	981 432,33 € H.T.
- Prix Nouveau :	+ 185 504,00 € H.T.
- Prestations en plus-value :	+ 132 185,00 € H.T.
- Prestations en moins-value :	- 193 421,00 € H.T.
- Montant de l'avenant n°1 :	124 268,00 € H.T.

Nouveau montant du marché public (Prix de base) : **1 120 646,00 € H.T.**

Nouveau montant du marché public (Prix révisé) : **1 105 700,33 € H.T.**

Soit un dépassement de : **12,47 % en fonction du prix non révisé**

Soit un dépassement de : **12,66 % en fonction du prix révisé**

• **Lot n°8 : Renouvellement du réseau AEP sur la rue Antoine Roussin et chemin des Acalyphas – Secteur La Bretagne – Territoire de Saint-Denis.**

- Montant du marché :	570 562,00 € H.T.
- Montant révisé du marché :	562 003,57 € H.T.
- Prix Nouveau :	+ 22 450,00 € H.T.
- Prestations en plus-value :	+ 44 000,00 € H.T.
- Prestations en moins-value :	- 43 651,50 € H.T.
- Montant de l'avenant n°1 :	22 798,50 € H.T.

Nouveau montant du marché public (Prix de base) : **593 360,50 € H.T.**

Nouveau montant du marché public (Prix révisé) : **584 802,07 € H.T.**

Soit un dépassement de : **4,00% en fonction du prix non révisé**

Soit un dépassement de : **4,06 % en fonction du prix révisé**

• **Lot n°10 : Renouvellement du réseau AEP sur le chemin des Avocats et chemin des Manguiers– Secteur Montagne 8eme – Territoire de Saint-Denis.**

- Montant du marché :	359 999,00 € H.T.
- Montant révisé du marché :	354 599,02 € H.T.
- Prix Nouveau :	+ 33 190,80 € H.T.
- Prestations en plus-value :	+ 33 114,40 € H.T.
- Prestations en moins-value :	- 32 688,60 € H.T.
- Montant de l'avenant n°1 :	33 616,60 € H.T.

Nouveau montant du marché public (Prix de base) : **393 615,60 € H.T.**

Nouveau montant du marché public (Prix révisé) : **388 215,62 € HT**

Soit un dépassement de : **9,34% en fonction du prix non révisé**

Soit un dépassement de : **9,48 % en fonction du prix révisé**

Aussi, je vous demande :

Accusé de réception en préfecture
974-249740119-20241031-BC2024-5-03-DE
Date de télétransmission : 12/11/2024
Date de réception préfecture : 12/11/2024

1° d'approuver les avenants n°1 des lots n°6/7/8/10 au marché « Renouvellement du réseau AEP – Programme 2023 » ;

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

Le Président
Maurice GIRONCEL



**DECISION N°2024/5-03
Du bureau de la Communauté
en séance du 31 octobre 2024**

OBJET

Marché de travaux de renouvellement du réseau AEP PROGRAMME 2023 – Autorisation de signer l'avenant N° 1 au – LOT 5 / LOT 6/ LOT 7/ LOT 8/ LOT 10

- Ce rapport s'inscrit dans l'ENGAGEMENT 21 « S'engager vers une utilisation raisonnée de l'eau potable y compris le traitement de l'assainissement » dans le cadre de l'ORIENTATION 3 « Conduire une Politique de Transition Ecologique » du projet politique de la CINOR

LE BUREAU DE LA COMMUNAUTE

Vu les dispositions du CGCT ;

Considérant que l'article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, permet à l'organe délibérant de tout EPCI d'accorder des délégations d'attributions au Bureau Communautaire ;

Considérant que dans son avis rendu le 17 décembre 2003, le Conseil d'Etat a jugé que (...) « l'article L.5211-10 autorise l'organe délibérant à déléguer librement ses attributions au Bureau dans toutes les matières autres que les sept qui y sont énumérées par le présent article » (Conseil d'Etat, avis, 17 déc. 2003/n° 258.616, Préfet du Nord) ;

Considérant que le 10 juillet 2020, affaire n° 2020/1-07 le Conseil Communautaire a délégué au Bureau les compétences suivantes :

1. Pour les actes visant la gestion du personnel et la gestion de la rémunération des conseillers communautaires ;
2. Pour attribuer ou résilier les marchés publics et accord-cadre de travaux, fournitures et services y compris maîtrise d'œuvre qui sont supérieurs au seuil des procédures formalisées défini par décret et pour les marchés et accords-cadres de travaux passés après procédure adaptée excédent 1 000 000 d'euros HT (y compris, pour une opération de travaux, tous les lots afférents à cette opération passés en procédure adaptée sur la base des dispositions de l'article 27-III du CMP), ainsi que toutes décisions concernant leurs avenants.
3. Pour prendre toutes décisions concernant les remises éventuelles de pénalités contractuelles (partielles ou totales), liées aux marchés et accords-cadres pour tout type de procédure formalisée ou non ;
4. Pour les plans de financement et des demandes de subventions liés aux dossiers relatifs aux différents marchés susvisés ;
5. Pour les conventions de mandat de maîtrise d'ouvrage, les conventions Publiques d'Aménagement et les concessions d'aménagement ;
6. Pour les conventions avec EDF/GDF, France télécom, CISE, VEOLIA EAU ;
7. Pour les conventions pour les déplacements de réseau et plus généralement toutes les conventions d'occupation du domaine public ;
8. Pour le déclassement du domaine public intercommunal concernant les matériels et mobiliers ;
9. Pour les conventions de toutes natures en relation avec le fonctionnement de la CINOR ;

Considérant par ailleurs que les affaires déléguées par le Conseil Communautaire ne figurent pas parmi les exceptions visées par les sept items de l'article L. 5211-10 du CGCT ;

Considérant enfin que le Bureau Communautaire est devenu depuis 2001 du fait des délégations attribuées par le Conseil Communautaire, l'organe délibérant pour les affaires déléguées ;

Vu l'avis des Commissions,

Accusé de réception en préfecture
974-249740119-20241031-BC2024-5-03-DE
Date de télétransmission : 12/11/2024
Date de réception préfecture : 12/11/2024

Sur le RAPPORT n° 2024/5-03 du Président ;

**APRES EN AVOIR DELIBERE
DECIDE**

Article unique :

D'approuver les avenants n°1 des lots n°5/6/7/8/10 au marché « Renouvellement du réseau AEP – Programme 2023 ».

Nombre de votants : 10
Suffrages exprimés : 10
Vote pour : 10
Vote contre : 00
Abstention : 00

Pour extrait certifié conforme
Fait à Sainte-Clotilde

07 NOV 2024

**Le Président,
Maurice GIRONCEL**



Accusé de réception en préfecture
974-249740119-20241031-BC2024-5-03-DE
Date de télétransmission : 12/11/2024
Date de réception préfecture : 12/11/2024