

**RAPPORT N° 2022/6-20**  
**Au Bureau de la Communauté**  
**en séance du vendredi 09 décembre 2022**

**OBJET**

**TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA CHAÎNE DE REFOULEMENT DES EAUX USEES COLLECTANT LES EFFLUENTS PRODUITS PAR LES QUARTIERS LOCALISES AU SUD-EST DE SAINTE-SUZANNE – AUTORISATION DONNEE AU PRESIDENT DE SIGNER L'AVENANT N° 1 AU MARCHÉ DE TRAVAUX POUR LES LOTS 1 ET 2**

**I. HISTORIQUE :**

Suite à la décision du Bureau communautaire en date du 08 avril 2022, des marchés de travaux ont été conclus avec l'entreprise HYDROTECH pour les montants suivants pour la réalisation des travaux de réhabilitation de la chaîne de refoulement des eaux usées collectant les effluents produits par les quartiers localisés au Sud-Est de Sainte-Suzanne pour les lots 1 et 2 :

- Lot n° 1 – Réseaux : entreprise HYDROTECH pour un montant de 669 649,90 € HT
- Lot n° 2 – Postes de refoulement : entreprise HYDROTECH pour un montant de 977 437,20 € HT

Pour rappel, la consultation a été lancée selon la procédure adaptée (MAPA) conformément à l'article R. 2123-1 du code de la commande publique et le marché a été notifié à l'entreprise le 16 mai 2022 pour un délai global d'exécution des travaux fixé à 4 mois (hors congés légaux du BTP), y compris une période de préparation de 2 mois.

En cours de chantier, des travaux supplémentaires affectant ces deux lots ont été rendus nécessaires pour parvenir à l'achèvement des ouvrages concernés.

Ces modifications nécessitent la passation d'un avenant n° 1 au marché de travaux pour ces lots 1 et 2.

**II. OBJET ET JUSTIFICATIONS DE L'AVENANT**

Le présent avenant a pour objet de réajuster le montant des travaux de l'entreprise Hydrotech pour le lot 1 (réseaux) et le lot 2 (postes de refoulement) réalisés dans le cadre de l'opération de réhabilitation de la chaîne de refoulement des eaux usées collectant les effluents produits par les quartiers localisés au Sud-Est de Sainte-Suzanne, objet du marché n° 22/45.

Les adaptations et l'augmentation de la masse des travaux pour ces deux lots génèrent une plus-value sur le montant initial des prestations, notamment pour le lot 2, faisant passer le montant total des travaux selon la répartition ci-après :

Lots	Montant du marché initial en € HT	plus value en € HT		Nouveaux montants du marché en € HT
		Total	%	
1	669 649,90 €	0,00 €	0	669 649,90 €
2	977 437,20 €	28 462,50 €	2,91	1 005 899,70 €
	<b>1 647 087,10 €</b>	<b>28 462,50 €</b>	<b>2,91</b>	<b>1 675 549,60 €</b>

Conformément à l'article R2194-8 du code de la commande publique, le marché peut être modifié lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils européens qui figurent dans l'avis annexé au code et à 10 % du montant du marché initial pour les marchés de services et de fournitures ou à 15 % du montant du marché initial pour les marchés de travaux, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si les conditions prévues à l'article R. 2194-7 sont remplies.

Etant précisé que, pour le calcul du montant de la modification mentionnée à l'article R. 2194-8, l'acheteur tient compte de la mise en œuvre de la clause de variation des prix.

Par ailleurs, ces modifications apportées au programme initial des travaux entraînent les incidences suivantes sur les délais de réalisation des prestations pour le lot 2 qu'il convient d'acter par le présent avenant :

- + 67 jours ouvrés

De ce fait, la fin du délai contractuel des travaux pour ce lot 2 est reportée au 31 mars 2023. Pour rappel, le délai initial de fin des travaux était fixé au 23 janvier 2023 (hors congé du BTP)

Par conséquent, je vous demande de bien vouloir :

- Approuver l'avenant n° 1 au marché de travaux de réhabilitation de la chaîne de refoulement des eaux usées collectant les effluents produits par les quartiers localisés au Sud-Est de Sainte-Suzanne pour le lot 1 – réseaux – passé avec l'entreprise Hydrotech ;
- Approuver l'avenant n° 1 au marché de travaux de réhabilitation de la chaîne de refoulement des eaux usées collectant les effluents produits par les quartiers localisés au Sud-Est de Sainte-Suzanne pour le lot 2 – postes de refoulement passé avec l'entreprise Hydrotech pour un montant supplémentaire de 28 462,50 € HT, soit + 2,91 % par rapport au montant initial du marché ;
- Autoriser le Président à signer ces avenants faisant passer le montant du marché initial de 1 647 087,10 € HT à 1 675 549,60 € HT.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

  
**Le Président,  
Maurice GIRONCEL**



**DECISION N° 2022/6-20  
Du bureau de la Communauté  
En séance du 09 décembre 2022**

**OBJET : TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA CHAINE DE REFOULEMENT DES EAUX USEES COLLECTANT LES EFFLUENTS PRODUITS PAR LES QUARTIERS LOCALISES AU SUD-EST DE SAINTE-SUZANNE – AUTORISATION DONNEE AU PRESIDENT DE SIGNER L'AVENANT N° 1 AU MARCHE DE TRAVAUX POUR LES LOTS 1 ET 2**

**LE BUREAU DE LA COMMUNAUTE**

Vu les dispositions du CGCT ;

Considérant que l'article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, permet à l'organe délibérant de tout EPCI d'accorder des délégations d'attributions au Bureau Communautaire ;

Considérant que dans son avis rendu le 17 décembre 2003, le Conseil d'Etat a jugé que (...) « l'article L.5211-10 autorise l'organe délibérant à déléguer librement ses attributions au Bureau dans toutes les matières autres que les sept qui y sont énumérées par le présent article » (Conseil d'Etat, avis, 17 déc. 2003/n° 258.616, Préfet du Nord) ;

Considérant que le 10 juillet 2020, affaire n° 2020/1-07 le Conseil Communautaire a délégué au Bureau les compétences suivantes :

1. Pour les actes visant la gestion du personnel et la gestion de la rémunération des conseillers communautaires ;
2. Pour attribuer ou résilier les marchés publics et accord-cadre de travaux, fournitures et services y compris maîtrise d'œuvre qui sont supérieurs au seuil des procédures formalisées défini par décret et pour les marchés et accords-cadres de travaux passés après procédure adaptée excédent 1 000 000 d'euros HT (y compris, pour une opération de travaux, tous les lots afférents à cette opération passés en procédure adaptée sur la base des dispositions de l'article 27-III du CMP), ainsi que toutes décisions concernant leurs avenants.
3. Pour prendre toutes décisions concernant les remises éventuelles de pénalités contractuelles (partielles ou totales), liées aux marchés et accords-cadres pour tout type de procédure formalisée ou non ;
4. Pour les plans de financement et des demandes de subventions liés aux dossiers relatifs aux différents marchés susvisés ;
5. Pour les conventions de mandat de maîtrise d'ouvrage, les conventions Publiques d'Aménagement et les concessions d'aménagement ;
6. Pour les conventions avec EDF/GDF, France télécom, CISE, VEOLIA EAU ;
7. Pour les conventions pour les déplacements de réseau et plus généralement toutes les conventions d'occupation du domaine public ;
8. Pour le déclassement du domaine public intercommunal concernant les matériels et mobiliers ;
9. Pour les conventions de toutes natures en relation avec le fonctionnement de la CINOR ;

Considérant par ailleurs que les affaires déléguées par le Conseil Communautaire ne figurent pas parmi les exceptions visées par les sept items de l'article L. 5211-10 du CGCT ;

Considérant enfin que le Bureau Communautaire est devenu depuis 2001 du fait des délégations attribuées par le Conseil Communautaire, l'organe délibérant pour les affaires déléguées ;

Vu l'avis des Commissions,

Sur le RAPPORT n° 2022/6-20 du Président ;

**APRES EN AVOIR DELIBERE  
DECIDE**

**ARTICLE 1**

D'approuver l'avenant n° 1 au marché de travaux de réhabilitation de la chaîne de refoulement des eaux usées collectant les effluents produits par les quartiers localisés au Sud-Est de Sainte-Suzanne pour le lot 1 – réseaux – passé avec l'entreprise Hydrotech.

**ARTICLE 2**

D'approuver l'avenant n° 1 au marché de travaux de réhabilitation de la chaîne de refoulement des eaux usées collectant les effluents produits par les quartiers localisés au Sud-Est de Sainte-Suzanne pour le lot 2 – postes de refoulement passé avec l'entreprise Hydrotech pour un montant supplémentaire de 28 462,50 € HT, soit + 2,91 % par rapport au montant du marché initial.

**ARTICLE 3**

D'autoriser le Président à signer ces avenants faisant passer le montant du marché initial de 1 647 087,10 € HT à 1 647 087,10 € HT.

Nombre de votants : 14 (dont 1 procuration) Suffrages exprimés : 14 Vote pour : 14 Vote contre : 00 Abstention : 00
---

Pour extrait certifié conforme

Fait à Sainte-Clotilde **19 DEC 2022**

**Le Président,  
Maurice GIRONCEL**

