COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE REPUBLIQUE FRANCAISE
DU NORD DE LA REUNION :

RAPPORT N° 2024/2-16
au Bureau de la Communauté
en séance du jeudi 28 mars 2024

OBJET

CONSTRUCTION DE LA BIBLIOTHEQUE INTERCOMMUNALE DU CHAUDRON (COMMUNE DE SAINT-DENIS) —
AUTORISATION DE SIGNER L'AVENANT N° 2 POUR LE LOT 3 ET L'AVENANT N° 1 POUR LE LOT 4 AU MARCHE DE
TRAVAUX

I HISTORIQUE :

La CINOR a lancé le 1¢ décembre 2022 une consultation des entreprises dans le cadre d’un marché & procédure adaptee,
conformément aux dispositions de I'article R.2123-1 du code de la commande publique en vue de la construction de la bibliothéque
intercommunale du Chaudren, sur la commune de Saint-Denis sur la base de l'allotissement suivant :

- Lloti:VRD

- Lot 2 ; Gros-ceuvres

- Lot 3 : charpente, couverture

- Lot 4 : cloisons et faux plafonds

- Lot 5 : revétements durs

- Lot 6 : menuiserie bois

- Lot 7 ; menuiserie aluminium

- Lot 8: métallerie

- Lot 9 : peinture et sols souples

- Lot 10 : plomberie sanitaires, ventilation
- Lot 11 : électricité CFO/CFA

- Lot 12 : mobilier

- Lot 13 : végétalisation

- Lot 14 : production photovoltaique

Suite & la décision du Bureau communautaire en date du 05 avril 2022, les marchés de travaux ont été notifiés aux entreprises a
I'exception du lot 8 « métallerie » pour lequel aucune offre n'a été réceptionnée et le lot 12 dont 'offre n'a pas été analysée en
raison de Vincapacité du candidat soumissionnaire a justifier ses prix.

Ces deux lots 8 et 12 ont donc fait 'objet d'une nouvelle consultation en date du 09 mai 2023 dans les mémes conditions du
marché initial et ont été attribués par décision du Bureau communautaire du 06 juillet 2023,

En cours de chantier 'entreprise Innovation Galactique, titulaire du lot 4 « cloisons et faux plafonds », informe de son incapacité
a réaliser ces prestations contraignant ainsi la CINOR & résilier le marché avec le titulaire et & relancer la procédure de consuitation
pour ce lot 4.

Par conséquent, une nouvelle consultation des entreprises a été lancée le 05 juin 2023 pour ce lot 4 « clolsons et faux plafonds »
et le marché a été attribué par décision du Bureau communautaire du 12 septembre 2023 a I'entreprise Travaux distribution
services pour un montant de 124 987,65 € HT,

Parallélement, le Bureau communautaire a validé en séance du 22 juin 2023 |'avenant n° 1 au marché de travaux actant la
résiliation du marché avec Ventreprise INNOVATION GALACTIQUE initialement attributaire du lot 4.

Compte tenu de ce qui précéde, les marchés de travaux pour la construction de la bibliothéque intercommunale du Chaudron
sont donc attribués comme suit :
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LOTS DESIGNATION , CANDIDATS MONTANTS
1|VRD PAQ ALUTP 363105,00 €
2| GROS-EUVRE SAS BTP ECO 377686,92 €
3|CHARPENTE COUVERTURE CONSTRUCTION METALLIQUE REUNION 348000,00 €
4[CLOISONS ET FAUX PLAFONDS TRAVAUX DISTRIBUTION SERVICE 124987,65 €
5|REVETEMENTS DURS ENTREPRISE JPVP 8602,00 €
6 |MUNUISERIE BOIS MBDT 250492,00 €
7 |MENUISERIE ALUMINIUM ALU EST 272812,00 €
8|METALLERIE RUN METAL 68 500,00 €
9[PEINTURE ET SOLS SOUPLES CONSTRUCTION POI 74704,00 €

10|PLOMBERIE SANITAIRE - VENTILATION|SOWATT THERMIK REUNION 75000,00 €
11|ELECTRICITE CFO/CFA SARL JM PARASSOURAMIN 175962,00 €
12|MOBILIER SAS ABCD 137691,00 €
13|VEGETALISATION SARL PAYSAGE PASSION 82018,90 €
14|{PRODUCTION PHOTOVOLTAIQUE IXEO 67595,89 €

2427157,36 €

Par ailleurs, en raison d’une erreur matérielle affectant les lots 1 3 3 et 5 & 14, constatée dans la rédaction du cahier des charges,
un avenant n°® 1 au marché de travaux a été acté par décision du Bureau communautaire du 02 novembre 2023 pour chacun des
lots concernés.

En cours de chantier, les lots 3 « charpente, couverture » et 4 « cloisons et faux plafonds » ont fait l'objet de modifications et
d'adaptations nécessaires au bon achévement des travaux.

Ces modifications et adaptations sont justifiées comme suit :

- lot3:

o Mise en ceuvre d’une isclation supplémentaire et remplacement de la tdle aluminium simple par une téle
aluminium permettant de réduire les apports solaires.

En effet, 3 I'issue des études d'exécution, le maitre d’ceuvre a constaté que le dimensionnement des isolations préconisées pendant
la conception pouvait &tre performée pour améliorer les conditions et températures ambiantes du bati alors que, initialement, la
salle principale de la bibliothéque ne devait étre équipée que d’un bac acier avec une isolation en laine de roche d’une €paisseur
de 80 mm, ce qui n'était pas suffisant compte-tenu des températures actuelles.

- lot4:

o Fourniture et pose de plaques acoustiques perforées en lieu et place des dalles minérales dans la salle principale
de la bibliothéque.

Ces adaptations viennent en remplacement du faux plafond en dalles minérales prévu initialement dans un souci d'ambiance et
d’esthétique aux fins d’'amélioration de |'isolation acoustique.

L'ensemble de ces modifications et adaptations, non prévues initialement, nécessitent la passation d’'un avenant n® 2 au marché
de travaux pour le lot 3 et un avenant n° 1 pour le lot 4.

Conformément & I'article R2194-8 du code de la commande publique, le marché peut é&tre modifié lorsque le montant de la
madification est inférieur aux seulls européens qui figurent dans l'avis annexé au code de la commande publique et a15% du
montant du marché initial pour les marchés de travaux, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si les conditions prévues a l'article R.
2194-7 sont remplies.

Les dispositions de 'article R. 2194-4 sont applicables en cas de modification prévue au présent article, a savoir : pour le calcul

du montant de la modification mentionnée a l'article R. 2194-2, l'acheteur tient compte de la mise en ceuvre de la clause de

variation des prix.

Selon une fiche ministérelle dédiée aux modalités de modification des contrats en < 16R;

montant, I'acheteur tient compte de la mise en ceuvre de fa clause de variation des prix| #5itish7letsiise Vaiificstion de:la clause

de variation des prix a augmenté le montant du marché initial de 4 %, la valeur de la mpgliflcationestealeuhiedipartiv du prix
2

N 2




initial augmenté de 4 % (point 1.2 de la fiche ministérielle).

II. OBJET ET JUSTIFICATIONS DE L'AVENANT

Les présents avenants ont pour objet de réajuster les montants des travaux avec I'entreprise Construction Métallique Réunion
pour le lot 3 « charpente, couverture » et I'entreprise TRAVAUX DISTRIBUTION SERVICE pour le lot 4 «cloisons et faux
plafonds » réalisés dans le cadre du marché de construction de la bibliothéque intercommunale du Chaudron sur la commune de
Saint-Denis. '

L'adaptation de la masse des travaux pour ces 2 lots génére une incidence financiére par rapport au montant initial des prestations
faisant passer le montant total des travaux selon la répartition ci-apres :

N — nouveaux o Incl
Mog’rc‘agtl_;prlttal rhgsiggag:‘ Eltkﬁl_ avenant 1 avenant 2 montants aprés /‘fogﬂr’lﬁe
lots avenants révisés
3] 348 000,00€| 341 040,00 € 0,00 € 28 231,80 € 376 231,80 € 8,28
4| 124987,65€| 125862,56 € 10 859,48 € 135 847,13 € 8,62
472 987,65 €

IIT. INCIDENCE FINANCIERE

Lincidence financiére de chacun de ces lots par rapport au montant initial du marché actualisé, afin de tenir compte de la réalité
financiére du marché public a linstant oli les modifications sont envisagées est donc de 28 231.80 € HT pour fe lot 3 et de
10 859.48 € HT pour le lot 4, détaillée comme suit :

- Lot3:
. Montant initial HT des EraVAUX 1o crrceserrernsearesrrses e st sessec st st st snsre sssn srssnsnes 348 000,00 €
= Montant HT des avenants N2 1 @ N 2 ot s s e 28 231,80 €
»  Montant total du marché en € HT aprés passation de I'avenantn® let2 ..o 376 231,80 €
B TVA B, 5 D0 teceeririvieressseaseses essesereas e sstasss e et b bR b bR SRR SRR AR E e 31979,70€
= Nouveau montant en € T.T.C. des travaux !............... D P 408 211,50 €

Soit, un pourcentage d‘augmentation (aprés passation des avenants 1 et 2}

- par rapport au marché initial non révisé : 8.11 %

- par rapport au marché initial révisé : 8,28 %

- lotd:
w  Montant initial HT des traVAUX e e s et sssesissiansssrasssanssains 124 987,65 €
n Montant HT de avenant N® 1 i cvieeircemer e s et st sa s s st an e sy s e i s s een 10 859,48 €
= Montant total du marché en € HT aprés passation de I'avenantn® 1 :.......imnnens 135 847,13 €
B TVA B, 5 %0 vt veemesersare et snesse s es s bbb AR AR RS b 11 547,00 €
= Nouveau montant en € T.T.C. des travauX {....eomcaons, - D 147 394,14 €

Soit, un pourcentage d’augmentation {aprés passation de I'avenant 1) :
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- par rapport au marché initial révisé : 8,62 %

Par conséquent, je vous demande de bien vouloir :

«  Approuver I'avenant n® 2 au marché de travaux de construction de la bibliothéque du Chaudron sur la commune
de Saint-Denis pour le lot 3 « charpente, couverture » passé avec I'entreprise Construction Métallique Réunion,
faisant passer le montant du marché pour ce lot de 348 000,00 € HT & 376 231,80 € HT, soit une augmentation
de 8.11 % ;

= Approuver l'avenant n® 1 au marché de travaux de construction de la bibliothéque du Chaudron sur la commune
de Saint-Denis pour le lot 4 « cloison et faux plafonds » passé avec I'entreprise Travaux Distribution Service,
faisant passer le montant du marché pour ce lot de 124 987,65 € HT a €135 847,13 € HT, soit une augmenta-
tion de 8,69 %.

= Autoriser le Président & signer ces avenants faisant passer le montant du marché initial pour 'ensemble des lots
de 2 427 157,36 € HT & 2 466 248.64 € HT (soit + 1.6 %)

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

Le Président, ,
Maurice GIRONCEH
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COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE REPUBLIQUE FRANCAISE
DU NORD DE LA REUNION

DECISION N° 2024/2-16
du Bureau de la Communauté
en séance du 28 mars 2024

OBJET

CONSTRUCTION DE LA BIBLIOTHEQUE INTERCOMMUNALE DU CHAUDRON (COMMUNE DE SAINT-DENIS) -
AUTORISATION DE SIGNER L’AVENANT N° 2 POUR LE LOT 3 ET L'AVENANT N° 1 POUR LE LOT 4 AU MARCHE DE
TRAVAUX

LE BUREAU DE LA COMMUNAUTE
Vu es dispositions du CGCT ;

Considérant que l'article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, permet 4 I'organe délibérant de tout EPCI
d'accorder des délégations d'attributions au Bureau Communautaire ;

Considérant que dans son avis rendu le 17 décembre 2003, le Conseil d'Etat a jugé que {..) « L'article L5211-10 autorise, 'or-
-gane délibérant a déléguer librement ses attributions, au Bureau, dans toutes les matiéres autres que les sept qui y sont énu-
mérées par le présent article » (Conseil d'Etat, avis, 17 déc. 2003/ n°® 258.616, Préfet du Nord) ;

Considérant que le 10 juillet 2020 affaire n® 2020/1-07 le Conseil Communautaire a délégué au Bureau les compétences sui-
vantes :

1. Pour les actes visant la gestion du personnel et la gestion de la rémunération des conseillers communautaires ;

2. Pour attribuer ou résilier les marchés publics et accord-cadre de travaux, fournitures et services y compris maitrise
d'ceuvre qui sont supérieurs au seuil des procédures formalisées défini par décret et pour les marchés et accords-
cadres de travaux passés aprés procédure adaptée excédant 1 000 000 d'euros HT (y compris, pour une opération de
travaux, tous les lots afférents & cette opération passés en procédure adaptée sur la base des dispositions de l'article
27-111 du CMP), ainsi que toutes décisions concernant leurs avenants.

3. Pour prendre toutes décisions concernant les remises éventuelles de pénalités contractuelles (partielles ou totales),
liés aux marchés et accords-cadres pour tout type de procédure formalisée ou non ;

4. Pour les plans de financement et des demandes de subventions liés aux dossiers relatifs aux différents marchés susvi-
585 ;

5. Pour les conventions de mandat de maitrise d’ouvrage, les conventions Publiques d’Aménagement et les concessions
d'aménagement ;

6. Pour les conventions avec EDF/GDF, France télécom, CISE, VEOLIA EAU ;

7. Pour les conventions pour les déplacements de réseau et plus généralement toutes les conventions d'occupation du
domaine public ;

8. Pour le déclassement du domaine public intercommunal concernant les matériels et mobiliers ;
9. Pour les conventions de toutes natures en relation avec le fonctionnement de la CINOR ;

Considérant par ailleurs que les affaires déléguées par le Conseil Communautaire ne figurent pas parmi les exceptions visees
par les sept items de l'article L 5211-10 du CGCT ;

Considérant enfin que le Bureau Communautaire est devenu depuis 2001 du fait des délégations attribuées par le Conseil Com-
munautaire, l'organe délibérant pour les affaires déléguées ;
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Sur le RAPPORT n® 2024/2-16 du Président ;

APRES EN AVOIR DELIBERE
DECIDE

ARTICLE 1

D'approuver I'avenant n® 2 au marché de travaux de construction de la bibliothéque du Chaudron sur la commune de Saint-
Denis pour le lot 3 « charpente, couverture » passé avec |'entreprise Construction Métallique Réunion, faisant passer le montant
du marché pour ce lot de 348 000,00 € HT a 376 231,80 € HT, soit une augmentation de 8.11 % ;

ARTICLE 2

D'approuver I'avenant n® 1 au marché de travaux de construction de la biblicthéque du Chaudron sur la commune de Saint-
Denis pour le lot 4 « cloison et faux plafonds » passé avec I'entreprise Travaux Distribution Service, faisant passer le montant du
marché pour ce lot de 124 987,65 € HT & €135 847,13 € HT, soit une augmentation de 8.69 %.

ARTICLE 3

D'autoriser le Président & signer ces avenants faisant passer [e montant du marché initial pour l'ensemble des lots de

2 427 157,36 € HT a 2 466 248.64 € HT (soit + 1.6 %)

Nombre de votants : 13 (dont 1 procuration)
Suffrages exprimés : 13

Vate pour : 13

Vote contre : 00

Abstention : 00

Pour extrait certifié conforme

Fait & Sainte-Clotilde ’03 AVR 2024
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