COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE
DU NORD DE LA REUNION

REPUBLIQUE FRANCAISE

RAPPORT N° 2024/2-09
au Bureau de la Communauté
en séance du jeudi 28 mars 2024

OBJET
CONSTRUCTION DE LA RESSOURCERIE DE BAGATELLE SUR LA COMMUNE DE SAINTE-SUZANNE -

AUTORISATION DONNEE AU PRESIDENT DE SIGNER L'AVENANT N° 1 AUX LOTS 3 ET 9 ET L'AVENANT N° 2 AU
LOT 1 DU MARCHE DE TRAVAUX

I- CONTEXTE

Suite 3 la décision des bureaux communautaires en dates des 15 septembre 2022 et 22 juin 2023, les marchés de travaux
ont été attribués aux entreprises et pour les montants suivants en vue de la construction d’une ressourcerie a Bagatelle, sur
la commune de Sainte-Suzanne :

MONTANTS
LOTS ENTREPRISES EN €HT
1 RUN AMENAGEMENT DE L'EST 666 555,00 €
2 ARBRE (base ou variante, montants identiques) 387 413,82 €
3 CMOI {base) 352 350,00€
4 ALTIS 82 007,19€
5 SOREF 34 130,82 €
6 TDS 57 779,00 €| -
7 ESPACE ALU 52724,89€
8 SOREPLAC 46030,00€
9 TRAFIC 84 409,00 €
10 ENTREPRISE ANAMOUTOU 23 855,00€
11 IXEO 74 322,93 €
12 SELF SIGNAL Ol 9787,25€
e ___MONTANTTOTAL| 1871364,90€

Pour rappel, la consuitation a été lancée dans le cadre d'une procédure adaptée (MAPA) conformément & I'article R.2123-1 du
code de la commande publique sur la base d’'un marché alloti comme suit :

Lot 1 - VRD/espaces verts ;

Lot 2 - gros ceuvres/revétements durs/gestion du compte inter-entreprises, des déchets et de la surveillance et du chantier ;
Lot 3 - charpente métallique/couverture/bardage ;
Lot 4 - électricité ;

Lot 5 - plomberie/sanitaires ;

Lot & - cloisons séches/faux plafonds ;

Lot 7 - menuiseries aluminium ;

Lot 8 - menuiseries bois ;

Lot 9 - menuliseries métalliques ;

Lot 10— peinture ;

Lot 11 — photovoltaique ;

Lot 12 — signalétique.

Les marchés ont été notifiés aux entreprises le 20 octobre 2022 pour I'ensemble des lots & I'exception des lots 9 et 12 qui ont
été notifiés le 04 juillet 2023, la consultation ayant été relancée pour ces deux lots en raison d’un prix jugé inacceptable pour
I'un et de l'absence d'offre pour l'autre.

Le délai global d'exécution des travaux était fixé a 12 mois (y compris 1 mois de période de préparation, hors période de
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montant supplémentaire de 11 716,50 €, portant ainsi le montant total du marché de 1 871 364,90 € HT a 1 883 081,40 € HT
et prolongeant le délai d'exécution du lot 1 de 12 jours.

Afin de parvenir au bon achévement de certains ouvrages, de nouvelles modifications sont intervenues impactant notamment
la réalisation des prestations du lot 01 « espaces verts », du lot 3 « charpente, couvertures, hardage »et du lot 9 « menuiseries
métalliques ». La nouvelle répartition induite par ces mod|F cations est la suivante :

%
LOT | Montant initial | Montant initial | MOMtant | nouveau | augmentation
N° (€ HT) révisé (€ HT) avenant 1 montarlt / m’or.]ta,mt
{€ HT) marché révisé
1 666 555,00 € 682552,32€| 5902,00€; 672457,00€ 0,86%
2 387 413,82 € 381990,03 € 387413,82€
3 352 350,00 € 337 551,30 € 352 350,00 €
q 82007,19€ 85205,47€| 4686,50€ 86693,69€ 5,50%
5 34 130,82 € 35393,66€ 34130,82 €
6 57779,00€| 65116,93€| 22800€| 58007,00€ 0,35%
7 5272489 € 54 043,01 € 52724,89€
8 46 030,00 € 49 067,98 € 900,00 £ 46 930,00 € 1,83%
9 84409,00€| 8432459¢€ 84 409,00 €
10 23 855,00€ 24 355,96 € 23 855,00 €
11 7432293 € 7722152 € 7432293 £
12 9787,25 € 9738,31¢€ 9787,25€
TOTAL | 1871364,90€ | 1886561,08€ |11716,50€|1883081,40¢€ 0,62%

Ces modifications sont justifiées comme suit :

.- Lotl:
o Travaux adaptatifs et supplémentaires portant sur le traitement du revétement bicouche et la réalisation des
réseaux impliquant une incidence financiére en moins-value d'un montant global de — 1 187,00 € HT ;

- Lot3:-
o Travaux adaptatifs et supplémentaires portant notamment sur le sur le réseau EP impliquant une incidence
financiére en moins-value d'un montant global de — 4 757,76 € HT ;

- lot9:
o Travaux adaptatifs et supplémentaires portant sur les portes impliquant une incidence financiére en plus-
value d'un montant global de + 1 500 € HT.

L'ensemble de ces modifications, non prévues initialement, nécessitent la passation d’'un avenant n° 1 aux lots 3 et 9 et d’un
avenant n° 2 au lot 1 étant précisé que ces adaptations nimpactent pas le délai de réalisation du marché.

Conformément a I'artide R2194-8 du code de la commande publigue, e marché peut &tre modifié lorsque le montant de la
modification est inférieur aux seuils européens qui figurent dans Iavis annexé au code de la commande publique et a 15 %
du montant du marché initial pour les marchés de travaux, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si les conditions prévues a
l'article R. 2194-7 sont remplies. }

Les dispositions de Varticle R. 2194-4 sont applicables en cas de modification prévue au présent article, a savoir : pour le calcul
du montant de la modification mentionnée & l'article R. 2194-2, Facheteur tient compte de la mise en ceuvre de la clause de
variation des prix.

Selon une fiche ministérielle dédiée aux modalités de modification des contrats en cours d'exécution, « pour le calcul de ce
montant, I'acheteur tient compte de [a mise en c2uvre de la clause de variation des prix.

IIL. OBJET ET JUSTIFICATIONS DES AVENANTS

Les présents avenants ont pour objet de réajuster les montants des travaux avec I’ert@%ﬁ‘ﬁs‘ﬁ&iﬁﬁMW@WE%EBE L'EST
pour le lot 1 « vrd/espaces verts », I'entreprise CMOI pour le lot 3 « charpente, couveSliEds KEEauaEsRer Bitirise TRAFIC
pour le lot 9 « menuiseries métalliques » réalisés dans le cadre des marchés n® [22/106 et 23/70 « Construction de la




ressourcerie de Bagatelle » et « Relance des lots 9 « menuiseries métalliques » et 12 « signalétique » suite & premiére

consultation infructueuse pour la construction d’une ressourcerie a Bagatelle (commune de Sainte-Suzanne).

L'adaptation de la masse des travaux pour ces 3 lots génére une incidence financiére en plus et en moins-value par rapport
au montant initial des prestations faisant passer le montant total des travaux selon la répartition ci-aprés :

aux % inci
Montantl_:[\ritial en € I\flo_n ifant initial avenant 1 avenant 2 mogi);r‘:fs apres /yggtdaiﬁe
lots révise en € HT avenants révisds
1 666 555,00 € 677 219,88 €f 5902,00 €| -1187,00€ 671 270,00 € 0,7
2 387 413,82 € 381 990,03 € 387 413,82 €
3 352 350,00 € 332 618,40 €| -4 757,76 € - 347 592,24 € -1,43
4 82 007,19 € 85 205,47 €| 4 686,50 € 86 693,69 € 5,5
5 34 130,82 € 35 393,66 € 34 130,82 €
6 57 779,00 € 65 116,93 € 228,00 € 58 007,00 € 0,35
7 52 724,89 € 54 043,01 € 52 724,89 €
8 46 030,00 € 49 067,98 € 900,00 € 46 930,00 € 1,83
9 84 409,00 € 83 142,86 €| 1 500,00 € - 85 909,00 € 1,8
10 23 855,00 € 24 355,96 € 23 855,00 €
11 74 322,93 € 77 221,52 € 74 322,93 €
12 9 787,25 € 9 738,31 € 9 787,25 €
TOTAL| 1871 364,90€| 1875114,01€(8 458,74€|-1187,00€|1 878 636,64 € 0,39
III. INCIDENCE FINANCIERE

L'incidence financiére de chacun de ces lots par rapport au montant initial du marché actualisé, afin de tenir compte de la
réalité financiére du marché public a l'instant olr les modifications sont envisagées est donc de 4 715,00 € HT pour le lot 1,
- 4757,76 € HT pour le lot 3 et de + 1 500 € HT pour le lot 9, détaillée comme sult :

- Lotl:

»  Montant initial HT des travatx ... e et see s st e st t e ene e e 666 555,00 €
Montant HT des avenants N% 1 @52 1 vt e s et ser e s s sn b et sanarann 4 715,00 €
Montant total du marché en € HT aprés passation des avenants 1 et 2t ooeeveeeeveee e 671 270,00 €
TR 8,5 20 ot e v e L et aE s fea s a2 e b e reR et seE et et are s 57 057,95 €
Nouveau montant en € T.T.C. des travaux ......ccceceirnrmnnninnas R s 728 327,95 €

Seit, un pourcentage daugmentation (avenants 1 et 2) :

par rapport au marché initial non révisé : 0,71 %
par rapport au marche initial révisé :

0.70 %

- Lot3:

Soit, un pourcentage de diminution:

par rapport au marché initial non révisé : - 1,35 %
par rapport au marché initial révisé :

Montant initial HT S traVALX I.........cooeeureeeerieesieesesiecessssieserssionses sorimnesssienesssssssssiereseensenes 352 350,00 €
Montant HT.de aVERANE N 1 e e e et sttt s e e ree s e e eeene e e s tmnseses - 475700€
Montant total du marché en € HT aprés passation de 'avenant n® 1 5....oocoevnnn. FE— 347 592,24 €
TVABE T0 oo oot s s s 29 545,34 €
Nouveau montant en € T.T.C. des travaux i........ B — e 377 137.58€
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- Lot9:

= Montant initial HT des travaux ..o ninses s e e sba s sa st sr e e s e 84 409,00 €
»  Montant HT de avenant N® 1 e e et e e e s s en e s 1 500,00 €
= Montant total du marché en € HT aprés passation de I'avenant n® 1 :......cooiiiinniicicans 85909,00 €
B T A B,5 00 oottt er et ner v r et e e e e e eae e ese e eeyaseras s R aRATE ERE R S bRt AR b ean e shanad 7 302,26 €
=  Nouveau montant en € T.T.C. des travauX ..o CrrersenrEwarrarRRnnss vesennnnnn93 211,26 €

Seit, un pourcentage d’augmentation de :

- par rapport au marché initial non révisé : 1,78 %
- par rapport au marché initial révisé : 1,80 %

En résumé, ces adaptations font passer le montant total du marché de 1 871 364,90 € HT a 1 878 636,64 € HT (soit + 0,39
%) aprés passation des avenants n® 1 et 2,

Par conséquent, je vous demande de bien vouloir :

- Approuver I'avenant n® 2 au marché de travaux de construction de la ressourcetie de Bagatelle sur la commune de Sainte-
Suzanne pour le lot 1 « vrd/espaces verts, passé avec l'entreprise RUN AMENAGEMENT DE L'EST, faisant passer le montant
du marché pour ce lot de 666 555,00 € HT a 671 270,00, soit une plus-value de + 0,71 % ;

- Approuver 'avenant n° 1 au marché de travaux « Relance des lots 9 « menuiseries métalliques » et « 12 « signalétique »
suite & premiére consultation infructueuse pour la construction d'une ressourcerie a Bagatelle sur la commune de Sainte-
Suzanne » pour le lot 3 « charpente, couverture, bardage » passé avec l'entreprise CMCI, faisant passer le montant des
travaux pour ce lot de 352 350,00 € HT & 347 592,24 € HT, soit une moins-value de = 1,35 % ;

- Approuver I'avenant n® 1 au marché de travaux « Relance des lots 9 « menuiseries métalliques » et « 12 « signalétique »
suite & premiére consultation infructueuse pour la construction d‘une ressourcerie & Bagatelle sur la commune de Sainte-
Suzanne » pour le lot 9 « menuiseries métalliques » passée avec |'entreprise TRAFIC, faisant passer le montant des travaux
pour ce lot 9 de 84 409 € HT a 85 909 € HT, soit une plus-value de + 1,78 % ;

- Autoriser le Président & signer ces avenants faisant passer le montant du marché initial pour I'ensemble des lots
de 1 871 364,90 € HT 4 1 878 636,64 € HT (soit + 0,39 %)

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.
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COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE REPUBLIQUE FRANCAISE .'

DU NORD DE LA REUNION

DECISION N° 2024/2-09
du Bureau de la Communauté
en séance du 28 mars 2024

OBJET
CONSTRUCTION DE LA RESSOURCERIE DE BAGATELLE SUR LA COMMUNE DE SAINTE-SUZANNE -

AUTORISATION DONNEE AU PRESIDENT DE SIGNER L'AVENANT N° 1 AUX LOTS 3 ET 9 ET L'AVENANT N° 2 AU
LOT 1 DU MARCHE DE TRAVAUX

LE BUREAU DE LA COMMUNAUTE
Vu les dispositions du CGCT ;

Considérant que l'article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, permet  l'organe délibérant de tout EPCI
d'accorder des délégations d'attributions au Bureau Communautaire ;

Considérant que dans son avis rendu le 17 décembre 2003, le Conseil d'Etat a jugé que {..) « L'article L5211-1C autorise,
l'organe délibérant & déléguer librement ses attributions, au Bureau, dans toutes les matiéres autres que les sept qui y sont
énumeérées par le présent article » (Conseil d'Etat, avis, 17 déc. 2003/ n® 258.616, Préfet du Nord) ;

Considérant que le 10 juillet 2020, affaire n°2020/1-07 le Conseil Communautaire & délégué au Bureau les compétences
suivantes :

1. Pour les actes visant la gestion du personnel et la gestion de la rémunération des délégués communautaires ;

2. Pour attribuer ou résilier les marchés publics et accord-cadre de Travaux, fournitures et services y compris maftrise
d'ceuvre qui sont supérieurs au seuil des procédures formalisées défini par décret et pour les marchés et accords-
cadres passés aprés procédure adaptée excédant 1 000 000 d'euros HT (y compris pour une opération de travaux,
tous les lots afférents & cette opération passés en procédure adaptée sur la base des dispositions de Farticle 27-111
du CMP), ainsi que toute décision cancernant leurs avenants.

3.  Pour prendre toutes décisions concernant les remises éventuelles de pénalités contractuelles (partielles ou totales),
liés aux marchés et accords-cadres pour tout type de procédure formalisée ou non ;

4. Pour les plans de financement et des demandes de subventions liées aux dossiers relatifs aux différents marchés
SUSVISs ;

5. Pour les conventions de mandat de maitrise d'ouvrage, les conventions Publigues d’Aménagement et les concessions
d'aménagement ;

6. Pour les conventions avec EDF/GDF, France télécom, CISE, Veolia eau ;

7. Pour les conventions pour les déplacements de réseau et plus généralement toutes les conventions d'occupation du
domaine public ;

8. Pour le déclassement du domaine public intercommunal concernant les matériels et mobiliers ;
9. Pour les conventions de toutes natures en relation avec le fonctionnement de la CINOR ;

Considérant par ailleurs que les affaires déléguées par le Conseil Communautaire ne figurent pas parmi fes exceptions visées
par les sept items de l'article L 5211-10 du CGCT ;

Considérant enfin que le Bureau Communautaire est devenu depuis 2001 du fait des délégations attribuées par le Conseil
Communautaire, l'organe délibérant pour les affaires déléguées ;

Vu l'avis des Commissions ;

Sur le RAPPORT n° 2024 /2-09 du Président ;
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ARTICLE1

Dapprouver I'avenant n® 2 au marche de travaux de construction de la ressourcerie de Bagatelle sur la commune de Sainte-
Suzanne pour le lot 1 « vrd/espaces verts, passé avec I'entreprise RUN AMENAGEMENT DE LEST, faisant passer le montant
du marché pour ce lot de 666 555,00 € HT & 671 270,00, soit une plus-value de + 0,71 % ;

ARTICLE 2

D'approuver I'avenant n° 1 au marché de travaux « Relance des lots 9 « menuiseries métalliques » et « 12 « signalétique »
suite @ premiére consultation infructueuse pour la construction d'une ressourcerie a Bagatelle sur la commune de Sainte-
Suzanne » pour le lot 3 « charpente, couverture, bardage » passé avec I'entreprise CMOI, faisant passer le montant des
travaux pour ce lot de 352 350,00 € HT a 347 592,24 € HT, soit une moins-value de — 1,35 % ;

ARTICLE 3

D'approuver Favenant n® 1 au marché de travaux « Relance des lots 9 « menuiseries métalliques » et « 12 « signalétique »
suite & premiére consultation infructueuse pour la construction d’une ressourcerie a Bagatelle sur la commune de Sainte-
Suzanne » pour le lot 9 « menuiseries métalliques » passée avec l'entreprise TRAFIC, faisant passer le montant des travaux
pour ce lot 9 de 84 409 € HT a 85 909 € HT, soit une plus-value de + 1,78 % ;

ARTICLE 4

D'autoriser le Président a signer ces avenants faisant passer le montant du marché initial pour 'ensemble des lots de 1 871
364,90 € HT a 1 878 636,64 € HT (soit + 0,39 %)

Nombre de votants : 13 (dont 1 procuration}
Suffrages exprimés : 13

Vote pour : 13

Vaote contre : 00

Abstention : 00

Pour extrait certifié conforme . ant
Fait & Sainte-Clotilde G 3 AVR 2[}?/} icé GIRONCEL

O, T

el &)
Maurice GIRONCEL ¥ 7
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