DCOMMUNAUTE INTERCOMMUNALE REPUBLIQUE FRANCAISE
DU NORD DE LA REUNION

RAPPORT N° 2022/2-26
au Bureay de la Conmmunauté
en séance du vendredi 08 Avril 2022

BIE

YVOIRIE D'INTERET COMMUNAUTAIRE — AMENAGEMENT DE LA ROUTE DE PITON CAILLOUX ET DU CHEMIN
ARTHUR RIMBAUD {COMMUNE DE SAINTE-MARIE) — AUTORISATION DONNEE AU PRESIDENT DE SIGMER
L'AVENANT 3 AU MARCHE DE TRAVAUX N° 2020/029 POUR LE LOT N° 1 - AMENAGEMENT DU CHEMIN ARTHUR
RIMBAULD

1 - HISTORIQUE

Le 26 octobre 2017, le Bureau de la communauté & approuvé la passation d’une convention constitutive d’un groupement de
commande entre la CINOR et la ville de Sainte-Marie en vue de la réalisation des travaux d’aménagemerit de {a route de Piton
Cailloux et du chemin Arthur Rimbaud,

Pour rappel, les travaux consistaient, pour la CINOR, en la rénavaticn compléte de ces voies déclarées dintérét communautaire
sur un linéaire total de 3 km et, pour |z ville de Sainte-Marie, en la rénovation, 'extension et un maillage renforcé (réseau de
refoulement) de son réseau de distribution d’eau potable sur le méme secteur.

Pour plus d'efficience, il a été décidé de scinder 'opération en deux lots géographiques distincks donnant chacun lieu a un
marché de travaux séparé :

- Lot 1: Aménagement du chemin Arthur Rimbaud
- Lot 2 : Ameénagement de tfa route de Piton Cailloux

A lissue de la procédure de mise en concurrence lancée sur la base des articles R. 2161-2 a 2161-5 du code de la commande
publique en vue de la réalisation des prestations du Lot 1- Aménagement du chemin Rimbaud - et suite a la décision du
Bureau de la communauté en date du 30 acGt 2018, un ordre de service de démarrage des travaux a été notifié le 19
septembre 2018 au groupement a PICO OI/ABTP pour un montant de travaux de 2 596 000 € HT.

la durde d’exécution du marché était fixée 7 mois (hors congés BTP), y compris une période de préparation de 1 mois.

Le 27 février 2020, le Bureau communautaire a autorisé la signature d‘un avenant n® 1 au marché de travaux pour ce lot 1
pour un montant supplémentaire de 376 020,36 € HT (soit 14,48 % du montant initial du marché) afin de tenir compte des
aléas intervenus en cours de chantier qui ont généré une augmentation du volume des prestations & réaliser, des prix nouveaux
et un aflongement des délais d’exécution des travaux.

Cet avenant n® 1 a fait passer le montant initial du marché de travaux pour le lot 1 de 2 596 000 € HT & 2 972 020,36 € HT.

Par la suite, le Bureau communautaire, en séance du 10 février 2022, a autorisé le Président a signer 'avenant n® 2 au marché
de travaux pour ce lot n® 1 pour un montant supplémentaire de 21 987,76 € HT (soit + 0,84 % du montant initial du marché)
afin de tenir compte des aléas intervenus en cours de chantier qui ont généré des surcolits et un allongement du délai
contractuel d’achévement des travaux.

Ces avenants n® 1 et n® 2 cumulés ont fait passer le montant initial des travaux de 2 596 000 € HT & 2 993 918.07 € HT.

Le 07 juillet 2021 le Tribunat Mixte de Commerce de Saint-Denis de la Réunion prononce la liquidation judiciaire de |'entreprise
ABTP co-traitant de PICO OI.

Or, durant I'exécution du marché et avant la décision de liquidation judiciaire, 'entreprise ABTP avait soumis & l'agrément de
la CINOR Fentreprise EASYWAY comme sous-traitant pour les travaux de mise en ceuvre de revétements bitumineux pour un
maontant de 139 276 € HT.

Compte-tenu de la liguidation judiciaire dont a fait |'objet ABTP, V'entreprise PICO {mandataire solidaire du groupement) reste
seu titulaire du marché et donc, seul autorisé & signer I'acte de sous-traitance modificatif.
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De ce fait, par courrier du 31 janvier 2022, la CINOR a notifié a I'entreprise PICCO OI une déclaration de sous-traitance
modificative signée avec I'entreprise EASYWAY ramenant le montant initial des travaux de 139 276 €HT a 132 312.98 € HT.

Or I'entreprise PICO ayant également mené une partie des travaux d’enrobé sous-traités a EASYWAY demande ainsi de revoir
le montant sous-traité & 117 736.66 €HT réparti de la maniére suivante :

- Budget Principal : 110 672.46 € HT

- Budget Eau : 7 064.20 € HT

Ces modifications, sans incidence financiere sur le marché mais uniquement sur la répartition entre l'entreprise titulaire, qui a
été liquidée, son sous-traitant et 'entreprise mandataire, nécessitent la passation d’un avenant n® 3 au marché de travaux
contracté avec l'entreprise PICO OI, mandataire du groupement d'entreprises, pour la réalisation des prestations du lot 1 —
aménagement du chemin Arthur RAIMBAUD.

I1 - OBJET ET JUSTIFICATIONS DE L'AVENANT

Le présent avenant a pour objet d'acter I'agrément des modalités de paiement de I'entreprise EASYWAY désigné comme sous-
traitant a la suite de la liquidation judiciaire de I'entreprise ABTP par le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis pour
I'exécution des prestations du lot 1 ~ aménagement du chemin Arthur Rimbaud — du marché de travaux pour I'aménagement
de la route de Piton Cailloux et du chemin Arthur Rimbaud sur la commune de Sainte-Marie.

Il est rappelé que la passation de cet avenant n° 3 au marché de travaux n‘a aucune incidence ni sur le montant du marché
initial ni sur les délais de réalisation de la prestation. De méme, toutes les clauses du marché initial non modifiées par cet
avenant sont conservées.

En conséquence, je vous demande de bien vouloir :

- Approuver l'avenant n® 3 au marché de travaux d’aménagement de la route de Piton Cailloux et du chemin Arthur
Rimbaud sur la commune de Sainte-Marie pour le lot 1 -Aménagement du chemin Arthur Rimbaud- portant agrément
des modalités de paiement de I'entreprise EASY désigné comme sous-traitant a la suite de la liquidation judiciaire de
ABPT ;

- Autoriser le Président de la CINOR, a signer ledit avenant n°® 3

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

Accusé de réception en préfecture
974-249740119-20220408-BC2022-2-26-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022

Date de réception préfecture : 14/04/2022




COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE REPUBLIQUE FRANCAISE
DU NORD DE LA REUNION

DECISION N° 2022/2-26
du Bureau de la Communauté
en séance du 08 Avril 2022

OBJET

VOIRIE D'INTERET COMMUNAUTAIRE — AMENAGEMENT DE LA ROUTE DE PITON CAILLOUX ET DU CHEMIN
ARTHUR RIMBAUD (COMMUNE DE SAINTE-MARIE) — AUTORISATION DONNEE AU PRESIDENT DE SIGNER
L'AVENANT 3 AU MARCHE DE TRAVAUX N° 2020/029 POUR LE LOT N° 1 - AMENAGEMENT DU CHEMIN ARTHUR
RIMBAUD

LE BUREAU DE LA COMMUNAUTE

Vu les dispositions du CGCT ;

Considérant que l'article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, permet a l'organe délibérant de tout EPCI
d'accorder des délégations d'attributions au Bureau Communautaire ;

Considérant que dans son avis rendu le 17 décembre 2003, le Conseil d'Etat a juge que (..} « L'article L5211-10 autorise,
l'organe délibérant a déléguer librement ses attributions, au Bureau, dans toutes les matiéres autres que les sept qui y sont
énumdrées par le présent article » (Conseil d'Etat, avis, 17 déc. 2003/ n° 258.616, Préfet du Nord) ;

Considérant que le 10 juillet 2020, affaire n°2020/1-07 fe Conseil Communautaire & délégué au Bureau les compétences
suivantes :

1. Pour les actes visant la gestion du personnel et fa gestion de la rémunération des conseillers communautaires ;

2. Pour attribuer ou résilier les marchés publics et accord-cadre de travaux, fournitures et services y compris maitrise
d'oeuvre gul sont supérieurs au seuil des procédures formalisées défini par décret et pour les marchés et accords-
cadres passés aprés procédure adaptée excédant 1 000 000 d'euros HMT (y compris pour une opération de travaux,
tous les lots afférents & cette opération passés en procédure adaptée sur la base des dispositions de {article 27-11I
du CMP), ainsi que toute décision concernant leurs avenants.

3. Pour prendre toutes décisions concernant les remises éventuelles de pénalités contractuelles (partielles ou totales},
liés aux marchés et accords-cadres pour tout type de procédure formalisée ou non ;

4, Pour les plans de financement et des demandes de subventions liés aux dossiers relatifs aux différents marchés
SUsVisés ;

5. Pour les conventions de mandat de maitrise d'ouvrage, les conventions Publiques d'Aménagement et les concessions
d'ameénagement ;

6. Pour les conventions avec EDF/GDF, France télécom, CISE, VEOLIA EAU ;

7. Pour fes conventions peur les déplacements de réseau et plus généralement toutes les conventions d'occupation du
domaine public ;

8. Pour le déclassement du domaine public Intercommunal concernant les matériels et mobiliers ;
9. Pour les conventions de toutes natures en relation avec le fonctionnement de la CINOR ;

Considérant par ailleurs gue les affaires déléguées par le Conseil Communautaire ne figurent pas parmi les exceptions visées
par les sept items de l'article L 5211-10 du CGCT

Considérant enfin que le Bureau Communautaire est devenu depuis 200t du fait des délégations attribuées par le Conseil
Communautaire, I'organe délibérant pour les affaires déléguées ;

Vu l'avis des Commissions,
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APRES EN AVOIR DELIBERE,
DECIDE

ARTICLE 1

D’approuver lavenant n® 3 au marché de travaux d'aménagement de la route de Piton Cailloux et du chemin Arthur Rimbaud
sur la commune de Sainte-Marie pour le lot 1 - Aménagement du chemin Arthur Rimbaud- portant agrément des modalités
de paiement de I'entreprise EASY désigné comme sous-traitant a la suite de la liquidation judiciaire de ABPT

ARTICLE 2

D'autoriser le président de la CINOR, a signer cet avenant n° 3

Nombre de votants : 15 (dont 2 procurations)
Suffrages exprimeés : 15

Vote pour : 15

Vote contre : 00

Abstention : 00

Pour extrait certifié conforme
Fait & Sainte-Clotilde  £1 3 AYR 2022
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