COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE
DU NORD DE LA REUNION

REPUBLIQUE FRANCAISE

RAPPORT N©° 2022/2-27
Au Bureau de la Communauté
eh séance du vendredi 08 Avrii 2022

OBJET

AMENAGEMENT DES ABORDS DES STATIONS CAMPUS, BANCOUL ET BOIS DE NEFLES DU PROJET DE TRANSPORT
PAR CABLE ENTRE LE CHAUDRON ET BOIS-DE-NEFLES SUR LA COMMUNE DE SAINT-DENIS —AUTORISATION
DONNEE AU PRESIDENT DE SIGNER LES AVENANTS N° 1 AUX MARCHES DE TRAVAUX POUR LES LOTS 1, 2ET 4

I HISTORIQUE :

Suite & la décision du Bureau communautaire en date du 17 décembre 2020, les marchés de travaux ont été conclus avec les
entreprises et pour les montants suivants pour 'aménagement des abords des stations « Campus », « Bancoul » et « Bois-de-
Néfles » du projet de transport par cable entre le Chaudron et Bois-de-Néfles sur la commune de Saint-Denis, travaux réalisés
dans le cadre d‘une convention de groupement de commande avec la ville de Saint-Denis et validée par décision du Bureau
communautaire du 20 juin 2019 ;

- Lot 1 -VRD : groupement SBTPC SAS/OTTO Environnement SAS / AFCOI SARL / TSOI SARL / AUSTRAL PUB SARL pour
un montant de 3 570 814,13 € (part CINOR : 2 315 937,97 € HT ; part ville : 1 254 876,16 € HT) ;

- Lot 2 -Jardins et travaux paysagers : La Mare Espaces Verts, pour un montant de 595 173,41 € (part CINOR : 411 974,78
€ HT ; part ville : 183 198,63 € HT) ;

- Lot 4 - Electricité : TESTONI REUNION SAS, pour un montant de 649 798,00 € HT (part CINOR : 464 380,70 € HT ; part
ville : 185 417,30 € HT).

Le marché a été notifié aux entreprises le 20 janvier 2021 pour un délai global d'exécution des travaux fixé & 11 meis {y compris
1 mois de préparation).

En cours de chantier, des travaux supplémentaires affectant I'ensemble de ces loks ont été rendus nécessaires pour parvenir 3
I'achévement des ouvrages concernés.

Ces modifications nécessitent la passation d’un avenant n® 1 au marché de travaux pour ces trois lots 1, 2 et 4.

11, OBJET ET JUSTIFICATIONS DES AVENANTS

Le présent avenant a pour objet de réajuster le montant des travaux de I'entreprise SBTPC pour le lot 1 (VRD), pour le lot 2
(Jardins) ainsi que pour le lot n® 4 (Electricité) réalisés dans le cadre de 'opération « aménagement des abords des stations
« Campus », « Bancoul » et « Bois de Néfles » objet du marché n® 21/08.

L'augmentation de la masse des travaux pour ces trois lots génére une plus-value sur le montant initial des prestations faisant
passer le montant total des travaux selon la répartition ci-aprés :

Lots Montant marché initial en € HT Plus value en € HT Nouveaux montants en € HT
Total Part Cinor part Ville Total % Part Cinor | Part Ville Total Part Cinor _[Part Ville
lot 1 3570814,131 2315937,97} 1254876,16| 338872,3f 9,49| 211265,05} 127607,21| 3909686,3% 2527203| 1382483,37
lot 2 505173,41] 411974,78f 183198,63( 29908,23| 5,03] -14376,71}1 44284,94| 625081,64| 397598,07| 227483,57
lot 3 45801 45801 0 0 0 0 45801 45801 0
lot 4 649798 464380,7 1854173 77158 11,87 56144 21014 726956 520524,7 206431,3
4861586,54] 3238094,45 185417.3]| 445938.5| 9,17] 253032,34] 192906,15| 5307525,03| 3491126,8| 1816398,24

Il est & noter que le montant du lot 3 reste inchangé.

L’augmentation de chaque lot par rapport au montant initlal du marché actualisé, afin de tenir compte de la réalité financigre du
marché public & Finstant oll la modification est envisagée (actualisation faite sur la base des derniers indices connus) est donc de
9 % pour le lot 1, 4,76 % pour le [ot 2 et de 11,26 % pour le lot 4.
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Conformément a l'article R2194-8 du code de la commande publique, le marché peut étre modifié lorsque le montant de
la modification est inférieur aux seuils européens qui figurent dans I'avis annexé au présent code et a 10 % du
montant du marché initial pour les marchés de services et de fournitures ou a 15 % du montant du marché initial pour
les marchés de travaux, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si les conditions prévues a l'article R, 2194-7 sont
remplies.

Etant précisé que, pour le calcul du montant de la modification mentionnée a l'article R. 2194-8, I'acheteur tient compte de la
mise en ceuvre de la clause de variation des prix.

Par ailleurs, ces modifications apportées au programme initial des travaux entrainent des incidences suivantes sur les délais de
réalisation des prestations pour chacun des lots qu'il convient d’acter par le présent avenant :

- Pourlelotl: + 115 jours ouvrés ;
- Pourlelot 2 : + 61 jours ouvrés ;
- Pourle lot n® 4 : + 134 jours ouvrés

Par conséquent, je vous demande de bien vouloir :

- Approuver l'avenant n® 1 au marché de travaux pour I'aménagement des abords des stations « Campus », « Bancoul » et
« Bois de Néfles » du projet de transport par cable entre le Chaudron et Bois-de-Néfles sur la commune de Saint-Denis pour
le lot 1 — VRD — passé avec le groupement SBTPC SAS/OTTO Environnement SAS/AFCOI SARL/TSOI SARL/AUSTRAL PUB
SARL pour un montant supplémentaire de 338 872,06 € HT ;

- Approuver l'avenant n® 1 au marché de travaux pour I'aménagement des abords des stations « Campus », « Bancoul » et
« Bois de Néfles » du projet de  transport par cable entre le Chaudron et Bois-de-Néfles sur la commune de Saint-Denis
pour le pour le lot 2 -Jardins— passé avec l|'entreprise La Mare Espaces Verts pour un montant  supplémentaire de
29 907,68 € HT ;

- Approuver l'avenant n°1 au marché de travaux pour I'aménagement des abords des stations « Campus », « Bancoul » et
« Bois de Néfles » du projet de transport par cable entre le Chaudron et Bois-de-Néfles sur la commune de Saint-Denis pour
le pour le lot 4 -Electricité- passé avec I'entreprise TESTONISAS pour un montant supplémentaire 77 158,00 € HT ;

- Autoriser le Président a signer ces avenants faisant passer le montant du marché initial pour le lot 1 de 3 570 814,13 € HT a
3909 686,39 € HT, pour le lot 2 lot 2 de 595 173,41 € HT & 625 081,64 € HT et, pour le lot 4, de 649 798,00 € HT a
726 956,00 € HT.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.
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COMMUNAUTE INTERCOMMUMALE REPUBLIQUE FRANCAISE
DU NORD DE LA REUNION

OBIET

DECISION N° 20232/2-27
du Bureau de la Communauté
En séance du 08 Avril 2022

AMENAGEMENT DES ABORDS DES STATIONS CAMPUS, BANCOUL ET BOIS DE NEFLES DU PROJET DE TRANSPORT
PAR CABLE ENTRE LE CHAUDRON ET BCIS-DE-NEFLES SUR LA COMMUNE DE SAINT-DENIS —AUTORISATION
DONNEE AU PRESIDENT DE SIGNER LES AVENANTS N° 1 AUX MARCHES DE TRAVAUX POURLESLOTS 1, 2 ET 4

LE BUREAU DE LA COMMUNAUTE

VU les dispositions du CGCT ;

Considérant que l'article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, permet & l'organe délibérant de tout EPCI
d'accorder des délégations d'attributions au Bureau Communautaire ;

Considérant que dans son avis rendu le 17 décembre 2003, le Conseil d'Etat a jugé que (..) « Larticle L5211-10 autorise, 'organe
délibérant a déléguer librement ses attributions, au Bureau, dans toutes les matiéres autres que les sept qui v sont énumérées par
le présent article » (Conseil d'Etat, avis, 17 déc, 2003/ n® 258.616, Préfet du Nord) ;

Considérant que le 10 juillet 2020, affaire n°2020/1-07 le Conseil Communautaire & délégué au Bureau les compétences suivantes :

L.

2.

8.

9.

Pour les actes visant la gestion du personnel et la gestion de la rémunération des conseillers communautaires ;

Pour attribuer ou résilier les marchés publics et accord-cadre de travaux, fournitures et services y compris maitrise
d'ceuvre qui sont supérieurs au seuil des procédures formalisées défini par décret et pour les marchés et accords-cadres
passés aprés procédure adaptée excédant 1 000 000 d’euros HT (y compris pour une opération de travaux, tous les lots
afférents a cette opération passés en procédure adaptée sur la base des dispositions de Varticle 27-11I du CMP}, ainsi
que toute décision concernant leurs avenants.

Pour prendre toutes décisions concernant les remises éventuelles de pénalités contractuelles (partielles ou totales), liés
aux marchés et accords-cadres pour tout type de procédure formalisée ou nan ;

Pour les plans de financement et des demandes de subventions liés aux dossiers relatifs aux différents marchés susvisés ;

Pour les conventions de mandat de maftrise d'ouvrage, les conventions Publiques d’Aménagement et les concessions
d'aménagement ;

Pour les conventions avec EDF/GDF, France télécom, CISE, VEOLIA EAU ;

Pour les conventions pour les déplacements de réseau et plus genéralement toutes les conventions d'accupation du
domaine public ;

Pour le déclassement du domaine public intercommunal concernant les matériels et mobiliers ;

Pour les conventions de toutes natures en relation avec le fonctionnement de la CINOR ;

Considérant par ailleurs que les affaires déléguées par le Conseil Communautaire ne figurent pas parmi les exceptions visées par
les sapt items de l'article L 5211-10 du CGCT ;

Considérant enfin que le Bureau Communautaire est devenu depuis 2001 du fait des délégations attribuées par le Conseil
Communautaire, 'organe délibérant pour les affaires déléguées ;

Vu l'avis des Commissions,

Sur le RAPPORT n® 2022/2-27 du Président ;
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APRES EN AVOIR DELIBERE,
DECIDE

ARTICLE 1

D'approuver |'avenant n® 1 au marché de travaux pour l'aménagement des abords des stations « Campus », « Bancoul » et « Bois
de Néfles » du projet de transport par cable entre le Chaudron et Bois-de-Néfles sur la commune de Saint-Denis pour le lot 1 —
VRD — passé avec le groupement SBTPC SAS/OTTO Environnement SAS/AFCOI SARL/TSOI SARL/AUSTRAL PUB SARL pour un
montant supplémentaire de 338 872,26 € HT ;

ARTICLE 2

D‘approuver l'avenant n° 1 au marché de travaux n°® 21/08 pour I'aménagement des abords des stations « Campus », « Bancoul »
et « Bois de Néfles » du projet de transport par cable entre le Chaudron et Bois-de-Néfles sur la commune de Saint-Denis pour
le pour le lot 2 —Jardins— passé avec l'entreprise La Mare Espaces Verts pour un montant supplémentaire de 29 908,23 € HT ;
ARTICLE 3

D‘approuver 'avenant n°1 au marché de travaux n°21/08 pour 'aménagement des abords des stations « Campus », « Bancoul »
et « Bois de Neéfles » du projet de transport par cable entre le Chaudron et Bois-de-Néfles sur la commune de Saint-Denis pour
le pour le lot 4 -Electricité- passé avec I'entreprise TESTONI SAS pour un montant supplémentaire 77 158,00 € HT ;

ARTICLE 4

Dautoriser le Président a signer ces avenants faisant passer le montant du marché initial pour le lot 1 de 3 570 814,13 € HT a

3909 686,39 € HT, pour le lot 2 lot 2 de 595 173,41 € HT a 625 081,64 € HT et, pour le lot 4 de 649 798,00 € HT a 726 956,00
€ HT.

Nombre de votants : 15 (dont 2 procurations)
Suffrages exprimés : 15

Vote pour : 15

Vote contre : 00

Abstention : 00

Pour extrait certifié conforme

Fait & Sainte-Clotilde Er3 AVR NP9
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