COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE REPUBLIQUE FRANCAISE
DU NORD DE LA REUNION

RAPPORT N°2022/2-24
Au Bureau de la Communauté
en séance du vendradi 08 Avril 2022

OBJET

AVENANT N° 3 AU MARCHE D'ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE POUR LE PROJET DE
REAMENAGEMENT ET D'EXTENSION DU PORT DE SAINTE-MARIE

Le marché de conception réalisation relatif au réaménagement et a I'extension du port de Sainte-Marie, objet de
la tranche conditionnelle 1 de 'AMO, a été notifié le 28 décembre 2018 avec les délais suivants :

o Délais de tranche ferme : 8 mois incluant la phase de conception et les travaux préparatoires de
réaménagement du bassin existant

« Délais de la tranche optionnelle : 16 mois.
La tranche ferme du marché de travaux est réalisée 3 100 %.

La phase conception (PRO) tranche optionnelle a été diffusée courant 2019 sur la base du programme actuel et
d‘évolutions de programme étudiées et traitées en phase conception dans le cadre de I'avenant n° 2 de I’AMO. Le
PRO relatif aux ouvrages maritimes a été accepté fin 2019. Le PRO relatif aux travaux terrestre étant suspendu
aux décisions concernant les adaptations du programme des travaux terrestres.

Les travaux des ouvrages maritimes ont démarré en décembre 2019. Ils se sont poursuivis en mode dégradé
durant la crise COVID pour reprendre mi 2020, dans des conditions marines dégradées, en période d‘alizé.

L'avenant n°2 au marché de Conception Réalisation a été signé par le mandataire du groupement de travaux
GTOI, en date du 23/11/2020 avec

= une évolution des prestations et du montant des travaux front bati et portuaires

= une incidence globale sur le délai d’exécution du marché global de 12 mois et la mention d‘une possibilité
d'achévement des travaux maritimes en mars 2021.

Cet avenant au marché de travaux intégrait les modifications du front bati, I'impact de la crise COVID sur la durée
d’exécution des travaux pour le groupement titulaire du marché de conception réalisation...

Cet avenant n°2 signé 8 mois aprés celui de ’AMO entraine des évolutions du marché d’AMO, non traitées par
I'avenant n°2 du marché d’AMO.

Durant cette période, le marché de conception réalisation pour la réalisation des ouvrages a fait face a une
situation imprévisible d'ensablement qui s‘est aggravée de maniére exponentielle, ce qui a conduit la commission
nautique locale réunie le 8 juin 2021 a recommander la fermeture du Port.

La CINOR a pris un arrété de fermeture le 11 juin 2021 pour une durée de 3 mois qui a ensuite été prolongée.
L'entreprise a poursuivi les travaux de désensablement du chenal et les travaux maritimes durant cette période.

L’'avenant n°3 au marché d'Assistance & Maitrise d’Ouvrage présente les prestations complémentaires sur la
mission dues aux modifications de programme, aux circonstances exceptionnelles d’ensablement et aux
conséquences indirectes de la crise COVID.

Les sujétions techniques imprévues que sont la crise covid et I'ensablement exceptionnel ont ainsi entrainer des
incidences sur le programme initial justifiant les missions complémentaires.

Limpact financier de cet avenant 3 est de 21 540 € HT, et porterait le total général du marché a 323 440 € HT,
ce qui représente une augmentation de 22,74 %.

Aussi, je vous demande de bien vouloir :

1) Approuver |'avenant 3 au marché d’assistance & maitrise d’ouvrage pour le projet de réaménagement et
d’extension du port de Sainte-Marie

Le Président,
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COMMUMNAUTE INTERCOMMUNALE REPUBLIQUE FRANCAISE
DU NORD DE LA REUNIGN

DECISION N°2022/2-24
Du Bureau de fa Communauté
En séance du 08 Avril 2022

OBJET

AVENANT N° 3 AU MARCHE D'ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE POUR LE PROJET DE
REAMENAGEMENT ET D'EXTENSION DU PORT DE SAINTYE-MARIE

LE BUREAU DE LA COMMUNAUTE
Vu les dispositions du CGCT ;

Considérant que l'article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, permet & I'organe délibérant de tout
EPCI d'accorder des délégations d'attributions au Bureau Communautaire ;

Considérant que dans son avis rendu le 17 décembre 2003, le Conseil d'Etat a jugé que (..) « L'article L5211-10
autorise, 'organe délibérant a déléguer librement ses attributions, au Bureau, dans toutes les matiéres autres que les
sept qui y sont énumérées par le présent article » (Conseil d'Etat, avis, 17 déc. 2003/ n° 258.616, Préfet du Nord) ;

Considérant que fe 10 juillet 2020 affaire n° 2020/1-07 le Conseil Communauitaire a délégué au Bureau les compétences
Suivantes :

1. Pour ies actes visant la gestion du personnel et la gestion de la rémunération des conseillers communautaires ;

2. Pour attribuer ou résilier les marchés publics et accord-cadre de travaux, fournitures et services y compris
mattrise d’ceuvre qui sont supérieurs au seuil des procédures formalisées défini par décret et pour les marchés
et accords-cadres de travaux passés aprés procédure adaptée excédant 1 000 000 d'euros HT (v compris, pour
une opération de travaux, tous les lots afférents a cette opération passés en procédure adaptée sur la base des
dispositions de I'article 27-II1 du CMP), ainsi que toutes décisions concernant leurs avenants.

3. Pour prendre toutes décisions concernant les remises éventuelles de pénalités contractuelles (partielles ou
totales), liés aux marchés et accords-cadres pour tout type de procédure farmalisée ou non ;

4. Pour les plans de financement et des demandes de subventions liés aux dossiers relatifs aux différents marchés
SUSVISEs ;

5. Pour les conventions de mandat de maltrise d'ouvrage, les conventions Publiques d’Aménagement et les
concessions d'aménagement ;

6. Pour les conventions avec EDF/GDF, France télécom, CISE, VEOLIA EAU ;

7. Pour les conventions pour les déplacements de réseau et plus généralement toutes les conventions
d'occupation du domaine public ;

8. Pour le déclassement du domaine public intercommunal concernant les matériels et mobiliers ;
9. Pour les conventions de toutes natures en relation avec le fonctionnement de la CINOR ;

Considérant par ailleurs que les affaires déléguées par le Conseil Communautaire ne figurent pas parmi les exceptions
visées par les sept items de [article L 5211-10 du CGCT :

Considérant enfin que le Bureau Communautaire est devenu depuis 2001 du fait des délégations attribuées par le
Conseil Communautaire, I'organe délibérant pour les affaires déléguées ;

VU l'avis des Commissions,

Sur e RAPPCRT n® 2022/2-24 du Président ;

Accusé de réception en préfecture
974-249740119-20220408-BC2022-2-24-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022

Date de réception préfecture : 14/04/2022




APRES EN AVOIR DELIBERE,
DECIDE

ARTICLE 1 :

D'approuver l'avenant 3 au marché d’assistance & maitrise d'ouvrage pour le projet de réaménagement et
d'extension du port de Sainte-Marie

Nombre de votants : 11 (dont 2 procurations)
Suffrages exprimés : 11

Vote pour : 11

Vote contre : 00

Abstention : 00

Madame Audrey BELIM, Monsieur Didier GOPAL, Monsieur Marcel PONY et Monsieur Hermann
SAMBENOUN ne prennent pas part aux débats, au vote et quittent la salle

Pour extrait certifié conkgo;;me

Fait a Sainte-Clotide {1°3 AVR 2022
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