COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE REPUBLIQUE FRANCAISE
DU NORD DE LA REUNION

RAPPORT N° 2022/2-34
au Bureau de la Communauté
en séance du vendredi 68 avril 2022

QBIET ; EXPLOITATION DU CENTRE AQUATIQUE ET DE LOISIRS INTERCOMMUNAL AQUANCOR -
AUTORISATION DONNEE AU PRESIDENT DE SIGNER L'AVENANT N°1 AU MARCHE (1.OT 1)

Référance au projet politigus :

Crientation 2 ; « Batir e développement équilibrd et solidaire du territoire »
Axe § 1« S'orienter vers un développement himain ambitieux »
Engagement 17 ; « Promouvoir ef encourager le bien-8tre et la santé »

La CINOR a confié 'exploitation du centre aquatique et de loisirs intercommunal Aquanor, situé & Champ-Fleuri sur la
commune de Saint-Denis, a un opérateur économique, dans le cadre d'un marché public de services, afin de pouvoir
bénéficier de Fensemble des compétences nécessaires & I'exploltation d’un ouvrage de ce type.

Ce marché, dont les termes ont été approuvés par le Bureau communautaire en séance du 27 mai 2021, a été notifid & Ia
société Com.Sports le 28 mai 2021. Il a pour objet I'exploitation du centre aquatique et de loisirs intarcommunal Aquanor pour

la période du 1# juin 2021 au 31 mai 2022,

Compte tenu du délai nécessaire pour 'aboutissement de la procédure en cours visant & I'attribution ¢’une nouvelle délégation
de service public pour 'exploitation du centre Aquanor, et afin d'assurer la continuité du service public de cet établissement
intercommunal, il est proposé de prolonger par voie davenant, pour une durée supplémentaire de deux moais, la durée
d’exécution du marché public d'exploitation conclu avec la société Com.Sports.

La durée d’exécution de ce marché sera ainsi prolongée de deux mois jusqu’au 31 juillet 2022.

L'avenant n°1, prolongeant de deux mois la durée d'exécution du marché n® 21/74 (ot 1), induit une augmentation totale de
16,67 % par rapport au montant inftial du contrat (prix initial du marché : 2 691 507 € HT soit 2 920 285,10 € TTC), portant
le montant global de ce marché a 3 140 091,50 € HT soit 3 406 999,28 € TTC.

Au regard de la réglementation régissant les modifications de marchés publics, cet avenant, qui excéde 10 % daugmentation,
est susceptible d'étre justifié au regard de 2 hypotheéses de modifications admises par le Code de la commande publique :

1. D'une part, I'article R.2194-2 énonce que le marché peut &tre maodifié lorsque, sous réserve de la limite fixée & l'article
R.2194-3 {a savoir 50 % d'augmentation du montant initial), des travaux, fournitures ou services supplémentaires, quel
gue soit leur montant, sont devenus nécessaires et ne figuraient pas dans le marché initial, & la condition qu'un
changement de titulaire soit impossible pour des raisons &conomiques ou technigues tenant notamment & des exigences
d'interchangeabilité ou d'interopérabilité avec les équipements, services ou installations existants achetés dans le cadre
du marché initial,

Il n‘est pas possible de confier les prestations d'exploitation du centre aquatique et de loisirs intercommunal Aquanor a un
autre opérateur économique pour deux mois (juin et juillet 2022) pour fes raisons suivantes :

- Les délais réglementaires de procédure d’un nouvel appel d'offres ne permetiraient pas de garantir la continuitd du
service public & compter du 1% juin 2022 ;

- Une interruption de l'exploitation, méme temporaire, serait préjudiciable au bon fonctionnement des installations
techniques visant notamment a garantir le maintien du niveau d’hygiéne réglementaire des bassins.

2. D'autre part, I'article R.2194-7 énonce que le marché peut étre modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence
larsque les modifications, guel que soit leur montant, ne sont pas substantielles,
Pour 'application de l'article L.2194-1, une modification est substantielle, notamment, lorsqu’au moins une des conditions
suivantes est remplie ;
1° Elle introduit des conditions qui, si elles avaient été incluses dans la procédure de passation initiale, auraient attiré
davantage d'opérateurs économiques ou permis I'admission d'autres opérateurs économigues ou permis le chaix d'une
offre autre que celle retenue ;
2° Elle modifie I'équilibre économique du marche en faveur du titulaire d'une maniére qui n'était pas prévue dans le
marché initial ;

3° Elle modifie considérablement 'objet du marché ;

4° Elle a pour effet de remplacer le titulaire initial par un nouveau titulaire en dehors deschypothesssiprévyecs
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Aucune de ces conditions n'est remplie en I'espéce :

- Cette prolongation de deux mois n‘aurait pas permis d‘attirer davantage d'opérateurs économiques ou permis l'admission
d'autres opérateurs économiques ou permis le choix d'une offre autre que celle retenue, étant donnée l'absence de
manifestation de concurrence, que ce soit pour le marché initial ou pour la procédure de concession de service public en
cours, en raison d‘un contexte sanitaire trop contraignant pour l'activité ;

- Elle ne modifie pas I'équilibre économique du marché en faveur du titulaire d'une maniére qui n'était pas prévue dans le
marché initial : le colit mensuel de la prestation, s'élevant a 224 292,25 € HT par mois, reste inchangé par rapport aux
conditions initiales du marché ;

- Elle ne modifie nullement I'objet du marché : le périmétre reste inchangé, tant dans son objet que dans ses conditions
d'exécution ;

- Elle na pas pour effet de remplacer le titulaire initial par un nouveau titulaire.

Cet avenant n°1 a été présenté a la Commission d'Appel d'Offres en date du 6 avril 2022, qui a émis un avis favorable.

Je vous demande par conséquent de bien vouloir :
- Approuver les termes de l'avenant n°l, joint en annexe, au marché n® 21/74 (lot 1) conclu avec la société
Com.Sports pour I'exploitation du centre aquatique et de loisirs intercommunal Aquanor, prolongeant de deux
mois la durée d’exécution de ce marché ;

- Mautoriser a signer cet avenant pour un montant de 448 584,50 € HT soit 486 714,18 € TTC.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.
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COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE REPUBLIQUE FRANCAISE
DU NORD DE LA REUNION

OBJIET :

DECISION N° 2022/2-34
du Bureau de la Communaute
en séance du 08 avril 2022

EXPLOITATION DU CENTRE AQUATIQUE ET DE LOISIRS INTERCOMMUNMAL AQUANOR -~

AUTORISATION DONNEE AU PRESIDENT DE SIGNER L'AVENANT N°1 AU MARCHE (LOT 1)

Référence au projer politigue :

Orientation 2 : « Batir le développement guilibré et sofidaire du territoire »
Axe 8§ ; « S'orienter vers un ddveloppement humain ambitieux »
Engagement 17 : « Promouvoir ef encourager e bien-8tre et la sanié »

LE BUREAU DE LA COMMUMNAUTE

Vu les dispositions du CGCT ;

Considérant que l'article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Termitoriales permet & Y'organe délibérant de tout EPCI
d'accorder des délégations d'attributions au Bureau Communautaire ;

Considérant que dans son avis rendu le 17 décembre 2003, le Conseil d'Etat a jugé que {..) « L'article L.5211-10 autorise
l'organe defibérant & déléguer librement ses attributions au Bureau, dans toutes les matiéres autres que les sept qui v sont
énumérées par le présent article » (Conseil d'Etat, avis, 17 déc. 2003/ n°258.616, Préfet du Nord)

Considérant que le 10 juillet 2020 affaire n°2020/1-07 le Conseil Communautaire a délégué au Bureau les compétences
suivantes :

1.
2.

Pour les actes visant la gestion du personnel et la gestion de la rémunération des conseillers communautaires ;

Pour attribuer ou résilier les marchés publics et accords-cadres de travaux, fournitures et services y compris
maltrise d'oeuvre qui sont supérieurs au seuil des procédures formalisées défini par décret et pour les marchés et
accords-cadres de travaux passés aprés pracédure adaptée excedant 1 000 000 d'euros HT (y compris, pour une
opération de travaux, tous les lots afférents a cette opération passés en procédure adaptée sur la base des
dispositions de I'article 27-I1I du CMP), ainsi que toute décision concernant leurs avenants ;

Pour prendre toutes décisions concernant les remises éventuelles de pénalités contractuelles (partielles ou
totales), lides aux marchés et accords-cadres pour tout type de procédure formalisée ou nen ;

Pour les plans de financement et des demandes de subventions liés aux dossiers relatifs aux différents marchés
sUsvisés ;

Pour les conventions de mandat de mailtrise d'ouvrage, les conventions publiques d‘aménagement et les
concessions d'aménagement ;

Pour les conventions avec EDF/GDF, France télécom, CISE, VEOLIA EAU ;

Pour les conventions pour fes déplacements de réseau et plus généralement toutes les conventions d'occupation du
domaine public ;

Pour le déclassement du domaine public intercommunal concernant les matériels et mobiliers ;

Pour les conventions de toutes natures en relation avec le fonctionnement de la CINOR ;

Considérant par aifleurs que les affaires déléguées par le Conseil Communautaire ne figurent pas parmi les exceptions visées
par les sept items de I'article L.5211-10 du CGCT ;

Censidérant enfin que le Bureau Communautaire est devenu depuis 2001 du fait des délégations attribuées par le Consell
Communautaire, I'organa délibérant pour les affaires délégudes ;

Vu l'avis de la Commission dAppel d'Offres ;

Vu l'avis des Commissions ;
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APRES EN AVOIR DELIBERE,
DECIDE

ARTICLE 1

D'approuver les termes de l'avenant n°1, joint en annexe, au marché n® 21/74 (lot 1) conclu avec la société Com.Sports
pour l'exploitation du centre aquatique et de loisirs intercommunal Aquanor, prolongeant de deux mois la durée d‘exécution
de ce marché.

ARTICLE 2

D'autoriser le Président & signer cet avenant pour un montant de 448 584,50 € HT soit 486 714,18 € TTC.

Nombre de votants : 15 (dont 2 procurations)
Suffrages exprimés : 15

Vote pour : 15

Vote contre : 00

Abstention : 00

Fait a Sainte-Clotilde

1]

Pour extrait certifié confﬁme
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