DCOMMUNAUTE INTERCOMMUNALE | REPUBLIQUE FRANCAISE
DU NORD DE LA REUNION

RAPPORT N° 20622/1-04
au Bureau de la Communauté
en séance du jeudi 10 février 2022

DBIET

YOIRIE INTERET COMMUNAUTAIRE — AMENAGEMENT OE LA ROUTE DE PITOM CAILLOUX ET DU CHEMIN
ARTHUR RIMBAUD (COMMUNE DE SAINTE-MARIE} — AUTORISATION DONMNEE AU PRESIDENT DE SIGNER
L'AVENANT N° 2 AU MARCHE DE TRAVAUX N° 2020/029 POUR LE LOT N° 2 - AMENAGEMENT DE LA ROUTE DE
PITON CAILLOUX

1 - HISTORIQUE

Le 26 octobre 2017, ie Bureau de la communauté a approuvé la passation d’une convention conskitutive d’'un groupement de
commande entre fa CINOR et ia ville de Sainte-Marie en vue de la réalisation des travaux d'aménagement de la route de Piton
Cailioux et du chemin Arthur Rimbaud.

Pour rappel, les travaux consistaient, pour la CINOR, en la rénovation compléte de ces voies déclarées d'intérét communautaire
sur un linéaire total de 3 km et, pour la ville de Sainte-Marie, en la rénovation, I'extension et un maillage renforcé (réseau de
refoulement)} de son réseau de distribution d’eau potable sur le méme secteur.

Pour plus d'efficience, il a été décidé de scinder Fopération en deux lots géographiques distincts donnant chacun lieu & un
marché de travaux séparé :

- lot1: Aménagement du chemin Arthur Rimbaud
- lot2: Aménagement de la route de Piton Cailloux

A lissue de la procédure de mise en concurrence lancée sur la base des articles R, 2161-2 a 2161-5 du code de la commande
publique en vue de la réalisation des prestations du lot n® 2 — aménagement de la route de Piton Cailloux — et suite a la
décision du Bureau de la communauté en date du 17 décembre 2020, un ordre de service de démarrage des travaux a été
notifié le 09 mars 2020 a 'entreprise PICO OI pour un montant de travaux de 2 929 657 € HT (Tranche Ferme : 2 745 115,26
€ HT ; Tranche Optionnelle : 184 541,74 € HT).

La durée d'exécution du marché était fixée comme suit :

- Tranche Ferme : 8 mois (hors congés du BTP) y compris une période préparation de 2 mois ;
- Tranche Optionnelle : 3 mois (hors congés du BTP) y compris une période de préparation de 1 mois.

Par la suite, le Bureau communautaire, en séance du 17 décembre 2020, a autorisé le Président 3 signer l'avenant n® 1 au
marché de travaux pour ce lot n® 2 pour un montant supplémentaire de 370 514,03 € HT (soit 12,77 % du montant initial du
marché) afin de tenir compte des aléas intervenus en cours de chantier qui ont généré une augmentation du volume des
prestations a réaliser et des prix nouveaux,

Cet avenant n° 1 a fait passer le montant initial du marché de travaux pour le lot n°® 2 de 2 929 657 € HT & 3 270 874,46 €
HT.

Aprés la notification de la décision de poursuivre et de I'avenant n® 1 le montant initial du marché de travaux pour le lot n° 1
de 2 596 000 € HT est passé a 3 392 628,88 € HT, soit + 796 628,88 € HT.

En cours de chantier, 'entreprise a d{ appliquer des mesures de sécurité sanitaire permettant de lutter contre la propagation
du virus SARS-Cov2 (COVID 19) et a sollicité ainsi la CINOR en vue d’une prise en charge des surcolits décrits ci-aprés d'un
montant de 74 592,44 € HT liés aux prestations réalisées pendant |la période des travaux durant la crise sanitaire.

Aprés négociations intervenues sur les postes suivants entre la CINOR et I'entreprise, il est proposé un montant
d'indemnisation de 22 531,61 € HT :

- prestations de nettoyage et de désinfection du chantier initialemeant facturées a 4 400 € HT pour 22 jours soit 26 200
€ HT pour les 131 jours c'est-a-dire sur la durée globale du chantier. Ce montant a été négocié a 6 550,00 € HT (colits

journaliers initialement fixés & 200 € HT/jour et ramenés a 50 €fjour) ; p y
- temps de formation et de reprise du chantier, initialement facturé & 1 650 € HFSpouroLiS Jors G825 0HT pour
les 131 jours c'est-a-dire sur la durée globale du chantier. Ce montant a &té ééﬁde‘ebtﬁ%ﬂm%%fooﬁgozz
- non activité des engins pendant le temps de formation, initialement facturé & 2 337.5 € HT pour 22 jours soit




13 918.75 € HT pour les 131 jours, c'est-a-dire sur la durée globale du chantier. Ce montant a été négocié a 750,00
€HT.

Les colits indirects fids & la perte de rendement pour application des gestes barrigres sont restés & la charge de l'entreprise
dans le cadre du marché.

Ces modifications nécessitent la passation d’un avenant n® 2 au marché de travaux contracté avec I'entreprise PICO OI pour
la réalisation des prestations du lot n°® 2 — aménagement de la route de Piton Cailioux.

II - OBJET ET JUSTIFICATIONS DE L'AVENANT

Le présent avenant a pour objet de réajuster le montant des travaux de Ventreprise PICCT OI pour le lot n® 2 —aménagement
de la route de Piton Cailloux — justifié par les imprévues auxagueltes 'entreprise a d( faire face dans le cadre de la gestion de
I'épidémie de COVID 15 et qui ont généré a la fois une augmentation du delai initial portant la date de fin contractuelle du
marché au 30 avril 2021 au lleu du 16 avrll 2021 fixé aux termes de 'avenant n°1 et des surcollits cités ci-apres.

LUavenant qui en découle s'appuie sur article 1..2194-3° du CCP (cahier des ciauses particuliéres) relatif aux circonstances
imprévues et la circulaire n® 6177-SG du 9 juin 2020 prise par le 1 Ministre portant sur la prise en charge des surcollts liés
a I'épidémie de COVID 19.

Les maodifications apportées au marché initlal sont fes sulvantes :

- fournitures COVID pour le personnel (masgues, gels hydroalcooliques, savon, efe..} 1 + 14 114,46 EHT
- fournitures COVID POUF IES I0CAUX ©.ociii. it e sansrisss e snsses e ebessesss s ermessnensasssansssessesasssnns + 367,15 €HT
- organisation du chantier SUIEE COVID. ... i ettt e e an e em bbb + 8 050,00 € HT

Soit un total de i...iivviiiinens P . Co e E E A A E AT AR E R AR H A8 NS R AR R RR R RRE R SRR RRnE + 22531,61€HT

L'entreprise ayant consenti & un rabais complémentaire le surcolit est donc ramené & 20 789,92 € HT représentant 0,71 %
du montant initial du marché,

Sur cette base, la répartition des dépenses est |a suivante :

Budget Budget
Budget Principal -+ - -—Assainissement EU Eau- -
T.F. T.0. T.F. T.0. T.F. T.O. TOTAUX % avenant
Marche initlal | 5 050 490.22 - 343 428.43 | 184 541.74 | 351 187.61 - 2 929 657.00
Q
Avenant n°14 | 355 504.23 . - - + 47 919.80 . + 370 514.03 + 12,65
[+
Avenantn®Z| | 44 551.00 - 3746.67 - 2482.16 - + 20 789,92 +0.71
Marché init. + av.
182 2 387 644.54 - 347 175.10 | 184 541.74 | 401 599.57 - 3 320 560.95 + 13.36
Le nouveau montant du marché est donc porté a la somme de :
Montant initial HT des travaux :......... e er s teE e RSt et eerA ehLre e et e eE e fee AR LR AR RS e 2929 657.00 €
Montant HT A Favenant N0l @b 2 o e ettt et et a1 st e as s e s ra e e et e s e R e 391 303.95 €
% d’écart introduit par I'avenant n® 1 et 2 ;1 +13.36%
Nouveau montant H.T. des travaux aprés passation avenant n°1 et nN® 2 1. 3320960.95€
LI T < 0 PP 282 281.68 €
Nouveau montant T.7.C. des travaux en € TTC i..iiuue P cenrann A NN N NN KRR AR AN AR NRE R R EE 3603 24263 €

Ce projet d’avenant a été validé par la Commission d’Appels d'Offres du 02 février 2022.

Par conséquent, je vous demande de bien voulair : Accusé de réception en préfecture
974-249740119-20220210-BC2022-1-04-DE
Date de télétransmission : 17/02/2022

Date de réception préfecture : 17/02/2022




- Approuver I'avenant n°® 2 au marché de travaux d'aménagement de la route de Piton Cailloux et du chemin Arthur
RIMBAUD sur la commune de Sainte-Marie pour le lot n°® 2 — aménagement de la route de Piton Cailloux — passé
avec l'entreprise PICO OI pour un montant supplémentaire de 20 789,92 € HT ;

- Autoriser le Président a signer cet avenant portant le montant du marché pour ce lot n® 2, aprés avenants n°® 1 et n®
2 a3320960,95 € HT.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer,

Accusé de réception en préfecture
974-249740119-20220210-BC2022-1-04-DE
Date de télétransmission : 17/02/2022

Date de réception préfecture : 17/02/2022




COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE REPUBLIQUE FRANCAISE
DU NORD DE LA REUNION

DECISION N°© 2022/1-04
du Bureau de la Communauté
en séance du 10 février 2022

OBJET

VOIRIE D'INTERET COMMUNAUTAIRE ~ AMENAGEMENT DE LA RQUTE DE PITON CAILLOUX ET DU CHEMIN
ARTHUR RIMBAUD (COMMUNE DE SAINTE-MARIE) — AUTORISATION DONREE AU PRESIDENT DE SIGNER
LU'AVENART N° 2 AU MARCHE DE TRAVAUX N° 2020/029 POUR LE LOT N° 2 - AMENAGEMENT DE LA ROUTE DE
PITON CALLLOUX

iL.E BUREAU DE LA COMMUNAUTE
Vu les dispositions du CGCT ;

Considérant que l'article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, permet a l'organe délibérant de tout EPCE
d'accorder des délégations d'attributions au Bureau Communautaire ;

Considérant que dans son avis rendu le 17 décembre 2003, le Conseil d'Etat a jugé que (..) « Larticle L5211-10 autorise,
l'organe délibérant & déleguer librement ses attributions, au Bureau, dans toutes les matiéres autres que les sept qui y sont
énumérées par le présent article » (Conseil d'Etat, avis, 17 déc. 2003/ n® 258.616, Préfet du Nord) ;

Considérant que le 10 juillet 2020 affaire n® 2020/1-07 le Conseil Communautaire a délégué au Bureau les compétences
suivantes ;

Pour les actes visant la gestion du personnel et la gestion de la rémunération des conseiilers communautaires ;

Pour attribuer ou résilier les marchés publics et accord-cadre de travaux, fournitures et services y compris maftrise d'ceuvre
qui sont supérieurs au seuil des procédures formalisées défini par décret et pour les marchés et accords-cadres de travaux
passés aprés procédure adaptée excédant 1 000 000 d'euros HT (y compris, pour une opération de travaux, tous les lots
afférents a cette opération passés en procédure adaptée sur la base des dispositions de l'article 27-1I1 du CMP), ainsi que
toutes décisions concernant leurs avenants.

Pour prendre toutes décisions concernant tes remises éventuelles de pénalités contractuelles (partielles ou totales), liés aux
marchés et accords-cadres pour tout type de procédure formalisée ou non ;

Pour les plans de financement et des demandes de subventions liés aux dossiers relatifs aux différents marchés susvisés ;

Pour les conventions de mandat de maitrise douvrage, les conventions Publiques d’Aménagement et les concessions
d'aménagement ;

Pour les conventions avec EDF/GDF, France télécom, CISE, VEOLIA EAU ;

Pour les conventions pour les déplacements de réseau et plus généralement toutes les conventions d'occupation du domaine
public ;

Pour le déclassement du domaine public intercommunal concernant les matériels et mobiliers ;
Pour les conventions de toutes natures en relation avec le fonctionnement de la CINOR ;

Considérant par ailleurs que les affaires déléguées par le Conseil Communautaire ne figurent pas parmi les exceptions visées
par les sept ikems de Yarticle L 5211-10 du CGCT ;

Considérant enfin que le Bureau Communautaire est devenu depuis 2001 du fait des délégations attribuées par le Conseil
Communautaire, l'organe délibérant pour les affaires déléguées ;

Vu l'avis des Commissions,

(=} Ao .
Sur le RAPPORT n® 2022/1-04 du Président ; Accusé de réception en préfecture
974-249740119-20220210-BC2022-1-04-DE
Date de télétransmission : 17/02/2022
Date de réception préfecture : 17/02/2022




APRES EN AVOIR DELIBERE,
DECIDE

ARTICLE 1

D'approuver 'avenant n® 2 au marché de travaux d'aménagement de la route de Piton Cailloux et du chemin Arthur RIMBAUD
sur la commune de Sainte-Marie pour le lot n® 2 — aménagement de la route de Piton Cailloux — passé avec I'entreprise PICO
OI pour un montant supplémentaire de 20 789,92 € HT.

ARTICLE 2

D'autoriser le Président a signer cet avenant portant le montant du marché pour ce lot n° 2, aprés avenants n°® 1 et n® 2 a
3 320 960,95 € HT.

Nombre de votants : 12 (dont 1 procuration)
Suffrages exprimés : 12

Vote pour ; 12

Vote contre : 00

Abstention : 00

Pour extrait certifié conforme
Fait & Sainte-Clotilde H 7 FEV 2022

Accusé de réception en préfecture
974-249740119-20220210-BC2022-1-04-DE
Date de télétransmission : 17/02/2022

Date de réception préfecture : 17/02/2022




