DPCOMMUNAUTE INTERCOMMUNALE REPUBLIQUE FRANCAISE
DU NORD DE LA REUNION

RAPPORT N° 2022/1-03
au Bureau de la Communauté
an séance du jeudi 10 février 2022

OBJET

YVOIRIE D'INTERET COMMUNAUTAIRE — AMENAGEMENT DE LA ROUTE DE PITON CAILLOUX ET DU CHEMIN
ARTHUR RIMBAUD (COMMUNE DE SAINTE-MARIE) — AUTORISATION DONMEE AU PRESIDENT DE SIGNER
L'AVENANT N° 2 AU MARCHE DE TRAVALEX N° 2018/148 POUR LE LOT N° 1 — AMENAGEMENT DU CHEMIN
ARTHUR RIMBAUD

1 - HISTORIQUE

Le 26 octobre 2017, le Bureau de la communauté a approuvé la passation d'une convention constitutive d’un greupement de
commande entre la CINOR &t la ville de Sainte-Marie en vue de la réalisation des travaux d’aménagement de la route de Piton
Cailloux et du chemin Arthur Rimbaud.

Pour rappel, les travaux consistaient, pour la CINOR, en la rénovation compléte de ces voies declarées d'intérét communautaire
sur un linéaire total de 3 km et, pour fa ville de Sainte-Marie, en la rénovation, I'extension et un maillage renforcé (réseau de
refoulement) de son réseau de distribution d'eau potable sur le méme secteur.

Paur plus d'efficience, il a été décidé de scinder I'opération en deux lots géographigues distincts donnant chacun lieu & un
marché de travaux séparé :

- Lot 1: Aménagement du chemin Arthur Rimbaud
- Lot 2 : Aménagement de la route de Piton Cailloux

A lissue de la procédure de mise en concurrence lancée en appel d'offres ouvert sur la base des articles 67 3 68 du décret n®
2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics en vue de |a réalisation des prestations du lot n® 1 — aménagement
du chemin Arthur RIMBAUD ~ et suite a la décision du Bureau de la communauté en date du 30 aclt 2018, un ordre de service
de démarrage des travaux a été notifié le 03 juin 2019 au groupement PICO OI/ABTP pour un montant de travaux de 2 596
000 € HT.

La durée d'exécution du marché était fixée a 7 mois (hors congés du BTP), y compris une période de préparation de 1 mais.

Par la suite, le Bureau communautaire, en séance du 27 février 2020, a autorisé le Président a signer l'ordre de service relatif
4 la décision de poursuivre les travaux du lok n® 1 pour un montant de + 420 608,52 € HT (soit + 16,16 %) ainsi que I'avenant
n° 1 au marché de travaux pour ce lot n® 1 pour un montant supplémentaire de 376 020,36 € HT (soit + 14,48 % du montant
initial du marche) afin de tenir compte des aléas intervenus en cours de chantier qui ont généré une augmentation du volume
des prestations a réaliser, des prix nouveaux et un allongement du délai contractuel de 15 semaines supplémentaires,
reportant ainsi la date de fin de chantier au 19 mars 2020.

Aprés la notification de la décision de poursuivre et de I'avenant n® 1 le montant initial du marché de travaux pour le lot n® 1
de 2 596 000 € HT est passé a 3 392 628,88 € HT, soit + 796 628,88 € HT.

En cours de chantier, l'entreprise a di appliquer des mesures de sécurité sanitaire permettant de lutter contre la propagation
du virus SARS-Cov2 (COVID 19) et a sollicité ainsi la CINOR en vue d'une prise en charge des surcolts décrits ci-aprés d'un
montant de 40 532,21 € HT liés aux prestations réalisées pendant la période des travaux durant la crise sanitaire.

Aprés négociations intervenues sur les postes suivants entre la CINOR et [Pentreprise, il est proposé un montant
d'indemnisation de 23 732,21 € HT :

- prestations de nettoyage et de désinfection du chantier initialement facturées a 12 200,00 € HT et négociés a
3 050,00 € HT (colts journaliers initialement fixés a 200 €/jour et ramenés a 50 €fjour) ;

- temps de formation et de reprise du chantier, initialement facturé a 4 575,00 € HT et négocié & 750 € HT ;

- non activité des engins pendant le temps de formation, initialement facturé a 4 575,00 € HT et négocié 4 750 € HT

Les colts indirects liés a la perte de rendement pour application des gestes barrieres sont restés a la charge de I'entreprise
dans le cadre du marche.

Ces modifications nécessitent la passation d’un avenant n° 2 au marché de travaux col 1broaaz%u7|%ﬁgp§$ iou Czngtze;thEID(éO/ABTP
pour la réalisation des prestations du lot n® 1 — aménagement du chemin Arthur Rimbjabll de teleiransmission : 17/02/2022
Date de réception préfecture : 17/02/2022




II - OBJET ET JUSTIFICATIONS DE L'AVENANT

Le présent avenant a pour objet de réajuster le montant des travaux de I'entreprise PICOT OI pour le lot n® 1 — aménagement
du chemin Arthur RIMBAUD - justifié par les imprévues auxquelles |'entreprise a dil faire face dans le cadre de la gestion de
I'épidémie de COVID 19 et qui ont généré a la fois une augmentation du délai initial portant la date de fin contractuelle du
marché au 25 novembre 2020 au lieu du 19 mars 2020 initialement prévue et des surcoilts cités ci-aprés.

Lavenant qui en découle s'appuie sur ['article L.2194-3° du CCP (cahier des clauses particuliéres) relatif aux circonstances
imprévues et la circulaire n® 6177-5G du 9 juin 2020 prise par le 1" Ministre portant sur la prise en charge des surcodits liés
a I'épidémie de COVID 19.

Les modifications apportées au marché initial sont les suivantes :

- fournitures COVID pour le persennel (masques, gels hydroalcooliques, savon, etc...).............. o + 6 874,11 €EHT
- fournitures COVID POUF I8S IOCAUX ..........ivieeieeieeetie sttt ee ettt et e e et e er et saetesesseseseseesarns + 263,10 € HT
- organisation du chantier SUIte COVID..........ccoiiiiiie ettt ettt + 4 550,00 € HT
- colit de démobilisation et de remMObIlISALION. ........o.eeoere oo oo oo +5560,00 EHT
- colit de mise en sécurité avant/apres CONFIMEMENT.......cviiivree oo oo e e e et ee e ee s + 6 485,00 € HT

SoIEun Rotalide i i s R R S T T + 23 732,21 €HT

L'entreprise ayant consenti a un rabais complémentaire le surcoiit est donc ramené a 21 897,71 € HT représentant 0,84 %
du montant initial du marché,

Sur cette base, la répartition des dépenses est la suivante :

Budget Budget Budget
Principal Assainissement EU Eau
PICO ABTP PICO ABTP PICO ABTP TOTAUX % avenant
Marché initial 1579 566.20 155 862.50 420 324.75 - 435 109.05 | 5137.50 2 596 000.00
Avenant n°1 + 272 831.04 | + 99 903.04 - - - + + 376 020.36 +14.48
3 286.28 )
Avenant n°2 + 14 204.88 - + 3779.94 - +3912.89 = + 21 897.71 + 0.84
Marché init. + av.
182 1866 602.12 255 765.54 424 104.69 - 439021.94 | 8423.78 2993 918.07 + 15.33
Le nouveau montant du marché est donc porté a la somme de :
MONtANE INILIAI HT DB TraVAUX fooeii et e e e e et e et et e et et e e ee e e e e e ee e, 2 596 000.00 €
Montant HT de IBVENANE N 1 8L 2ttt et ettt et e ees e e es e s ee e e e et e eees e et s + 397 918.07 €
% d'écart introduit par I'avenant n°1 et n® 2 : +15.33 %
Nouveau montant H.T. des travaux aprés passation avenant N°1 €t N 2 oo 2993 918.07 €
TAABD U0 Sovsvnnmisuaivmenmerssst s S TS S D S s s ST s st pevme s onme s mea e s 254 483.04 €
Nouveau montant des travauxX 8N € TTC fi. ittt ettt 3248 401.11 €

Ce projet d'avenant a été validé par la Commission d’Appels d'Offres du 02 février 2022.

Par conséquent, je vous demande de bien vouloir :

- Approuver I"avenant n® 2 au marché de travaux d'aménagement de la route de Piton Cailloux et du chemin Arthur
RIMBAUD sur la commune de Sainte-Marie pour le lot n° 1 — aménagement du chemin Arthur Rimbaud — passé avec
le groupement PICO OI/ABTP pour un mentant supplémentaire de 21 987,71 € HT ;

- Autoriser le Président a signer cet avenant portant le montant du marché pour ce lot n° 1, aprés avenants n° 1 et n®
2 32993 918,07 € HT.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.
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COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE REPUBLIQUE FRANCAISE
DU NORD DE LA REUNION

DECISION N©° 2022/1-03
du Bureau de la Communauté
en séance du 10 février 2022

OBJET

VOIRIE D'INTERET COMMUNAUTAIRE — AMENAGEMENT DE LA ROUTE DE PITON CAILLOUX ET DU CHEMIN
ARTHUR RIMBAUD (COMMUNE DE SAINTE-MARIE) - AUTORISATION DONNEE AU PRESIDENT DE SIGMER
L'AVENANT N° 2 AU MARCHE DE TRAVAUX N° 2018/148 POUR LE LOT N° 1 — AMENAGEMENT DU CHEMIN
ARTHUR RIMBAUD

LE BUREAU DE LA COMMUNAUTE
Vu les dispasitions du CGCT ;

Considérant que larticle L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, permet a l'organe délibérant de tout EPCI
d'accorder des délégations d'attributions au Bureau Communautaire ;

Considérant que dans son avis rendu le 17 décembre 2003, le Conseil d'Etat a jugé que (..} « L'article L5211-10 autorise,
'organe délibérant & déléguer librement ses attributions, au Bureau, dans toutes les matiéres autres que les sept qui y sont
énumérées par le présent article » (Conseil d'Etat, avis, 17 déc. 2003/ n° 258.616, Préfet du Nord) ;

Considérant que le 10 juillet 2020 affaire n® 2020/1-07 le Conseil Communautaire a délégué au Bureau les compétences
suivantes :

Pour les actes visant la gestion du personnel et la gestion de la rémunération des conseillers communautaires ;

Pour attribuer ou résilier les marchés publics et accord-cadre de travaux, fournitures et services y compris maitrise d’ceuvre
qui sont supérieurs au seuil des procédures formalisées défini par décret et pour les marchés et accards-cadres de travaux
passés aprés procedure adaptée excédant 1 000 000 d'euros HT (y compris, pour une cpération de travaux, tous les lots
afférents & cette opération passés en procédure adaptée sur la base des dispositions de Yarticle 27-I11 du CMP), ainsi que
toutes décisions concernant leurs avenants.

Pour prendre toutes décisions concernant les remises éventuelles de pénalités contractuelles (partielles ou totales), liés aux
marchés et accords-cadres pour tout type de procédure formalisée ou non

Pour les plans de financement et des demandes de subventions liés aux dossiers relatifs aux différents marchés susvisés ;

Pour les conventions de mandat de maitrise d'ouvrage, les conventions Publiques d’Aménagement et les concessions
d’aménagement ;

Pour les conventions avec EDF/GDF, France télécom, CISE, VEOLIA EAU ;

Pour les conventions pour les déplacements de réseau et plus généralement toutes les conventions d'occupation du domaine
public ;

Pour le déclassement du domaine public intercommunal concernant les matériels et mobiliers ;
Pour les conventions de toutes natures en relation avec le fonctionnement de la CINCR ;

Considérant par ailleurs que les affaires déléguées par le Conseill Communautaire ne figurent pas parmi les exceptions visées
par les sept items de l'article L 5211-10 du CGCT ;

Considérant enfin que le Bureau Communautaire est devenu depuis 2001 du fait des délégaftions attribuées par le Conseil
Communautaire, 'organe délibérant pour les affaires déléguées ;

Vu I'avis des Commissions,

Sur te RAPPORT n° 2022/1-03 du Président ;

Accusé de réception en préfecture
974-249740119-20220210-BC2022-1-03-DE
Date de télétransmission : 17/02/2022

Date de réception préfecture : 17/02/2022




APRES EN AVOIR DELIBERE,
DECIDE

ARTICLE 1
D'approuver I'avenant n® 2 au marché de travaux d’aménagement de la route de Piton Cailloux et du chemin Arthur RIMBAUD

sur la commune de Sainte-Marie pour le lot n°® 1 — aménagement du chemin Arthur Rimbaud — passé avec le groupement
PICO OI/ABTP pour un montant supplémentaire de 21 987,71 € HT ;

ARTICLE 2

D'autoriser le Président & signer cet avenant portant le montant du marché pour ce lot n® 1, aprés avenants n® 1 etn® 2 a
2993 918,07 € HT.

Nombre de votants : 11 (dont 1 procuration)
Suffrages exprimés : 11

Vote pour : 11

Vote contre : 00

Abstention : 00

Pour extrait certifié conforme

Fait 4 Sainte-Clotilde [{ 7 FEY 202
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