COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE REPUBLIQUE FRANCAISE
DU NORD DE LA REUNION

RAPPORT N° 2022/1-05
a0 Bureau de la Communauté
en séance du jeudi 10 Février 2022

OBJET

MARCHE GLOBAL DE PERFORMANCE POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA PEPINIERE
D'ENTREPRISES « LE CUBE » SUR LA COMMUNE DE SALNT-DENIS (97400) - AUTORISATION DE SIGNER
L'AVENANT N°4 AU MARCHE GLOBAL DE PERFORMANCE

I- RAPPEL

Au vu de la construction d'une pépiniére dentreprise dédiés aux activités du CYROI et du pdle entrepreneurial et
technopolitain situé sur la commune de Saint-Denis et avant pu mesurer Ja réalité des besoins relatifs & cet équipement
et @ la plateforme de services intégrés associés, la CINOR a décidé de recourir @ un marché global de performance
associant la maintenance a la réalisation pour la mise en ceuvre de ce projet innovant,

Cet équipement, est composé de quatre batiments de 4 niveaux et d'un parking aérien couvert de 18 places et 30 places
existantes sur la parcelle BP 900,
Linnovation de ce projet réside dans le procédé de fabrication des fagades {panneaux sandwich), innovant sur lle.

Suite 3 la procédure d’Appel d'offres ouvert lancée en 2019 et a la délibération n°2019/7-37 du bureau communautaire
du 17 décembre 2019, le marché global de performance pour la construction de la pépiniére d’entreprises « Le Cube »,
en application de l'article L 2422-3 du code de la commande publique a éte signé avec le groupement ARTISANS
BATIMENT REUNION — L'ARBRE / LANDRAGIN / IDEM’S / DARDEL INGENIERIE, pour une durée totale de 55 mois (dont
36 mois de maintenance) et pour un co(t giobal décomposé comme suit

- Prix total des travaux et de la maintenance 9 270 955,40 € HT soit 10 058 986,61€ TTC

Un avenant N°1 a été notifié le 26 juin 2020 pour tenir compte :

- Du retard pris pour le lancement de études d'exécution, et ce, suite aux mesures de confinement prononcé le 16
mars 2020 soit 10 jours aprés la notification du marché datée au 5 mars 2020.

-~ la prise en compte du versement d'une avance forfaitaire plus importante que celle prévue au contrat, et ce, en
application des dispositions spéciales de 'ordonnance N°2020-319 du 25 mars 2020 et portant ce taux & 45%,

Un avenant n°2 au marché a été notifié le 14 janvier 2021 pour intégrer des adaptations d'aménagements, des
prestations complémentaires et les surcolts relatifs aux impacts de la crise COVID, représentant une plus-value de
53 266.00 € HT, et modifier les modalités dattribution de I'avance.

En tenant compte du montant de l'avenant n°2, le montant total du marché est passé de 9 270 955.40 € HT & 9 324
221.40 € HT, soit une augmentation globale de 0.57 % par rapport au montant initial.

Un avenant n°3 au marché a été notifié le 8 novembre 2021 pour intégrer la modification de l'article 25.2 du CCAP relatif
aux acomptes mensuels et plusieurs adaptations et prestations supplémentaires imposées par des aléas de chantier pour
un montant de 187 728,77 € HT.

En tenant compte du montant de l'avenant n°3, le montant total du marché est passé de 9324 221,40 € HT a
9 511 950,17 € HT, soit une augmentation globale de 2,60% par rapport au montant initial.

II-PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES FAISANT L'OBJIET DE L'AVENANT N°4

» Demande de travaux supplémentaires

En cours des fravaux, plusieurs adaptations et presfations supplémentaires imposées par des aléas de
chantier et demandées par le Maitre de I'ouvrage, Maitre d’'ceuvre et e contrdleur technique se sont averées
nécessaires et indispensables pour mener a bien cette opération et pour assurer une bonne fonctionnalité
de I'équipement et ont été chiffrées par les entreprises concernés.

Le montant total des travaux suppiémentaires liés & ces modifications et adaptations s'éléve a
122 530,80€ HT et résulte des modifications et compléments de programme suivants tels que détaillés en
annexe :

- Divers travaux madificatifs et complémentaires (sur le batiment et les aménagements exterisins, pa94.621,75 € HT
- Demandes complémentaires spécifiques (compteurs divisionnaires, contactegf23¢iiEs 20ECRElRal BTE ot
Signa|étique) 23 690’00 E€EHT Date de réception préfecture : 17/02/2022




- Moins-values pour menuiseries PP143 et MA4, candélabres simples, stores enrouleurs, revétements sol dalle 50x50,
espaces verts, enrobé voirie, moellons en gabions et travaux préparatoires : - 295 780,95 € HT

TOTAL PLUS VALUE relatif a I'avenant N°4 : 122 530,80€ HT

Le montant total du marché en intégrant cette plus-value par avenant n°4 serait porté & 9 634 480,97€ HT
Il vous est donc proposé d'intégrer au marché, par avenant N°4 :

- Les compléments modifications de prestations pour un montant total de 122 530,80€ HT
- Une prolongation du délai d’exécution de la phase construction, induit par ces travaux supplémentaires, portant la
date contractuelle d’achévement au 17 février 2022.

En tenant compte du montant cumulé de I'ensemble des travaux complémentaires intégrés au marché par les avenants 1
a 4 relatifs a la réalisation des travaux de cette opération, le montant total du marché est porté a 9 634 480,97€ HT,
soit une augmentation globale de 3,71 % par rapport 8 son montant initial (en tenant compte du
mécanisme de la révision des prix)

Les dépenses relatives & ce marché seront imputées au budget principal Section Investissement — Chapitre 23-
(Opération PT 1803 PT).

En conséquence, je vous demande de bien vouloir :

- Approuver 'avenant N°4 au marché global de performance pour la construction du CUBE visant a intégrer une plus-

value globale de 122 530,80€ HT et de prolonger le délai des travaux, portant la date contractuelle d’achévement
au 17 février 2022.

- Autoriser le Président & signer cet avenant N°4 au marché global de performance passé avec le groupement
L’ARBRE / LANDRAGIN / IDEM’S / DARDEL INGENIERIE, portant le montant total a 9 634 480,97€ HT.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.
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COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE REPUBLIQUE FRANCAISE
DU NORD DE LA REUNION

DECISION N° 2022/1-05
¢lu Bureau de la Communauté
en séance du 10 Février 2022

OBJIET

MARCHE GLCBAL DE PERFORMANCE POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA PEPINIERE D'ENTREPRISES « LE
CUBE » SUR LA COMMUNE DE SAINT-DENIS {97400) - AUTORISATION DE SIGNER L'AVENANT N°4 AU MARCHE
GLOBAL DE PERFORMANCE

LE BUREAY DE LA COMMUNAUTE
Vu les dispositions du CGCT ;

Considérant que larticle L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, permet a l'organe délibérant de tout EPCI
d'accorder des délégations d'attributions au Bureau Communautaire ;

Considérant que dans son avis rendu le 17 décembre 2003, le Consell d'Etat a jugé que (..) « L'article L5211-10 autorise, I'organe
délibérant a déléguer librement ses attributions, au Bureau, dans toutes les matiéres autres que les sept qui v sont-énumérées par le
présent article » {Conseil d'Etat, avis, 17 déc. 2003/ n® 258.616, Préfet du Nord) ;

Considérant que le 10 juillet 2020 affaire n® 2020/1-07 le Conseil Communautaire a délégué au Bureau les compétences suivantes :

Pour les actes visant fa gestion du personnel et la gestion de la rémunération des conseillers communautaires ;

Pour attribuer ou résilier les marchés publics et accord-cadre de travaux, fournitures et services y compris maitrise d'ceuvre
qui sont supérieurs au seuit des procédures formalisées défini par décret et pour les marchés et accords-cadres de travaux passés
aprés procédure adaptée excédant 1 000 000 d'euros HT (y compris, pour une opération de travaux, tous les lots afférents & cette
opération passés en procédure adaptée sur la base des dispositions de 'article 27-I1I du CMP), ainsi que toutes décisions concernant
leurs avenants.

Pour prendre toutes décisions concernant les remises éventuelles de pénalités contractuelles (partielles ou totales), liés aux
marchés et accords-cadres pour tout type de procédure formalisée ou nen ;

Pour les plans de financement et des demandes de subventions liés aux dossiers relatifs aux différents marchés susvisés ;

Pour les conventions de mandat de mailtrise d'ouvrage, les conventions Publiques d’Aménagement et les concessions
d'aménagement ;

Pour fes conventions avec EDF/GDF, France télécom, CISE, VEOLIA EAU ;

Pour les conventions pour les déplacements de réseau et plus généralement toutes les conventions d'occupation du domaine
public ;

Pour le déclassement du domaine public intercommunal concemant les matériels et mobiliers ;
Pour les conventions de toutes natures en relation avec le fonctionnement de la CINCR ;

Considérant par ailleurs que les affaires déléguées par le Conseil Communautaire ne figurent pas parmi les exceptions visées par les
sept items de l'article L 5211-10 du CGCT ;

Considérant enfin que le Bureau Communautaire est devenu depuis 2001 du fait des délégations attribuées par le Conseil
Communautaire, I'organe délibérant pour les affaires déléguées ;

Vu l'avis des Commissions,

Sur le RAPPORT n® 2022/1-05 du Président ;
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APRES EN AVOIR DELIBERE,
DECIDE

Article 1 :

- D’approuver l'avenant N°4 au marché global de performance pour la construction du CUBE pour visant a intégrer les
adaptations et prestations complémentaires listées en annexe au présent rapport et représentant une plus-value globale de
122 530,80€ HT et de prolonger le délai des travaux, portant la date contractuelle d‘achévement au 17 février 2022.

Article 2 :

- D’autoriser le Président a signer cet avenant N°4 au marché global de performance passé avec le groupement L’ARBRE /
LANDRAGIN / IDEM'S / DARDEL INGENIERIE, portant le montant total a 9 634 480,97€ HT.

Nombre de votants : 12 (dont 1 procuration)
Suffrages exprimés : 12

Vote pour : 12

Vote contre : 00

Abstention : 00

Pour extrait certifié conforme

Fait & Sainte-Clotilde [1 7 FEV 2022

Intercommunaie
du Nord .
de la Réunion
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ANNEXE 1

PLUS-VALUE
65 775,00 € : 65 775,00 €
22 MOBGIFICATIONS ECLAIRAGES EXTERIEURS 37 800,006 € -37 800,00 £ 000 €
Ensemble MULTITOP 5 GRIFF 5 27 386,00 €
Appareillage eclafrage sous patio 10440,00 €
Maolns value pour borne limineuse et candélabre simple -37 800,00 €
23 MODIFICATION DES PORTES SAS PALIERS BAT A 11 039,00 € ~4 260,00 € 6 775,00 €
Menuiseries exteriaures bloc porte alummium PY143 10 685,00 €
Frais d'études 35000€
Maoins valugs pour menuiseries intérisures PP143 -4 260,00 €
Z5 SIGNALETIQUE ET SUPPRESSION DES STORES OCCULTANTS 9 815,00 € ~B0 100,00 € -50 285,00 €
Signalétique intérieures 7 500,00 €
Meanuiseries intérisures pour gaines techniques AEP 181500¢€
Frais d'études 560,00 €
Moins-values pour menuseries intérigures store enrouleurs -60 100,00 €
28 ADAPTATIONS ET MODIFICATIONS PASSERELLE CYROI 3253G00€ ~56& 872,00 £ =24 34200 €
Merins-values pour menuiseries exterisures MAg -43 420,00 £
Mains-valuas pour revétement dz sol en dalle 50x50 -7 452,90 €
Profils U hahillages précadres et garde-corps & barreaudage verticale pour passerelle 16 650,00 €
Plancher antl-dérapant aluminium VERSION 1 pour passerelle 14 869,00 €
Frais d'études 1000,00 €
27 TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES LOTS 4.5.1 SELONADAPTATION DU PRQ 52 840,00 € 0,00 € ~52240,00€
Hahillage plagues de platre cages d'ascaliers, 540040¢€
Habillage HEA complémentaires 44 540,00 €
Frais d'études 2500,00€
28 TRAVAUX D'ADAPTATION SUR AMENAGEMENTS EXTERIEURS 124 887,75 € -124 BB7,VE€ | 0,80 €
MoTns-values pour espaces verts 19 250,00 €
Moins-values pour enrobé voirie 56 187,75 ¢
Molns-values pour moellons en gabiens 45 450,00 €
Enrabé sur voirie 64 920,40 €
Muret en moellons 51 600,00 €
Divers travaux d'aménagement 8367,35¢€
29 TRAVAUX D'ADAPTATION DES FONDATIONS PASSERELLE CYROI 17 900,00 € 0,08 € 17 900,00 €
Terrassement suppiémentaire 900,00 &
Mise en ceuvre gros béton 15 200,00 €
Frals d'études 180000
30 |DEMANDES COMPLEMENTAIRES SPECIFIQUES 13 875,00 € 0,00 € 1387500 €
F+P compteurs divisionnaires 4485,00€
Contacteurs portes + &cran pour GTC 5640,00€
Protongation mesures COVID 3 400,00 €
Frals d'études 350,00 €
31 FINALISATION DES TRAVAUX D'ADAPTATION LOT VRD 51 850,00 £ 11 861,30 € 39 988,80 €
Mains-valuas pour travaux preparatoires -11861,20 €
Travaux complémentaire sur aménagements extériaurs 48230,00 €
d serelle CYRO
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