

**RAPPORT N° 2022/4-07
au bureau de la Communauté
en séance du jeudi 15 septembre 2022**

OBJET

AUTORISATION DE SIGNER UN AVENANT N°1 AU MARCHE 20/02 POUR LE LOT N° 1 ET LE LOT N ° 2 FOURNITURE ET POSE DE BORNES ENTERREES D'APPORT VOLONTAIRE DE DECHETS SUR LE TERRITOIRE DE LA CINOR

-Ce rapport s'inscrit dans l'ENGAGEMENT 25 « Encourager l'implication citoyenne à la réduction des déchets » dans le cadre de l'ORIENTATION 3 « Conduire une Politique de Transition Ecologique » du projet politique de la CINOR-

Par décision n°2019/7-17 du bureau communautaire du 17 décembre 2019, l'accord cadre à bons de commande pour la fourniture et la pose de bornes enterrées d'apport volontaire de déchets sur le territoire de la cinor a été attribué à l'entreprise OTTO ENVIRONNEMENT. La notification du marché a été prononcée le 07 janvier 2020 pour une durée de trois ans et un montant de 869 929,12 euros HT pour le lot 1 et 584 246,98 euros HT pour le lot 2.

Ce marché, à bons de commande, a pour objet la fourniture, la livraison, l'installation et la mise en service de bornes enterrées pour la collecte des ordures ménagères, du tri sélectif et du verre, sur la durée du marché.

Le marché est composé de deux lots :

Lot 1: Fourniture et pose de bornes enterrées sur Saint Denis

-Seuil minimum : 60 bornes commandées

-Seuil maximum : 82 bornes commandées

Lot 2 : Fourniture et pose de bornes enterrées sur Sainte Marie et Sainte Suzanne.

-Seuil minimum : 30 bornes commandées

-Seuil maximum : 55 bornes commandées

Grâce à un partenariat fructueux et une contribution financière à part égale entre les bailleurs et la CINOR, la collectivité a lancé plusieurs marchés de travaux successifs depuis 2014. A ce jour plus de 200 bornes enterrées ont été posées sur l'ensemble du territoire avec le constat partagé de l'amélioration du cadre de vie et d'un meilleur geste de tri des usagers des résidences desservies.

Cette expérimentation s'est voulue incitative et la demande des bailleurs va grandissante en la matière. Actuellement, le contexte réglementaire, notamment la loi AGECE, évolue vers une plus forte prise de responsabilité des producteurs de déchets. En parallèle, la crise sanitaire mondiale, accentuée par le conflit imprévisible russo-ukrainien, a engendré les coûts des matières premières et du fret qui augmentent de manière très importante et des délais de livraison plus longs. De même, les charges de maintenance vont croissantes.

Aussi fort de ces différents constats, ce dispositif partenarial se doit d'évoluer vers une prise en charge des travaux par les bailleurs dans le cadre de leur opération globale. Aussi afin d'accompagner les bailleurs dans cette période de transition et de prendre en charge la fourniture et la pose d'une dernière série de bornes sur des projets des bailleurs qui sont déjà matures, il convient d'augmenter le montant du marché et de prolonger la durée du marché par un avenant selon le fondement de l'article R. 2194-8 du code de la commande publique :

Le marché peut être modifié lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils européens qui figurent dans l'avis annexé au code de la commande publique et à 10 % du montant du marché initial pour les marchés de services et de fournitures ou à 15 % du montant du marché initial pour les marchés de travaux, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si les conditions prévues à l'article R. 2194-7 sont remplies.

Les dispositions de l'article R. 2194-4 sont applicables au cas de modification prévue au présent article.

Le présent avenant au marché n°20 -02 lot 1 et lot 2 de fourniture et pose de bornes enterrées d'apport volontaire de déchets a pour objet de :

- Augmenter le montant du marché de 9,9% par rapport au montant tenant compte du montant initial révisé en juillet 2022 sur le fondement de l'article R. 2194-8 du code de la commande publique afin de pallier les besoins exprimés par les bailleurs /CINOR à ce jour

LOT 1 - SAINT-DENIS				seuil mini : 60 bornes	seuil maxi: 82 bornes				
Commandes déjà réceptionnées	Demandeur	Lieu	Ville	qtte omr	QUANTITE RSHV	QUANTITE VERRE	N°BC	date d'émission du BC	
	SHLMR	Résidence Mélody - La Bretagne	Saint-Denis	2	2	1	BC1	22/01/2020	
	SHLMR	Résidence du Terrasse Chaudron	Saint-Denis	1	1		BC 2	20/02/2020	
	SODIAC	Résidence Chrisalyde Ste clotilde	Saint-Denis	1	1	1	BC 3	20/02/2020	
	SODIAC	Résidence Square Chaudron	Saint-Denis	2	2	1	BC 4	20/02/2020	
	SHLMR	Résidence Olivines Bellepierre	Saint-Denis	1	1	1	BC 5	20/02/2020	
	SIDR	Résidence Debrulys Camélias	Saint-Denis	1	1	1	BC 6	03/03/2020	
	SIDR	Tour du Butor - Butor	Saint-Denis	2	2	1	BC 7	26/06/2020	
	SODIAC	Résidence Manguiers - centre ville	Saint-Denis	1	1	1	BC 8- 8bis	28/07/2020	
	SEDRE	Résidences Alamandas Ste clotilde	Saint-Denis	1	1	1	BC 9-9bis	24/08/2020	
	SEDRE	Résidence Cimendef Ste Clotilde	Saint-Denis	1	1	1	BC 10	24/08/2020	
	SHLMR	Alge marine	Saint-Denis	1	1	1	BC 12	02/12/2020	
	SIDR	Résidence Gare Chaudron	Saint-Denis	2	2	2	BC 13	12/01/2021	
	SHLMR	Résidence Mondon	Saint-Denis	1	1	1	BC 14	12/01/2021	
	SHLMR	Léon Dierx	Saint-Denis	1	1	1	BC 18	10/02/2021	
total par flux				18	18	14			
total				50					
commandes réalisées mais opérations annulées	Demandeur	Lieu	Ville	qtte omr	QUANTITE RSHV	QUANTITE VERRE	N°BC	date d'émission du BC	
	SIDR	Frégate SIDR	Saint-Denis	2	2	0	BC11	31/08/2020	
	total par flux				2	2	0		
total				4					
Prévisionnel de poses de bornes	Demandeur	Lieu	Ville	qtte omr	QUANTITE RSHV	QUANTITE VERRE	N°BC	date d'émission du BC	Date prévisionnelle d'exécution
	SHLMR	ruisseau bat F shlmr	Saint-Denis	1	1	1	BC15	25/01/2021	2022
	SHLMR	ruisseau bat E shlmr	Saint-Denis	1	1	1	BC16	25/01/2021	2022
	SHLMR	ruisseau bat D shlmr	Saint-Denis	1	1	0	BC17	10/02/2021	2022
	SHLMR	ruisseau bat a et b shlmr	Saint-Denis	2	2	1	BC19	10/02/2021	2022
	SHLMR	ruisseau bat C	Saint-Denis	1	1				2022
	SEMAM	Gimart	Saint-Denis	1	1		BC21	31/01/2022	2022
	SIDR	JUBA	Saint-Denis	1	1				2023
	SHLMR	LA Colline	Saint-Denis	1	1				2023
	SHLMR	Pierre LAGOURGUE 1	Saint-Denis	1	1				2023
	SHLMR	Pierre LAGOURGUE 2	Saint-Denis	1	1				2023
	CINOR	Remplacement Barachois	Saint-Denis	1	1	1			2023
	SHLMR	LE PERSAN	Saint-Denis	1	1				2023
	CINOR	ZIC Espace Tamarins	Saint-Denis	1	1	1			2023
	SEDRE	ROCADE 1-55 ILS	Saint-Denis	1	1	1			2023
	SEDRE	ROCADE 2 & 3 - 49 ILS	Saint-Denis	1	1	0			2023
	SEDRE	FRUITS A PAIN 62 ILS	Saint-Denis	1	1	1			2023
	SEDRE	ROSE DES SABLES 34 ILS	Saint-Denis	1	1	1			2023
total par flux avec des BC déjà émis				6	6	3			
total des bornes sans bons de commande				12	12	5			
total				44					

LOT 2 - SAINTE-MARIE ET SAINTE-SUZANNE				seuil mini : 30 bornes	seuil maxi: 55 bornes				
Commandes déjà réceptionnées	Demandeur	Lieu	Ville	qtte omr	QUANTITE RSHV	QUANTITE VERRE	N°BC		
	SODIAC	Résidence Flacourt - centre ville	Sainte-Marie	4	4	4	BC 1		
	SEMAM	Résidence Bocage SEMAM - Bocage	Sainte-Suzanne	2	2	1	BC 3		
	SIDR	Concordia	Sainte-Suzanne	2	1	1	BC 4		
	SEMAM	Résidence Malna - Quartier Français	Sainte-Suzanne	2	2	2	BC 5		
	SEMAM	Résidence Village Desprez	Sainte-Suzanne	1	1	1	BC 6		
	SEMAM	Résidence Place église Bagatelle	Sainte-Suzanne	2	2	1	BC 7		
	CINOR	Bois Madame	Sainte-Marie	1	1	1	BC 8 ET 8bis		
total par flux				14	13	11			
total					38				
Prévisionnel de poses de bornes	Demandeur	Lieu	Ville	qtte omr	QUANTITE RSHV	QUANTITE VERRE	N°BC	Date prévisionnelle d'exécution	
	SEMAM	benjamine semader	Sainte-Suzanne	1	1	1	BC 2	travaux en cours	
	SEMAM	du mat SEMAM	Sainte-Suzanne	1	1	1	BC 9	2022	
	SEMAM	fantasia SEMAM	Sainte-Suzanne	1	1	0	BC 10	2022	
	SIDR	CAMP DES EVIS	Sainte-Suzanne	1	1			2023	
	SIDR	MAHOT ROSE	Sainte-Suzanne	1				2023	
	SHLMR	PASSIFLORE	Sainte-Marie	1				2022	
	SHLMR	PASSIFLORE	Sainte-Marie	1				2022	
	SHLMR	PALANI	Sainte-Suzanne	1	1			2023	
total par flux avec des BC déjà émis				3	3	2			
total des bornes sans bons de commande				5	5	0			
total					18				

Acusé de réception en préfecture
974-249740119-20220915-BC2022-4-07-DE
Date de télétransmission : 22/09/2022
Date de réception préfecture : 22/09/2022

Lot 1: Fourniture et pose de bornes enterrées sur Saint Denis

- Montant initial du marché (a) : 869 929,12 € HT
- Produit des révisions arrêté au mois de juillet 2022 (b) : 17 854,77 € HT
- Total marché initial augmenté suite à la révision des prix (a + b) : 887 783,89 € HT.
- Montant supplémentaire avenant : 87 890,61 € HT
- % d'augmentation apprécié au regard du montant du marché initial augmenté suite à la révision des prix : 9,99 %.
- Nouveau montant total HT du marché (hors révision des prix) : 957 819,73 € HT
- Nouveau montant total TTC du marché (hors révision des prix) : 1 039 234,40 € TTC

Lot 2 : Fourniture et pose de bornes enterrées sur Sainte Marie et Sainte Suzanne.

- Montant initial du marché (a) : 584 246,98 € HT
 - Produit des révisions arrêté au mois de juillet 2022 (b) : 21 148,57 € HT
 - Total marché initial augmenté suite à la révision des prix (a + b) : 605 395,55 € HT.
 - Montant supplémentaire avenant : 59 934,16 € HT
 - % d'augmentation apprécié au regard du montant du marché initial augmenté suite à la révision des prix : 9.99 %.
 - Nouveau montant total HT du marché (hors révision des prix) : 644 181,14 € HT
 - Nouveau montant total TTC du marché (hors révision des prix) : 698 936,54 € TTC
- prolonger la durée du marché de deux mois et donc reporter la date de fin de ce marché pour les lots 1 et 2, jusqu'au 6 mars 2023.
 - Et de financer les dépenses liées à l'exécution des prestations sur cette période, selon les conditions du marché en cours.

La prise en compte de cet élément représente un coût de :

- Pour le lot 1 : 87 890,61 € HT. Le seuil maximum de bornes pour le lot 1 sera augmenté en conséquence
- Pour le lot 2 : 59 934,16 € HT. Le seuil maximum de bornes pour le lot 2 sera augmenté en conséquence

Toutes les autres clauses du marché non modifiées par le présent avenant n°1 demeurent applicables et inchangées.

- Pour le lot 1 :
 - L'avenant permet d'augmenter de 5 bornes supplémentaires à ajouter au seuil maximum de bornes commandées
- Pour le lot 2 :
 - L'avenant permet d'augmenter de 5 bornes supplémentaires à ajouter au seuil maximum de bornes commandées

La Commission d'appel d'offres en date du 14 septembre 2022 a émis un avis favorable.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

**Le Président,
Maurice GIRONCEL**



Communauté de la Région
Intercommunale du Nord

Accusé de réception en préfecture
934-249740119-20220915-BC2022-4-07-DE
Date de télétransmission : 22/09/2022
Date de réception préfecture : 22/09/2022

**DECISION N° 2022/4-07
du Bureau de la Communauté
en séance du 15 septembre 2022**

OBJET :

AUTORISATION DE SIGNER UN AVENANT N°1 AU MARCHÉ 20/02 POUR LE LOT N° 1 ET LE LOT N° 2 FOURNITURE ET POSE DE BORNES ENTERREES D'APPORT VOLONTAIRE DE DECHETS SUR LE TERRITOIRE DE LA CINOR

LE BUREAU DE LA COMMUNAUTE

Vu les dispositions du CGCT ;

Considérant que l'article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, permet à l'organe délibérant de tout EPCI d'accorder des délégations d'attributions au Bureau Communautaire ;

Considérant que dans son avis rendu le 17 décembre 2003, le Conseil d'Etat a jugé que (..) « L'article L5211-10 autorise, l'organe délibérant à déléguer librement ses attributions, au Bureau, dans toutes les matières autres que les sept qui y sont énumérées par le présent article » (Conseil d'Etat, avis, 17 déc. 2003/ n° 258.616, Préfet du Nord) ;

Considérant que le 10 juillet 2020, affaire n°2020/1-07 le Conseil Communautaire a délégué au Bureau les compétences suivantes :

1. Pour les actes visant la gestion du personnel et la gestion de la rémunération des conseillers communautaires ;
2. Pour attribuer ou résilier les marchés publics et accord-cadre de travaux, fournitures et services y compris maîtrise d'œuvre qui sont supérieurs au seuil des procédures formalisées défini par décret et pour les marchés et accords-cadres passés après procédure adaptée excédant 1 000 000 d'euros HT (y compris pour une opération de travaux, tous les lots afférents à cette opération passés en procédure adaptée sur la base des dispositions de l'article 27-III du CMP), ainsi que toute décision concernant leurs avenants.
3. Pour prendre toutes décisions concernant les remises éventuelles de pénalités contractuelles (partielles ou totales), liés aux marchés et accords-cadres pour tout type de procédure formalisée ou non ;
4. Pour les plans de financement et des demandes de subventions liés aux dossiers relatifs aux différents marchés susvisés ;
5. Pour les conventions de mandat de maîtrise d'ouvrage, les conventions Publiques d'Aménagement et les concessions d'aménagement ;
6. Pour les conventions avec EDF/GDF, France télécom, CISE, VEOLIA EAU ;
7. Pour les conventions pour les déplacements de réseau et plus généralement toutes les conventions d'occupation du domaine public ;
8. Pour le déclassement du domaine public intercommunal concernant les matériels et mobiliers ;
9. Pour les conventions de toutes natures en relation avec le fonctionnement de la CINOR ;

Considérant par ailleurs que les affaires déléguées par le Conseil Communautaire ne figurent pas parmi les exceptions visées par les sept items de l'article L 5211-10 du CGCT ;

Considérant enfin que le Bureau Communautaire est devenu depuis 2001 du fait des délégations attribuées par le Conseil Communautaire, l'organe délibérant pour les affaires déléguées ;

Vu l'avis des Commissions et de la CAO en date du 14 septembre 2022 ;

Sur le RAPPORT n° 2022/4-07 du Président ;

Accusé de réception en préfecture
974-249740119-20220915-BC2022-4-07-DE
Date de télétransmission : 22/09/2022
Date de réception préfecture : 22/09/2022

**APRES EN AVOIR DELIBERE
DECIDE**

ARTICLE 1 :

D'approuver l'avenant n°1 proposé pour chaque lot du marché n°20 -02 de fourniture et pose de bornes enterrées d'apport volontaire de déchets, ayant pour objet de :

- Prolonger la durée du marché de deux mois et donc reporter la date de fin de ce marché pour les lots 1 et 2, au 6 mars 2023.
- D'augmenter les montants du marché de :
 - Pour le lot 1 : Pour le lot 1 : 87 890.61 €HT avec une augmentation de 5 bornes supplémentaires à ajouter au seuil maximum de bornes commandées
 - Pour le lot 2 : 59 934.16 €HT avec une augmentation de 5 bornes supplémentaires à ajouter au seuil maximum de bornes commandées

ARTICLE 2 :

D'autoriser le Président à signer l'avenant N°1 pour les lots 1 et 2 du marché n°20 -02 de fourniture et pose de bornes enterrées d'apport volontaire de déchets.

Nombre de votants : 15 (dont 3 procurations) Suffrages exprimés : 15 Vote pour : 15 Vote contre : 00 Abstention : 00
--

Pour extrait certifié conforme

Fait à Sainte-Clotilde **12 1 SEPT 2022**

**Le Président,
Maurice GIRONCEL**



Accusé de réception en préfecture 974-249740119-20220915-BC2022-4-07-DE Date de télétransmission : 22/09/2022 Date de réception préfecture : 22/09/2022
--