COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE REPUBLIQUE FRANCAISE

DU NORD DE LA REUNICON

RAPPORT N° 2022/4-04
au bureau de la Communauté
en séance du jeudi 15 septembre 2022

OBJET

TRAVAUX POUR LA REHABILITATION DE LA STATION DE POTABILISATION DE BOIS DE NEFLES.
LOT N°2: BATIMENT D’EXPLOITATION — HABILLAGE DES FACADES,

AVENANT N°2 AU MARCHE DU LOT N°2 — AUTORISATION DE SIGNER L'AVENANT
-Ce rapport s'inscrit dans 'ENGAGEMENT 21 « S'engager vers une utilisation raisonnée de I'eau potable y
compris le traitement de I'assainissement » dans le cadre de 'ORIENTATION 3 « Conduire une Politique de
Transition Ecologique » du projet politique de la CINOR -

Par délibération du 27 Avril 2018, la Ville de Saint-Denis avait approuvé le programme de travaux pour l‘opération
« Réhabhilitation de la Station de potabilisation de Bois de Néfles » et avait passé un marché avec la société concernant le
Lot N°2 - Batiment d'exploitation Habillage des facades.

L'attribution des marchés initiaux s'est déroulée selon la Procédure Adaptée.

. . . Montant des marchés (€ Procédure de
Désignation Entreprises H.T.) passation
o SBTPC — SOGEA /SETB
Lot N°1 ACTENIUM 2 170 000,00 € HT Procédure Adaptée
Lot N2 GTOI 208 702,46 € H.T. Procedure Adaptee
Lot N°3 . .
HYDROTECH 199 708,00 EH.T Procédure Adaptée

Suite au transfert de compétence a I'Intercommunalité au 1% Janvier 2020, le suivi du chantier est aujourd’hui assuré par
la Direction de I'Eau de la CINOR,

L'avenant n°2 a pour objet de contractualiser de maniére définitive

» La prise en compte des travaux supplémentaires exécutés en application des prix nouveaux notifiés par crdres
de service pendant le déroulement du chantier, conformément aux dispositions de I'article 14 du CCAG - Travaux,
en vue de la rémunération des ouvrages ou travaux dont la réalisation ou la modification s'est avérée nécessaire
et pour lesquels le marché ne prévoyait pas de prix,

s L'évolution de la masse des travaux consécutive en plus et moins-value.
L'avenant n°2 est passé en application de 'article R2194-8 du code de la commande publique (modification inférieure au
seuil européen de 15% du marché initial)
Le détail des colits formellement identifiés sont les suivants :

- Montant du marché :
- Montant révisé du marché :
- Montant Avenant N°2 :

208 702,46 € HT
236 459,89 € HT
+ 31173,38€HT

267 633,27 €HT
290 382,09 € TTC

Total € H.T. :
Total € T.T.C:

Soit un dépassement du marché de : 13,18 %.

ta prolongation du délai d'exécution introduit par avenant n°2 est de 15 mois. La date de mise e service des ouvrages a
été décalée du fait de I'arrét de chantier lié a la crise COVID, des difficultés d’approvisionnement des fournitures, le manque
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- Désignation Délai initial Nouveau délai
Période de préparation 2 mois 2 mois
Travaux (hors congés annuels BTP) 11 mois 28 mois
Période d'observation 2 mois 2 mois
Délai total 15 mois 32 mois

Aussi, je vous prie de bien vouloir :

1) Approuver I'avenant n°2 au marché « Travaux pour la réhabilitation de la station de potabilisation du Bois de
Néfles — Lot n°2 : Batiment d’exploitation Habillage des facades;

2) Autoriser a signer cet avenant et I'ensemble des pieces connexes.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.
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COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE REPUBLIQUE FRANCAISE
DU NORD DE LA REUNION

DECISION N°2022/4-04
du bureau de la Communauté
en séance du 15 septembre 2022

OBIJET

AVENANT N°2 AU MARCHE DU LOT N°2 - TRAVAUX POUR LA REHABILITATION DE LA STATION bU
BOIS DE NEFLES - COMMUNE DE SAINT DENIS - LOT N°2 : BATIMENT D'EXPLOITATION -
HABILLAGE DES FACADES - AUTORISATION DE SIGNER L'AVENANT

LE BUREAU DE LA COMMUNAUTE

Vu les dispositions du CGCT ;

Considérant que l'article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, permet a l'organe délibérant de tout

EPCI d'accorder des délégations d’attributions au Bureau Communautaire ;

Considérant que dans son avis rendu le 17 décembre 2003, le Conseil d'Etat a jugé que (...) « I'article L.5211-10 autorise
l'organe délibérant a déléguer librement ses attributions au Bureau dans toutes les matiéres autres que les sept qui y sont

énumérées par le présent article » (Conseil d'Etat, avis, 17 déc. 2003/n°® 258.616, Préfet du Nord) ;

Considérant que le 10 juillet 2020, affaire n® 2020/1-07 le Conseil Communautaire a déiégué au Bureau les compétences

suivantes :

1. Pour les actes visant ia gestion du personnel et la gestion de la rémunération des conseillers communautaires ;

2. Pour attribuer ou résilier les marchés publics et accord-cadre de travaux, fournitures et services y compris maitrise
d'oeuvre qui sont supérieurs au seuil des procédures formalisées défini par décret et pour les marchés et accords-
cadres de travaux passés aprés procédure adaptée excédent 1 000 000 d'euros HT (y compris, pour une opération
de travauyx, tous les lots afférents & cette opération passés en procédure adaptée sur fa base des dispositions de

larticle 27-111 du CMP), ainsi que toutes décisions concernant leurs avenants.

3. Pour prendre toutes décisions concernant les remises éventuelles de pénalités contractuelles (partielles ou

totales), liées aux marchés et accords-cadres pour tout type de procédure formalisée ou non ;

4, Pour les plans de financement et des demandes de subventions liés aux dossiers relatifs aux différents marchés

SUSVISEs ;

5. Pour les conventions de mandat de mafltrise d'ouvrage, les conventions Publiques d’Aménagement et les

concessions d'aménagement ;

6. Pour les conventions avec EDF/GDF, France télécom, CISE, VEOLIA EAU ;

7. Pour les conventions pour les déplacements de réseau et plus généralement toutes les conventions d'occupation

du domaine public ;
8. Pour le déclassement du domaine public intercommunal concernant les matériels et mobiliers ;
9. Pour les conventions de toutes natures en relation avec le fonctionnement de la CINOR ;

Considérant par ailleurs que les affaires déléguées par le Conseil Communautaire ne figurent pas parmi les exceptions
visées par les sept items de larticle L, 5211-10 du CGCT ;

Considérant enfin que le Bureau Communautaire est devenu depuis 2001 du fait des délégations attribuées par le Conseil

Communautaire, I'organe déiibérant pour les affaires déléguées ;
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Sur le RAPPORT n® 2022/4-04 du Président ;



APRES EN AVOIR DELIBERE
DECIDE

Article 1 :

D‘approuver I'avenant n°2 au marché « Travaux pour la réhabilitation de la station de potabilisation du Bois de Néfles Lot
n°2: Batiment d’exploitation Habillage des facades » ;

Article 2 :

D’autoriser a signer cet avenant et I'ensemble des pieces connexes

Nombre de votants : 15 (dont 3 procurations)
Suffrages exprimés : 15

Vote pour : 15

Vote contre : 00

Abstention : 00

Pour extrait certifié conforme

Fait & Sainte-Clotilde 21 SEPT 2022

.e Président,
?{cee ONCEL
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