COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE REPUBLIQUE FRANCAISE
DU NORD DE LA REUNION

RAPPORT N°© 2022/4-03
au bureau de la Communauté
En séance du jeudi 15 septembre 2022

OBJET

TRAVAUX POUR LA REHABILITATION DE LA STATION DE POTABILISATION DE BOIS DE NEFLES.
LOT N°1 : INSTALLATIONS DE CHANTIER GENERALES — TERRASSEMENT - GENIE CIVIL —
EQUIPEMENTS — ELECTRICITE ~ AUTOMATISME —~ RESEAUX ENTERRES

AVENANT N°4 AU MARCHE DU LOT N°1 - AUTORISATION DE SIGNER L'AVENANT
-Ce rapport s'inscrit dans 'ENGAGEMENT 21 « S'engager vers une utilisation raisonnée de I'eau potable y
compris le traitement de Fassainissement » dans le cadre de I'ORIENTATION 3 « Conduire une Politique de
Transition Ecologique » du projet politique de la CINOR -

Par délibération du 27 Avril 2018, la Ville de Saint-Denis avait approuvé le programme de travaux pour I'opération
« Réhabilitation de la Station de potabilisation de Bois de Néfles » et avait passé un marché avec le groupement SBTP-
SOGEA/SETB ACTENIUM concernant le Lot N°1 — Installations de chantier générales ~ Terrassement — Génie civil ~
Equipements - Electricité — Automatisme — Réseaux enterrés,

L"attribution des marchés initiaux s'est déroulée selon la Procédure Adaptée.

. . . Montant des marchés (€ Procédure de
Désignation Entreprises H.T.) passation
c SBTPC -~ SOGEA /SETB
Lot N°1 ACTENIUM 2 170 000,00 € HT Procédure Adaptée
Lot N°2 cTOl 208 702,46 € H.T. Procédure Adaptée
Lot N°3 , ,
HYDROTECH 199 708,00 € H.T Procédure Adaptée

Suite au transfert de compétence & I'Intercommunalité au 1% Janvier 2020, le suivi du chantier est aujourd’hui assuré par
la Direction de I’Eau de la CINOR (avenant N°1). L'avenant N°3 concerne le transfert du marché & la société SOGEA SBTPC.
L'avenant n°4 a pour objet de contractualiser de maniére définitive :

o La prise en compte des travaux supplémentaires exécutés en application des prix nouveaux notifiés par ordres
de satvice pendant le déroulement du chantier, conformément aux dispositions de |'article 14 du CCAG - Travaux,
en vue de la rémunération des ouvrages ou travaux dont la réalisation ou la modification s'est avérée nécessaire
et pour lesquels le marché ne prévoyait pas de prix,

« les modifications demandées par I'ARS Ol sont nécessaires a la régularisation de 'ouvrage.
L'avenant n°4 est passé en application de I'article R2194-8 du code de la commande publique {madification inférieure au
seuil européen de 15% du marché initial)

Le détail des colits formellement identifiés sont les suivants :

- Montant du marché : 2 170 000,00 € HT
- Montant révisé du marché : 2 586 640,00 € HT
- Montant Avenant N°2 : + 117 512,24 € HT
- Montant Avenant N°4 ; + 55 403,88 € HT
Totat € H.T. : 2 759 556,12 € HT
Total € T.T.C : 2 994 118,39€ TTC
Soit un dépassement du marché de : 6,68 %. Accusé de réception en préfecture
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La prolongation du délai d’exécution introduit par I'avenant n°3 est de 8,5 mois. La date de mise en service des ouvrages
a été décalée du fait de l'arrét de chantier lié a la crise COVID, des difficultés d'approvisionnement des fournitures, le
manque d'eau sur les ressources et la mise en service tardive du compteur électrique.

- Désignation Délai initial Nouveau délai
Période de préparation 2 mois 2 mois
Travaux (hors congés annuels BTP) 11 mois 19,5 mois
Période d'observation 2 mois 2 mois
Délai total 15 mois 23,5 mois

Aussi, je vous prie de bien vouloir:

1) Approuver "avenant n°4 au marché « Travaux pour la réhabilitation de la station de potabilisation du Bois de
Néfles — Lot n°1 — Installations de chantier générales — Terrassement — Génie civil — Equipements — Electricité —
Automatisme — Réseaux enterrés » ;

2) Autoriser a signer cet avenant et I'ensemble des piéces connexes.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

A
\ Le]
| Mg

résident;
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COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE REPUBLIQUE FRANCAISE
DU NORD DE LA REUNION

DECISION N°2022/4-03
du bureau de la Communauté
en séance du 15 septembre 2022
OBJET

TRAVAUX POUR LA REHABILITATION DE LA STATION DE POTABILISATION DE BQIS DE NEFLES.
LOT N°1 : INSTALLATIONS DE CHANTIER GENERALES — TERRASSEMENT — GENIE CIVIL —
EQUIPEMENTS — ELECTRICITE — AUTOMATISME — RESEAUX ENTERRES

LE BUREAU DE LA COMMUNAUTE

Yu les dispositions du CGCT ;.

Considérant que larticle L, 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, permet & l'organe délibérant de tout

EPCI d'accorder des délégations d'attributions au Bureau Communautaire ;

Considérant que dans son avis rendu le 17 décembre 2003, le Conseil d’Etat a jugé que (...) « I‘article L.5211-10 autorise
I'organe délibérant & déléguer librement ses attributions au Bureau dans toutes les matiéres autres que les sept qui y sont

énumérées par le présent article » (Consell d’Etat, avis, 17 déc. 2003/n° 258.616, Préfet du Nord) ;

Considérant que le 10 juillet 2020, affaire n® 2020/1-07 le Conseil Communautaire a délégué au Bureau les compétences

suivantes :

1. Pour les actes visant la gestion du personnel et la gestion de la rémunération des conseillers communautaires ;

2. Pour attribuer ou résilier les marchés publics et accord-cadre de travaux, fournitures et services y compris maitrise
d'ceuvre qui sont supérieurs au seuil des procédures formalisées défini par décret et pour les marchéds et accords-
cadres de travaux passés apres procédure adaptée excédent 1 000 000 d'euros HT (y compris, pour une opération
de travaux, tous les lots afférents a cette opération passés en procédure adaptée sur fa base des dispositions de

{'article 27-1I1 du CMP), ainsi que toutes décisions concernant leurs avenants.

3. Pour prendre toutes décisions concernant les remises éventuelles de pénalités contractuelles (partielles ou

totales), liées aux marchés et accords-cadres pour tout type de procédure formalisée ou non ;

4. Pour les plans de financement et des demandes de subventions liés aux dossiers relatifs aux différents marchés

SUsVisEs ;

5. Pour les conventions de mandat de maitrise d'ouvrage, les conventions Publiques d'Aménagement et les

concessions d'aménagement ;

6. Pour les conventions avec EDF/GDF, France télécom, CISE, VEOLIA EAU ;

7. Pour les conventions pour les déplacements de réseau et plus généralement toutes les conventions d’occupation

du domaine public ;
8. Pour le déclassement du domaine public intercommunal concernant les matéricls et mobiliers ;

9. Pour les conventions de toutes natures en relation avec le fonctionnement de la CINOR ;

Considérant par ailleurs que les affaires déléguées par le Conseil Communautaire ne figurent pas parmi les exceptions

visées par les sept items de l‘article L. 5211-10 du CGCT ;

Considérant enfin que le Bureau Communautaire est devenu depuis 2001 du fait des délégations attribuées par le Conseil

Communautalre, I'organe délibérant pour les affaires déléguées ;
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APRES EN AVOIR DELIBERE
DECIDE
Article 1 :
D'approuver I'avenant n°4 au marché « « Travaux pour la réhabilitation de la station de potabilisation du Bois de Néfles

— Lot n°1 — Installations de chantier générales — Terrassement — Génie civil — Equipements — Electricité — Automatisme —
Réseaux enterrés » ;

Article 2 :

D’autoriser & signer cet avenant et I'ensemble des piéces connexes.

Nombre de votants : 15 (dont 3 procurations)
Suffrages exprimés : 15

Vote pour : 15

Vote contre : 00

Abstention : 00

Pour extrait certifié conforme

Fait 3 Sainte-Clotilde 2 1 SEP] 9022
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