COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE REPUBLIQUE FRANCAISE
DU NORD DE LA REUNION

RAPPORT N°© 2022/4-05
au bureau de la Communauté
En séance du jeudi 15 septembre 2022

OBJET

TRAVAUX POUR LA REHABILITATION DE LA STATION DE POTABILISATION DE BOIS DE NEFLES,
LOT N°3 : CLOTURE — MURS DE SOUTENEMENT — ESPACES VERTS - VOIRIE.

AVENANT N°2 AU MARCHE DU LOT N°3 — AUTORISATION DE SIGNER L'AVENANT
-Ce rapport s'inscrit dans 'ENGAGEMENT 21 « S’engager vers une utilisation raisonnée de I'eau potable y
compris le traitement de I'assainissement » dans le cadre de FORIENTATION 3 « Conduire une Politique de
Transition Ecologique » du projet politique de la CINOR -

Par délibération du 27 Avril 2018, la Ville de Saint-Denis avait approuvé le programme de travaux pour l'opération
« Réhabilitation de Ia Station de potabilisation de Bois de Néfles » et avait passé un marché avec 'entreprise HYDROTECH
concernant le Lot N°3 — Cléture — Murs de Souténement — Espaces Vert - Volrle.

L'attribution des marchés initiaux s'est déroulée selon la Procédure Adaptée.

. . . Montant des marchés (€ Procédure de
Désignation Entreprises H.T.) passation
SBTPC — SOGEA /SETB
Lot N°1 ACTENIUM 2 170 000,00 € HT Procedure Adaptée
Lot N°2 GTOI 208 702,46 € H.T. Procédure Adaptée
Lot N°3 . ,
HYDROTECH 199 708,00 € H.T Procedure adaptée

Suite au transfert de compétence a I'Intercommunalité au 01 Janvier 2020, le suivi du chantier est aujourd’hui assuré par
la Direction de 'Eau de la CINOR,
Lavenant n°2 a pour objet de contractualiser de maniére définitive :

¢ La prise en compte des travaux supplémentaires exécutés en application des prix nouveaux notifiés par ordres
de service pendant le déroulement du chantier, conformément aux dispositions de l'article 14 du CCAG - Travaux,
en vue de la rémunération des ouvrages ou travaux dont la réalisation ou la modification s'est avérée nécessaire
et pour lesquels le marché ne prévoyait pas de prix,

» L'évolution de la masse des travaux consécutive en plus et moins-value.
L'avenant n°2 est passé en application de l'article R2194-8 du code de la commande publique (modification inférieure au
seuil européen de 15% du marché initial)

Le détail des colits formellement identifiés sont les suivants :

- Montant du marché : 199 708,00 € HT

- Montant révisé du marché : 238 051,94 € HT

- Montant Avenant N°2 : + 28024,84 EHT
Total € H.T. : . 266 076,78 € HT
Total ET.T.C: 288 693,30 €TTC

Soit un dépassement du marché de : 11,77 %.

La prolongation du délai d'exécution introduit par 'avenant n°2 est de 5 mois et 1 semaine. La date de mise en service
des ouvrages a été décalée du fait de I'arrét de chantier lié & la crise COVID, des difficultés d’approvisionnement des

fournitures, le manque d’eau sur les ressources et la mise en service tardive du compteur dEDE
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- Désignation Délai initial Nouveau délai
Période de préparation 2 mois 2 mois
Travaux (hors congés annuels BTP) 11 mois 18 mois et 1 semaine
Marche industrielle 3 rigis 8 imois
Délai total 15 mois 20 mois et 1 semaine

Aussi, je vous prie de bien vouloir :

1)

Approuver l'avenant n°2 au marché « Travaux pour la réhabilitation de la station de potabilisation du Bois de
Néfles — Lot n°3 : Cl6ture — Murs de Souténement — Espaces Vert - Voirie

2) Autoriser a signer cet avenant et I'ensemble des piéces connexes.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer,

Le Président,
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COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE REPUBLIQUE FRANCAISE
DU NORD DE LA REUNION

DECISION N°2022/4-05
du bureau de la Communauté
en séance du 15 septembre 2022

BJET

AVENANT N°2 AU MARCHE DU LOT N°3 - TRAVAUX POUR LA REHABILITATION DE LA STATION
DU BOIS DE NEFLES - COMMUNE DE SAINT DENIS - LOT N°3 : CLOTURE ~ MURS DE

SOUTENEMENT — ESPACES VERTS — VOIRIE - AUTORISATION DE SIGNER L’AVENANT

LE BUREAU DE LA COMMUNMNAUTE

Vu les dispositions du CGCT ;

Considérant que l'article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, permet & 'organe délibérant de tout
EPCI d'accorder des délégations d'attributions au Bureau Communautaire ;

Considérant que dans son avis rendu le 17 décembre 2003, le Conseil d’Etat a jugé que (...) « l'article L.5211-10 autorise
Forgane déliberant a deléguer librement ses attributions au Bureau dans toutes les matiéres autres que les sept qui y sont
énumérées par le présent article » (Conseil d'Etat, avis, 17 déc. 2003/n° 258.616, Préfet du Nord) ;

Considérant que le 10 juillet 2020, affaire n® 2020/1-07 le Conseil Communautaire a délégué au Bureau les compétences
suivantes :

1,

Pour les actes visant la gestion du personnel et la gestion de la rémunération des conseillers communautaires ;

2. Pour attribuer ou résilier les marchés publics et accord-cadre de travaux, fournitures et services y comprls maftrise
d'ceuvre qui sont supérieurs au seuil des procédures formalisées défini par décret et pour les marchés et accords-
cadres de travaux passés aprés procédure adaptée excédent 1 000 000 d’euros HT (y compris, pour une opération
de travaux, tous les lots afférents a cette opération passés en procédure adaptée sur la base des dispositions de
I'article 27-II1 du CMP), ainsi que toutes décisions concernant leurs avenants.

3. Pour prendre toutes décisions concernant les remises éventuelles de pénalités contractuelles (partielles ou
totales), liées aux marchés et accords-cadres pour tout type de procédure formalisée ou non ;

4. Pour les plans de financement et des demandes de subventions liés aux dossiers relatifs aux différents marchés
SUsVisés ;

5. Pour les conventions de mandat de maltrise d'ouvrage, les conventions Publiques d’Aménagement et les
concessions d'aménagement ;

6. Pour les conventions avec EDF/GDF, France télécom, CISE, VEOLIA EAU ;

7. Pour les conventions pour les déplacements de réseau et plus généralement toutes les conventions d'occupation -
du domaine public ;

8. Pour le déclassement du domaine public intercommunal concernant les matériels et mobiliers ;

9. Pour les conventions de toutes natures en relation avec le fonctionnement de la CINOR ;

Considérant par ailleurs que les affaires déléguées par le Conseil Communautaire ne figurent pas parmi les exceptions
visées par les sept items de l'article L. 5211-10 du CGCT ;

Considérant enfin que le Bureau Communautaire est devenu depuis 2001 du fait des délégations attribuées par le Conseil
Communautaire, I'organe délibérant pour les affaires déléguées ;
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APRES EN AVOIR DELIBERE
DECIDE

Article 1 :

D'approuver I'avenant n°2 au marché « Travaux pour la réhabilitation de la station de potabilisation du Bois de Néfles —
Lot n°3 : Cl6ture — Murs de Souténement — Espaces Vert - Voirie » ;

Article 2 :

D'autoriser a signer cet avenant et I'ensemble des piéces connexes.

Nombre de votants : 15 (dont 3 procurations)
Suffrages exprimés : 15

Vote pour : 15

Vote contre : 00

Abstention : 00

Pour extrait certifié conforme
Fait & Sainte-Clotilde éﬂi SEP1 2022
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