COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE - REPUBLIQUE FRANCAISE
DU NORD DE LA REUNION

RAPPORT N° 2022/6-20
Au Bureau de la Communauté
en séance du vendredi 09 décembre 2022

OBIET

TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA CHAINE DE REFOULEMENT DES EAUX USEES COLLECTANT LES EFFLUENTS
PRODUITS PAR LES QUARTIERS LOCALISES AU SUD-EST DE SAINTE-SUZANNE — AUTORISATION DONNEE AU
PRESIDENT DE SIGNER L'AVENANT N° 1 AU MARCHE DE TRAVAUX POUR LES LOTS 1 ET 2

I HISTORIQUE :

Suite a la décision du Bureau communautaire en date du 08 avril 2022, des marchés de travaux ont été conclus avec l'entreprise
HYDROTECH pour les montants sulvants pour la réalisation des travaux de réhabilitation de la chaine de refoulement des eaux
usées coilectant les effluents produits par les quartiers localisés au Sud-Est de Sainte-Suzanne pour les lots 1 et 2

- Lot n® 1 - Réseaux : entreprise HYDROTECH pour un montant de 669 649,90 € HT

- Lot n® 2~ Postes de refoulement : entreprise HYDROTECH pour un montant de 977 437,20 € HT
Pour rappel, la consultation a été lancée selon la procédure adaptée (MAPA) conformément & Iarticle R. 2123-1 du code de la
commande publique et fe marché a été notifié & 'entreprise le 16 mai 2022 pour un délai global d’exécution des travaux fixé & 4

- mois (hors conges légaux du BTP), y compris une période de préparation de 2 mois.

En cours de chantier, des travaux supplémentaires affectant ces deux lots ont été rendus nécessaires pour parvenir & l'achévement
"des ouvrages concernés.

Ces modifications nécessitent la passation d’un avenant n® 1 au marché de travaux pour ces lots 1 et 2.

IIL. OBJET ET JUSTIFICATIONS DE L'AVENANT

Le présent avenant a pour objet de réajuster le montant des travaux de 'entreprise Hydrotech pour fe lot 1 (réseaux) et le lot 2
(postes de refoulement) réalisés dans le cadre de l'opération de réhahilitation de la chaine de refoulement des eaux usées
collectant les effluents produits par les quartiers localisés au Sud-Est de Sainte-Suzanne, objet du marché n° 22/45.

Les adaptations et l'augmentation de la masse des travaux pour ces deux lots générent une plus-value sur le montant initial des
prestations, notamment pour le lot 2, faisant passer le montant total des travaux selon la répartition ci-aprés :

Lots Montant du marché plus value en € HT Nouveaux montants
initial en € HT du marché en € HT
Total %
1 669 649,90 € 0,00€ 0 669 649,90 €
2 977 437,20€] 28462,50€ 2,91 1005 895,70 €
1647 087,10€| 28462,50€ 2,91 1675 549,60 €

Conformément a l'article R2194-8 du code de la commande publique, e marché peut &tre modifié lorsque le montant de la
modification est inférieur aux seuils eurapéens qui ﬂgurent dans l'avis annexé au code et & 10 % du montant du marché initial
pour les marchés de services et de fournitures ou & 15 % du montant du marché initial pour les marchés de travaux, sans qu'il
soit nécessaire de vérifier si les conditions prévues a l'article R, 2194-7 sont remplies.

Etant précisé que, pour le calcul du montant de la modification mentionnée a l'articie R, 2194-8, I'acheteur tient compte de la
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Par ailleurs, ces modifications apportées au programme initial des travaux entrainent les incidences suivantes sur les délais de
réalisation des prestations pour le lot 2 qu'il convient d'acter par le présent avenant :

-+ 67 jours ouvrés

De ce fait, la fin du délai contractuel des travaux pour ce lot 2 est reportée au 31 mars 2023. Pour rappel, le délai initial de tin
des travaux était fixé au 23 janvier 2023 (hors congé du BTP)

Par conséquent, je vous demande de bien vouloir :

- Approuver l'avenant n® 1 au marché de travaux de réhabilitation de la chaine de refoulement des eaux usées collectant les
effluents produits par les quartiers localisés au Sud-Est de Sainte-Suzanne pour le lot 1 — réseaux — passé avec I'entreprise
Hydrotech ;

- Approuver lavenant n® 1 au marché de travaux de réhabilitation de la chaine de refoulement des eaux usées collectant les
effluents produits par les quartiers localisés au Sud-Est de Sainte-Suzanne pour le lot 2 — postes de refoulement passé avec
I'entreprise Hydrotech pour un montant supplémentaire de 28 462,50 € HT, soit + 2,91 % par rapport au montant initial du
marché ;

- Autoriser le Président a signer ces avenants faisant passer le montant du marché initial de 1 647 087,10 € HT &4 1 675 549,60
€ HT.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

e
hunale

Communat

{ntercom
du Nor _ %
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COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE ‘ REPUBLIQUE FRANCAISE
DU NORD DE LA REUNION

DECISION N° 2022/6-20
D bureau de la Communauté
En séance du 09 décembre 2022
OBJET : TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA CHAINE DE REFOULEMENT DES EAUX USEES COLLECTANT 1LES

EFFLUENTS PRODUITS PAR LES QUARTIERS LOCALISES AU SUD-EST DE SAINTE-SUZANNE — AUTORISATION
DONNEE AU PRESIDENT DE SIGNER L'AVENANT N° 1 AU MARCHE DE TRAVAUX POUR LES LOTS 1 ET 2

LE BUREAU DE LA COMMUNAUTE

Vu les dispositions du CGCT ;

Censidérant que i‘article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, permet 3 l'organe délibérant de tout EPCI
d'accorder des délégations d'attributions au Bureau Communautalre ;

Considérant que dans son avis rendu le 17 décembre 2003, le Conseil d‘Etat a jugé que (...) « l'article L.5211-10 autorise 'organe
délibérant & déléguer librement ses attributions au Bureau dans toutes les matiéres autres que les sept qui y sont énumérées par
le présent article » (Conseil d’Etat, avis, 17 déc. 2003/n®° 258.616, Préfet du Nord) ;

Considérant que le 10 juillet 2020, affaire n® 2020/1-07 le Conseil Communautaire a délégué au Bureau les compétences sui-
vantes :

1. Pour les actes visant la gestion du personnel et la gestion de la rémunération des conseillers communautaires ;

2. Pour attribuer ou résilier les marchés publics et accord-cadre de travaux, fournitures et services y compris maitrise
~ d'ceuvre qui sont supérieurs au seuil des procédures formalisées défini par décret et pour les marchés et accords-cadres
de travaux passés aprés procédure adaptée excédent 1 000 000 d’euros HT (y compris, pour une opération de travaux,
tous les lots afférents & cette opération passés en procédure adaptée sur la base des dispositions de l'article 27-I11 du
CMP), ainsi que toutes décisions concernant leurs avenants.

3. Pour prendre toutes décisions concernant les remises éventuelles de pénalités contractuelles (partielles ou totales), liées
aux marchés et accords-cadres pour tout type de procédure formalisée ou non ;

4. Pour les pians de financement et des demandes de subventions liés aux dossiers relatifs aux différents marchés susvisés

I

5. Pour les conventions de mandat de maftrise d'ouvrage, les conventions Publiques d’Aménagement et les concessions
d'amenagement ;

6. Pour les conventions avec EDF/GDF, France télécom, CISE, VEOLIA EAU ;

7. Pour les conventions pour les dépfacements de réseau et plus généralement toutes les conventions d'occupation du
domaine public ;.

8. Pour le déclassement du domaine public intercommunal concermnant les matériels et mobiliers ;

9. Pour les conventions de toutes natures en relation avec le fonctionnement de la CINOR ;
Considérant par ailleurs que les affaires déléguées par le Conseil Communautaire ne figurent pas parmi les exceptions visées par
les sept items de l'article L. 5211-10 du CGCT ;

Considérant enfin que le Bureau Communautaire est devenu depuis 2001 du fait des délégations attribuées par le Conseil Com-
munautaire, l'organe délibérant pour les affaires déléguées ;

Vu Favis des Commissions,
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APRES EN AVOIR DELIBERE
DECIDE

ARTICLE 1

D'approuver I'avenant n® 1 au marché de travaux de réhabilitation de la chaine de refoulement des eaux usées collectant les
effluents produits par les quartiers localisés au Sud-Est de Sainte-Suzanne pour le lot 1 — réseaux — passé avec 'entreprise
Hydrotech.

ARTICLE 2

D'approuver I'avenant n® 1 au marché de travaux  de réhabilitation de la chaine de refoulement des eaux usées collectant les
effluents produits par les quartiers localisés au Sud-Est de Sainte-Suzanne pour le lot 2 — postes de refoulement passé avec
I'entreprise Hydrotech pour un montant supplémentaire de 28 462,50 € HT, soit + 2,91 % par rapport au montant du marché
initial.

ARTICLE 3

Dautoriser le Président a signer ces avenants faisant passer le montant du marché initial de 1 647 087,10 € HT a
1647 087,10 € HT.

Nombre de votants : 14 (dont 1 procuration)
Suffrages exprimés : 14

Vote pour : 14

Vote contre : 00

Abstention : 00

Pour extrait certifié conforme

FaitéSainte-ClotiIde' i 9 DEC 2020
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