COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE REPUBLIQUE FRANCAISE
DU NORD DE LA REUNION

RAPPORT N° 2022/6-14
au bureau de la Communauté
en sdance du vendradi 09 décembre 2022

OBJET :

EXPLOITATION DES DECHETTERIES DE LA CINOR- AUTORISATICON DE SIGNER LES AVENANTS N° 2 Al
MARCHE 20-01 POUR LES LOTS L2 ET 3.

La CINOR dispose d’un parc de 11 déchetteries sur son territoire, dont 2 sont gérées en régie et 9 sont en gestion
externalisée.

Par décision n°2019/7-16 du bureau communautaire du 17 décembre 2019, le marché d'exploitation a été attribué a
I'entreprise Sas Elysis. La notification du marché a été prononcée le 17 février 2020 pour une durée de trois ans avec un ordre
de service prescrivant le démarrage des prestations la 02 mars 2020.

Le marché d'exploitation des 9 déchetteries couvre actuellement la période 02/03/2021 a 01/03/2023 et est alloti comme
suit =

Lot 1 : Déchetteries de Saint-Denis pour un montant de 1 080 000,00 € HT,

Lot 2 : Déchetteries de Sainte-Marie pour un montant de 468 000,00 € HT,

Lot 3 : Déchetteries de Sainte-Suzanne pour un montant de 702 000,00 € HT.

Le bureau communautaire en date du 13 juillet 2021 a approuvé les termes de I'avenant n°L proposé pour chague lot du
marché d’exploitation des déchetteries de la CINOR, medifiant et harmonisant les horaires pour les montants supplémentaires
suivants :

v pour le lot 1, soit + 23 580,73 € HT, une augmentation de + 2,18 % portant le montant du marché a 1 103 580,73 €

HT

v pour le lot 2, soit + 11 289,45 € HT, une augmentation de + 2,41 % portant le montant du marché a 479 289,45 €
HT :

v pour le lot 3, soit + 17 447,33 € HT, une augmentation de+ 2,49 % portant le montant du marché a 719 447,33 €
HT

Compte tenu des délais d'attribution du nouveau marché de méme objet et dans un souci de continuité de service public, i
convient de passer un avenant visant a prolonger le délai d’exécution du marché d'une durée de 2,5 mois et de reporter la
date de fin de ce marché « exploitation des déchetteries de la CINOR » par un avenant selon le fondement de larticle R.
2194-8 du code de la commande publique :

Le marche peut Etre modifié lorsque le montant de fa modification est inférieur aux seulls européens qui figurent dans favis
annexe au code de fa commande publigue et a 10 % du montant du marché initial pour les marchés de services et de
fournitures ou 4 15 % du montant du marché initial pour les marchés de travaux, sans gu'il soit nécessaire de verifier si les
conditions prévues 8 farticle R. 2194-7 sont remplies.”

Le présent avenant n® 2 au marché n°20 -01 « exploitation des déchetteries de la CINOR » lot 1, 2 et 3 a pour objet de :

- Augmenter le montant du marché par rapport au montant en tenant compte du montant initial révisé en septembre
2022

Lot 1: Déchetteries de Saint-Denis

Montant initial du marché (a) : 1 080 000,00 € HT
Produit des révisions arrété au mois de juillet 2022 (b} : 22 615.95 € HT
Total marché initial augmenté suite a la révision des prix {a + b) : 1 102 615.95 € HT.
Montant avenant n® 1 : 23 580,73 € HT
Montant supplémentaire avenant n® 2 : 75 000 € HT

+ 9% d'augmentation apprécié au regard du montant du marché initial augmenté suite & la révision des prix :
8,94 %.

« Nouveau montant total HT du marché (avenant 1 + présent avenant n® 2, hors révision des prix) :
1178 580.73 € HT ‘

¢ Nouveau montant total TTC du marché (hors révision des prix) :1 203 33 & T o o e 6.14.08
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Lot 2: Déchetteries de Sainte-Marie

e © & @ o @

9.15'%:

Montant initial du marché (a) : 468 000 € HT

Produit des révisions arrété au mois de juillet 2022 (b): 10 636.07 € HT

Total marché initial augmenté suite a la révision des prix (a + b) : 478 636.07 € HT.
Montant avenant n® 1 : 11 289,45 € HT

Montant supplémentaire avenant n® 2 : 32 500 € HT

9% d'augmentation apprécié au regard du montant du marché initial augmenté suite a la révision des prix :

Nouveau montant total HT du marché (avenant 1 + présent avenant n° 2, hors révision des prix) :

511 789.45 € HT

Nouveau montant total TTC du marché (hors révision des prix) :522 537.03 € TTC

Lot 3: Déchetteries de Sainte-Suzanne

e Montant initial du marché (a) : 702 000 € HT

e Produit des révisions arrété au mois de juillet 2022 (b) : 14 292.33 € HT

e Total marché initial augmenté suite a la révision des prix (a + b) : 716 292.33 € HT.

s« Montant avenantn® 1: 17 447,33 EHT

e Montant supplémentaire avenant n® 2 : 48 750 € HT

« % d'augmentation apprécié au regard du montant du marché initial augmenté suite a la révision des prix :
9.24 %.

Nouveau montant total HT du marché (avenant 1 + présent avenant n°® 2, hors révision des prix) :

768 197.33 € HT

Nouveau montant total TTC du marché (hors révision des prix) :784 329.47 € TTC

o Prolonger la durée du marché et reporter ainsi la date de fin de ce marché pour les lots 1, 2 et 3 jusqu'au au 16 mai

2023.

- Et de financer les dépenses liées a 'exécution des prestations sur cette période, selon les conditions du marché en

cours.

['avenant a été présenté a la commission d‘appel d'offres, en séance du 01 décembre 2022 qui a émis un avis favorable asa

passation.

Toutes les autres clauses du marché, non modifiées par le présent avenant, demeurent applicables et inchangées.

Les dépenses relatives a ce marché seront imputées au budget principal de la CINOR, en section Fonctionnement Chapitre

011/ compte 611.

Il appartiendra au Bureau communautaire de :

v Approuver I'avenant n® 2 pour chaque lot du marché d'exploitation des déchetteries de la CINOR, et de prolonger la
durée du marché et reporter ainsi la date de fin de ce marché pour les lots 1, 2 et 3 au 16 mai 2023 pour les
montants supplémentaires précisés ci-dessus.

v Autoriser le Président & signer ces avenants n® 2 pour chacun des lots, portant respectivement les montants du
marché a :

Pour le lot 1 : 1 178 580,73 € HT (soit + 75 000 € HT)
Pour le lot 2 : 511 789,45 € HT (soit + 32 500 € HT)
Pour le lot 3 : 768 197,33 € HT (soit + 48 750 € HT)

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

Communauw
le:r.ommunah,
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COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE . REPUBLIQUE FRANCAISE
DU NORD DE LA REUNION

DECISION N°2022/6-14
du Bureau de la Communauté
en sdance du 09 décembre 2022
- OBJIET
EXPLOITATION DES DECHETTERIES DE LA CINOR- AUTORISATION DE SIGNER LES AVENANTS N°2 AU
MARCHE 20-01 POUR LES LOTS 1,2 ET 3.
LE BUREAU DE LA COMMUNAUTE
Vu les dispositions du CGCT ;

Considérant que l'article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, permet & 'organe délibérant de tout EPCI
d'accorder des délégations d'attributions au Bureau Communautaire ;

Considérant que dans son avis rendu le 17 décembre 2003, le Conseil d'Etat a jugé que {..) « L'article L5211-10 autorise,
I‘orqane délibérant 3 déléguer librement ses attributions, au Bureau, dans toutes les matiéres autres que les sept qui y sont
énumérées par le présent article» (Conseil d'Etat, avis, 17 déc. 2003/ n°® 258.616, Préfet du Nord) ;

Considérant que le 10 juillet 2020 affaire n® 2020/1-07 le Conseil Communautaire a délégué au Bureau les compétences
suivantes :

1. Pour les actes visant la gestion du personnel et la gestion de la rémunération des conseillers communautaires

2. Pour attribuer ou résilier les marchés publics et accord-cadre de travaux, fournitures et services y compris maitrise
d'oeuvre qui sont superleurs au seuil des procédures formalisées défini par décret et pour les marchés et accords-
cadres de travaux passés aprés procedure adaptée excédant 1 000 000 d'eurcs HT (y compris, pour une opération
de travaux, tous les lots afférents & cette opération passés en procédure adaptee sur la base des dispositions de
Iarticle 27-111 du CMP), ainsi que toutes décisions concernant leurs avenants,

3. Pour prendre toutes décisions concernant les remises éventuelles de pénalités contractuelles (partielles ou totales),
liés aux marchés et accords-cadres pour tout type de procédure formalisée ou non ;

4, Pour les plans de financement et des demandes de subventions liés aux dossiers relatifs aux différents marchés
susvisés ;

5. Pour les conventions de mandat de maitrise d'ouvrage, les conventions Publiques d’Aménagement et les concessions
d'aménagement ;

6. Pour les conventions avec EDF/GDF, France télécom, CISE, VEOLIA EAU ;

7. Pour les conventions pour les déplacements de réseau et plus généralement toutes les conventions d'occupation du
domaine public ;

8. Pour le déclassement du domaine public intercommunal concernant les matériels et mobiliers ;
9. Pour les conventions de toutes natures en relation avec le fonctionnement de la CINOR ;

Considérant par ailleurs que les affaires déléguées par le Conseil Communautaire ne figurent pas parmi les exceptions visées
par les sept items de I'article L 5211-10 du CGCT ;

Considérant enfin que le Bureau Communautaire est devenu depuis 2001 du fait des délégations attribuges par le Conseil
Communautaire, I'organe délibérant pour les affaires déléguées ;

Vu l'avis des Commissions ;

“Vu Iavis de la commission d'appel d'offres, en séance du 01 décembre 2022 qui a émis un avis favorable a sa passation.
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APRES EN AVOIR DELIBERE
DECIDE

ARTICLE 1

D'approuver I‘avenant n°2 proposé pour chaque lot du marché n°20 -01 d’exploitation des déchetteries de la CINOR, ayant
pour objet de :

o De prolonger la durée du marché et reporter ainsi la date de fin de ce marché pour les lots 1 , 2et 3au 16 mai
2023.

o D'augmenter les montants du marché de :
Pourle lot 1 : 1 178 580,73 € HT (soit + 75 000 € HT)
Pour le lot 2 : 511 789,45 € HT (soit + 32 500 € HT)
Pour le lot 3 : 768 197,33 € HT (soit + 48 750 € HT)
ARTICLE 2

D'autoriser le Président & signer I'avenant N°2 pour les lots 1, 2 et 3 du marché n°20 -01 d'exploitation des déchetteries
de la CINOR.

Nombre de votants : 14 (dont 1 procuration)
Suffrages exprimés : 14

Vote pour : 14

Vote contre : 00

Abstention : 00

Pour extrait certifié conf;ir

Fait & Sainte-Clotilde L__r@e DEC 2022
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