COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE REPUBLIQUE FRANCAISE
DU NORD DE LA REUNION

RAPPORT N° 2023/1-06
Au Bureau de la Communauté
en séance du jeudi 23 février 2023

OBJET

ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES — OPTIMISATION DU POSTE DE REFOULEMENT DE LA JAMAIQUE (COMMUNE
DE SAINT-DENIS) — AUTORISATION DONNEE AU PRESIDENT DE SIGNER L’AVENANT N° 2 AU MARCHE DE
TRAVAUX POUR LE LOT N° 1

HISTORIQUE :

Suite a la décision du Bureau communautaire en date du 27 mai 2021, des marchés de travaux ont été conelus avec les entreprises
et pour les montants suivants pour la réalisation des travaux d'optimisation du poste de refoulement de I3 Jamaique sur la
commune de Saint-Denis :

- Lot 1 -piége & cailloux : Entreprise HYDROTECH pour un montant de 718 107,95 € HT ;
- Lot 2 — fravaux d'optimisation du poste de refoulement : Entreprise SOGEA SETB-ACTINIUM pour un montant de
532 302,96 € HT

Pour rappel, la consultation a €té lancée selon la procédure adaptée (MAPA) conformément & ‘article R. 2123-1 du code de Ia
commande publique et le marché a été notifié aux entreprises le 21 juin 2021 pour un délai global d'exécution des travaux fixé
globalement & 8 mois hors congés légaux du BTP).

En cours de chantier, des modifications et des adaptations affectant le lot n® 1 ont été rendus nécessaires pour parvenir 3
l'achévement des ouvrages concernés.

Ces prestations supplémentaires ayant entrainé des prix nouveaux et la prolongation du délai d’exécution du marché, le bureau
communautaire en date du 30 juin 2022 a autorisé le Président & signer I'avenant n° 1 au marché de travaux pour le lot 1 -piéges
a cailloux- pour un montant supplémentaire de 106 281,00 € HT (soit + 12,85 % du montant révisé du marche), faisant ainsi
passer le montant du marché pour le lot 1 de 718 107,95 € HT & 824 387.95 € HT,

En cours de chantier le lot 1 a fait 'objet de nouvelles adaptations entrainant des prestations supplémentaires et nouvelles comme
suit :

Le pompage de rabattement des eaux de la nappe, nécessaire a la réalisation des fouilles et des travaux de fondation du picge &
cailloux a été effectué avec des moyens bien plus importants que ce que le marché prévoyait. Le DCE avait prévu un rabattement
de nappe pour une durée de 30j avec une pompe de capacité 50 a 80m3/h. Ces données ont été recueillies dans les rapports
d'études géotechnique réalisée préalablement & I'"élaboration du DCE.

Or, durant I'exécution des travaux, pour pouvoir rabattre la nappe, |'entreprise a dii renforcer successivement le matériel de
pompage et l'utiliser plus longtemps que ce que le marché prévoyait.

Le constat effectué par la mattrise d'ceuvre indique que I'entreprise a renforcé les moyens de pompage comme suit

75m3/h Rabattement de nappe insignifiant.

Faible rabattement de la nappe sur une journée sans pour autant étre au sec et
permettre de réaliser les travaux.

Aprés une nuit de pompage, le niveau de la nappe était remonté, phénoméne pro-
bablement di a la marée.

De plus, pour pouvoir rabattre la nappe et réaliser les travaux les plus profonds, le maitre d'ceuvre a constaté que le dispositif de
pompage a &té nécessalre sur 200 jours aut lieu des 30 prévus au marché.

I s'agit donc ici dimprévus quaucun acheteur diligent ne pouvait prévoir. B e o e - 1.06.DE
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le colit supplémentaire induit par ces :mprevus a été estimé 3 193 000 € par l'entreprise dans sa Demande de Rémunération
Complémentaire du 12/12/2022 transmis a la maftrise d'ceuvre, Aprés negociations, ce montant a été ramené & 67 000 €.

Conformité par rapport a l'article R2194-2 R2194-5 du code de la commande publique :

Suivant les explications détaillées ci-dessus, les moyens déployés par I'entreprise pour rabattre la nappe n'étaient pas prévus dans
le marché initial et ont &té rendus nécessaires, compte tenu des observations effectuées en cours de chantier sur le rabattement
de la nappe.

A ce titre, le changement de titulaire n'est pas possible pour les raisons suivantes :

o  Raisons économiques : L'arrét des travaux et le temps nécessaire 3 la passation d’un autre marché aurait pour
conséguence la dégradation d’une partie des ouvrages déja réalisés. Cette conséquence obligerait la CINOR &
reprendre une partie des ouvrages, qui immergé dans la nappe se détériorait du fait que I'étanchéité des
ouvrages n'est pas encore réalisée (corrosion des armatures, nouvelles fouilles, etc...).

o Raisons technlques Un prestataire différent n'engagera pas sa responsabilité et la garantie de la pérennité des
ouvrages posés sur des fondations dont il n‘aura pas maitrisé la réalisation. S'agissant de la réalisation d'un
ouvrage unique en un point géographigue unique, un changement de titulaire est impossible pour des raisons
economiques et techniques en tenant compte notamment des exigences df interchangeabilité - ou
d'interopérabilité avec les équipements ou installations existants achetés dans le cadre du marché initial.

Egalement, ces modifications ont été rendues nécessaires par des circonstances que ni la maitrise d'ceuvre de I'opération, ni la
CINOR ne pouvaient prévoir de maniére diligente. En effet des études géotechniques avaient été réalisées pour déterminer les
moyens a mettre en ceuvre pour rabattre la nappe, et ont été transmis au DCE. Cependant, durant 'exécution des travaux, il a
été constaté que les moyens prévus au marché concernant le pompage de la nappe n'étaient pas suffisants au regard des
nouvelles contraintes lides au rabattement de la nappe.

Ces modifications nécessitent la passation d'un avenant n® 2 au marché de travaux pour le lot 1,
II.  OBJET ET JUSTIFICATIONS DE L'AVENANT

Les modifications et adaptations ci-dessus intervenues en cours de chantier ont eu pour conséguence I'augmentation des quantités
prévues au marché, la création de prix nouveaux et la prolongation du délai d’exécution du marché.

Ces modifications portent sur les éléments suivants :

n° prix |désignation ) Quantités |PU {en €HT) (Total (en €HT)
PN1 Piste d'accés via EBC u 1.00 1200,00 € 1 200,00 €
PN2 Dévoiement de réseaux imprévus u 1.00 30855,00€ 30855,00€
PN3 Immobilisation amiante '16/12/ --> 29/04) u 1.00 43 336,00€] 43 336,00€
PN4 Désamientage u 1.00 19 345,00 € 19 345,00 €
Etude G3 complémentaire {surchage, forage,
clous, rapport) - ] 1 . e 11544,00€| 11544,00€

désignation

Adaptation de la capacite de pompage de |la
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La fin du délai contractuel avait été prévu par I'OS n®5 & la date du 30/09/2022.

Compte tenu des aléas de chantier imprévisibles et détaillés dans I'avenant n°2 joint en annexe, un délai supplémentaire de 110
jours ouvrés est porté au marché, reportant la fin du délai d’exécution au 03/03/2023.

III. INCIDENCE FINANCIERE

= Montant inftial destravaumtion € HT fiwmemanmnsmmmn e e s o s s s St 718 107,95 €
=  Montant en € HT des avenants 1 8L 2 Ittt oottt ee e 173 280,00 €
=  Montant du marché révisé en € HT (valeur janvier 2023 — ind du mois de NOV-22) & ...coovvvveeeereeereeeen. 888 112.50 €
= Valeur de la modification par rapport au marché révisé (+ 0.37 Z0) uuviiieieeieie et et 327545 €
= % d'écart introduit par les avenants 1 et 2 par rapport au montant initial ©.........ocovvveeeeeeeeeeeeeeees e, + 24,13 %

= Nouveau montant en € HT des travaux aprés passation des avenants 1 €t 2 fr....ovveeeeevevreveeeeesenenn, 891 387,17 %
I T T T T———— 7576798 €

= NOUVEAU MONTANT en € TTC des traVaUX.....couiruieiiiieesrrnsssssasssrnrssssrmssssserssssessssssnsssnsensssesses 967 155.93 €

En résumé, ces adaptations font passer le montant du marché de travaux de 718 107,95 € & 967 155.93 € (soit + 24,13 %) aprés
avenant n® 1 et 2.

En conséquence de ces prestations supplémentaires et nouvelles la fin du délai contractuelle est prolongée jusqu’au 3 mars 2023
Les dépenses correspondantes sont imputées sur le budget annexe assainissement - section investissement — chapitre 23.

Par conséquent, je vous demande de bien vouloir :

e Approuver l'avenant n® 2 au marché de travaux passé avec I'entreprise HYDROTECH pour le lot n°® 1 - piége & cailloux -
d’optimisation du poste de refoulement de la Jamaique (commune de Saint-Denis) pour un montant supplémentaire de
67 000 € HT, représentant au total + 24.13 % du montant révisé du marché (+14.8 % a I'avenant 1 + 9.33 % & I'avenant
2):

e Autoriser le Président a signer cet avenant faisant passer le montant révisé du marché de travaux pour le lot n® 1 de
718 107.95 € HT a 891 387.17 € HT.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

Le Président,
Maurice GIRONCEL
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COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE REPUBLIQUE FRANCAISE
DU NORD DE LA REUNION

DECISION N° 2023/1-06
du bureau de la Communauté
en séance du 23 février 2023

OBJET

ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES — OPTIMISATION DU POSTE DE REFOULEMENT DE LA JAMAIQUE (COMMUNE
DE SAINT-DENIS) — AUTORISATION DONNEE AU PRESIDENT DE SIGNER L'AVENANT N° 2 AU MARCHE DE
TRAVAUX POUR LE LOT N° 1

LE BUREAU DE LA COMMUNAUTE

Vu les dispositions du CGCT ;

Considérant que |'article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, permet & I'organe délibérant de tout EPCI
d'accorder des délégations d'attributions au Bureau Communautaire ;

Considérant que dans son avis rendu le 17 décembre 2003, le Consell d’Etat a jugé que (...) « l'article L.5211-10 autorise
Iorgane délibérant a déléguer librement ses attributions au Bureau dans toutes les matiéres autres que les sept qui y sont
énumérées par le présent article » (Conseil d'Etat, avis, 17 déc. 2003/n° 258. 616, Préfet du Nord) ;

Considérant que le 23 juillet 2014, affaire n° 2014/8-04 le Conseil Communautaire a délégué au Bureau les compétences
suivantes :
1. Pour les actes visant la gestion du personnel et la gestion de fa rémunération des délégués communautaires ;

2. Pour attribuer ou resilier les marchés publics et accord-cadre de travaux, fournitures et services y compris maitrise
d’eeuvre qui sont supérieurs au seuil des procédures formalisées défini par décret et pour les marchés et accords-
cadres de travaux passés apres procédure adaptée excédant 1 000 000 d'euros HT (y compris pour une opération de
travaux, tous les lots afférents a cette opération passés en procédure adaptée sur la base des dispositions de I'article
27-1I1 du CMP), ainsi que toutes décisions concernant leurs avenants.

3. Pour prendre toutes décisions concernant les remises éventuelles de pénalités contractuelles (partielles ou totales),
liees aux marchés et accords-cadres pour tout type de procédure formalisée ou non ;

4. Pour les plans de financement et des demandes de subventions liés aux dossiers relatifs aux différents marchés susvi-
Sés ;

5. Pour les conventions de mandat de maitrise d'ouvrage, les conventions Publiques d’Aménagement et les concessions
daménagement ;

6. Pour les conventions avec EDF/GDF, France Télécom, CISE, VEOLIA EAU ;

7. Pour les conventions pour les déplacements de réseau et plus généralement toutes les conventions d’occupation du
domaine public ;

8. Pour le déclassement du domaine public intercommunal concernant les matériels et mobiliers ;

9. Pour les conventions de toutes natures en relation avec fe fonctionnement de la CINOR ;

Considérant par ailleurs que les affaires déléguées par le Conseil Communautaire ne figurent pas parmi les exceptions visées
par les sept items de |article L. 5211-10 du CGCT ;

Considérant enfin que le Bureau Communautaire est devenut depuis 2001 du fait des délégations attribuées par le Conseil
Communautaire, l'organe délibérant pour les affaires déléguées ;

Vu I'avis des Commissicns,

Sur le RAPPORT n® 2023/1-06 du Président
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APRES EN AVOIR DELIBERE
DECIDE

ARTICLE 1

D'approuver l'avenant n® 2 au marché de travaux passé avec l'entreprise HYDROTECH pour le lot n® 1 — piége & cailloux -
d'optimisation du poste de refoulement de la Jamaique (commune de Saint-Denis) pour :

- un montant supplémentaire de 67 000.00 € HT (représentant + 24.13 % du montant du marché).
- Un délai supplémentaire de 110 jours, reportant la fin du délai contractuel au 3 mars 2023.

ARTICLE 2

D'autoriser le Président a signer cet avenant :

- Faisant passer le montant révisé du marché de travaux pour le lot n° 1 de 718 107.95 € HT a 891 387.95 € HT (hors
révision).
- Rajoutant 110 jours au délai contractuel du marché, reportant la fin du délai contractuel au 3 mars 2023.

Nombre de votants : 15
Suffrages exprimés : 15
Vote pour : 15

Vote contre : 00
Abstention : 00

Pour extrait certifié conforme

Fait a Sainte-Clotilde 0 | MARS 2@?}
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