COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE REPUBLIQUE FRANCAISE
DU NORD DE LA REUNION

RAPPORT N° 2022/3-09

au bureau de la Communauté
en séance du jeudi 30 juin 2022

OBJET

RESILIATION DU MARCHE 21/117 POUR LES LOTS N° 1 ET LOT N © 2 MARCHE DE FOURNITURE, POSE ET
MAINTENANCE DE BORNES METALLIQUES SUR LE TERRITOIRE DE LA CINOR 2021-2023

-Ce rapport s'inscrit dans 'ENGAGEMENT 25 « Encourager l'implication citoyenne a la réduction des
déchets » dans le cadre de 'ORIENTATION 3 « Conduire une Politique de Transition Ecclogique » du
projet politique de la CINOR-

La CINOR dispose d’un marché 21-117, a bons de commande, pour la fourniture, pose et maintenance de bornes
métalliques pour le verre et les déchets recyclables sur le territoire de la cinor. Ca marché a été notifié en date du 04
octobre 2021 pour une durée de 36 mois, dont une période de préparation de 3 mols.

Ce marché est composé de deux lots

- Lot 1: Fourniture, pose et maintenance de bormes métalliques aériennes d‘apport volontaire de 2M3 sur la
CINOR , pour un montant de 181 000 €ht attribué & GARAGE PILOTE .

- Lot 2 : Fourniture, pose et maintenance de bornes métalliques aériennes d‘apport volontaire de 3M3 sur la
CINOR pour un montant de 480 420 €ht attribué a8 GARAGE PILOTE .

Toutefols, |a crise sanitaire mondiale du COVID, puis le conflit russo-ukrainien engendrant une instabilité et une envolée
sans précédent des prix des matiéres premiéres pour les foumisseurs, de nature a affecter gravement, dans de
nombreux secteurs d'activité les conditions d'exécution des contrats, ainsi que leur équilibre économique.,

Compte tenu de cette circonstance imprévisible, 'attributaire des deux lots du marché, I'entreprise GARAGE PILOTE a
sollicité la CINOR pour lui faire part de ses difficultés du fait de la variation brutale des prix mais également de leur
instahilité, demandant soit une indemnisation d'une partie du surco(it soit une résiliation.

Pour précision, plusieurs textes ont été publiés récemment pour détailler les possibilités d'indemnisation du cocontractant
de |'administration : la Circulaire n$6293/5G du ler ministre du 16/07/2021, la Fiche technique de la Ditection des
Affaires Juridiques du Ministére de 'Economie du 18/02/2022, la Circulaire du Ler ministre n°6338 du 30 mars 2022,
Lorsgue ['augmentation du prix des matiéres premiéres ou des composants indispensables a 'exécution des prestations
ne sont pas compensées par la clause de révision de prix prévue contractuellement, ou en l'absence de clause de
révision, le titulaite qui continue & exécuter le marché peut solliciter une indemnisation des charges supplémentaires, sur
le fondement de la théorie de I'imprévision de l'article L 6 du code de la commande publique, selon lequel en cas de
survenance d’un « événement extérieur aux parties, imprévisible, et bouleversant temporairement I'équilibre du contrat
», que le cocontractant qul en poursuit 'exécution a drolt 3 une indemnité..

L'indemnisation en cas dimprévision ne vient gu'en compensation d'une partie du déficit résultant des charges
extracontractuelles.

Dans la circulaire du 1# Ministre du 30 mars 2022 relative a I'exécution des contrats de la commande publique dans le
contexte actuel de hausse des prix de certaines matiéres premiéres, il est confirmé que la hausse exceptionnelle du prix
du gaz et du pétrole constatée depuis le 1# trimestre 2021, dont 'ampleur est accentuée par |a crise en Ukraine est sans
conteste imprévisible et extérieure aux parties, tout comme la flambée des prix des matiéres premieres, et que les
conditions de mise en ceuvre de la théorie de l'imprévision sont réunies dés lors qu’ll est constaté par ailleurs un
bouleversement de I"économie du contrat.

La mise en oeuvre de la théarie de 'imprévision ne peut &tre que temporaire. Au regard de ce qui est exposé ci-dessus,
la CINOR a donc proposé au titulaire du marché une indemnisation d'une partie du surco(it engendré par la flambée des
prix des matiéres premiéres.

Cependant, aprés analyse, le titulaire n'a pas souhaité donner suite et a formulé une demande de résiliation par courrier
électronique du 20 mai 2022 du fait du contexte de significatives hausses et instabilités des prix.

1l est précisé dans la fiche technique de la Direction des Affaires Juridiques du Minist@fgies FECSHOMR B4118/02/2022,
que « si les circonstances bouleversent définitivement le contrat, les parties se trouyént @g@gmﬁmﬁggﬁﬁgﬁf}g&gas de




force majeure administrative permettant au titulaire de solliciter la résiliation du contrat devenu manifestement
inéquitable (CE, 9 décembre 1932, Compagnie des tramways de Cherbourg, Rec. p. 1050) ».

Aussi, suite a la demande du titulaire, et en application de l‘article 40.1 alinéa 2 du CCAG Fournitures courantes et
services, (« lorsque le titulaire est mis dans 'impossibilité d'exécuter le marché du fait d'un événement ayant le caractere
de force majeure, I'acheteur résilie le marché »), il est donc proposé de résilier les marchés ci-dessous :

- Lot 1: Fourniture, pose et maintenance de bornes métalliques aériennes d'apport volontaire de 2M3 sur la
CINOR, pour un montant de 181 000 €ht attribué a8 GARAGE PILOTE.

- Lot 2 : Fourniture, pose et maintenance de bornes métalliques aériennes d’apport volontaire de 3M3 sur la
CINOR pour un montant de 480 420 €ht attribué & GARAGE PILOTE.

Par conséquent, je vous demande de bien vouloir :

- Approuver la résiliation & la demande du titulaire pour cas de force majeure des lots 1 et 2 du marché n° 21-117 de
fourniture, pose et maintenance de bornes métalliques

- Autoriser le Président a résilier lesdits lots 1 et 2 sans indemnité pour le titulaire, et préciser que la résiliation dégage
le titulaire GARAGE PILOTE de ses obligations contractuelles, avec une prise d'effet & compter de la notification de ladite
résiliation.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

Le Président,
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COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE REPUBLIQUE FRANCAISE
DU NORD DE LA REUNION

DECISTON N©° 2022/3-09
du Bureau de la Communauté
en séance du 30 Juin 2022

OBJET :

RESILIATION DU MARCHE 21/117 POUR LES LOT N° 1 ET LOT N ° 2 MARCHE DE FOURNITURE, POSE ET
MAINTENANCE DE BORNES METALLIQUES SUR LE TERRITOIRE DE LA CINOR 2021-2023

LE BUREAU DE LA COMMUNAUTE

Vu les dispositions du CGCT ;

Cansidérant que l'article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, parmet a I'organe délibérant de tout
EPCI d'accorder des délégations d'attributions au Bureau Communautaire ;

Considérant que dans son avis rendu le 17 décembre 2003, le Conseil d'Etat a jugé que (..} « L'article 19218-10
autorise, l'organe délibérant & déléguer librement ses attributions, au Bureau, dans toutes les matiéres autres que les
sept qui y sont énumérées par le présent article » {Conseil d'Etat, avis, 17 déc, 2003/ n® 258.616, Préfet du Nord) ;

Considérant que le 10 juillet 2020, affaire n°2020/1-07 le Consell Communautaire 3 délégué au Bureau les compétences
suivantes :

1. Pour les actes visant [a gestion du personnel et [a gestion de la rémunération des conseillers communautaires ;

2. Pour attribuer ou résilier les marchés publics et accord-cadre de travaux, fournitures et servicas y compris
maftrise d'ceuvre qui sont supérieurs au seull des procédures formalisées défini par décret et pour les marchés
et accords-cadres passés aprés procédure adaptée excédant 1 000 000 d'euros HT {y compris pour une
opération de travaux, tous les lots afférents & cette opération passés en procédure adaptée sur la base des
dispositions de larticle 27-II1 du CMP), ainsi que toute décision concernant leurs avenants.

3. Pour prendre toutes décisions concernant les remises éventuelles de pénalités contractuelles (partielles ou
totales), liés aux marchés et accords-cadres pour tout type de procédure formalisée ou non ;

4, Pour les plans de financement et des demandes de subventions liés aux dossiers relatifs aux différents marchés
susvisés ;

5. Pour les conventions de mandat de maftrise douvrage, les conventions Publiques d’Aménagement et les
concessions d'aménagement ;

6. Pour les conventions avec EDF/GDF, France télécom, CISE, VEOLIA EAU ;

7. Pour les conventions pour les déplacements de réseau et plus généralement toutes les conventions
d'accupation du domaine public ;

8. Pour le déclassement du domaine public intercommunal concernant les matériels et mobiliers ;
9, Pour les conventions de toutes natures en relation avec le fonctionnement: de la CINOR ;

Considérant par ailleurs que les affaires déléguées par le Conseil Communautaire ne figurent pas parmi les exceptions
visées par les sept items de Particle L 5211-10 du CGCT ;

Considérant enfin que le Bureau Communautaire est devenu depuis 2001 du fait des délégations attribuées par le
Censeil Communautaire, 'organe délibérant pour les affaires déléguées ;

Vu l'avis des Commissions,

Sur le RAPPORT n® 2022/3-09 du Président ;
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APRES EN AVOIR DELIBERE
DECIDE
ARTICLE 1

D’approuver la résiliation a la demande du titulaire pour cas de force majeure des lots 1 et 2 du marché n® 21-117 de
fourniture, pose et maintenance de bornes métalliques

ARTICLE 2

D'autoriser le Président a résilier lesdits lots 1 et 2 sans indemnité pour le titulaire, et précise que la résiliation dégage le
titulaire GARAGE PILOTE de ses obligations contractuelles, avec une prise d'effet a compter de la notification de ladite
résiliation.

ARTICLE 3
D’autoriser le Président 3 signer |'avenant de résiliation a conclure avec le titulaire des lots 1 et 2 du marché 21-117
de fourniture, pose et maintenance de bornes métalliques sur le territoire de la CINOR.

Nombre de votants : 10
Suffrages exprimés : 10
Vote pour : 10

Vote contre : 00
Abstention : 00

Pour extrait certifié conforme )
Fait & Sainte-Clotilde 'f) B i} 2022
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