COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE REPUBLIQUE FRANCAISE
DU NORD DE LA REUNION

RAPPORT N°2024/6-28
au Conseil de la Communauté
en séance du jeudi 12 décembre 2024

OBJET : TRANSPORT PAR CABLE DE LA MONTAGNE — AUTORISATION DONNEE AU PRESIDENT DE
RESILIER LE MARCHE GLOBAL DE PERFORMANCE CONFIE AU GROUPEMENT PAYENKE POUR LA
CONCEPTION, LA REALTSATION ET LA MAINTENANCE '

Le marché confié au groupement MND Ropeways / BMF France / SOGEA REUNION / T&T ARCHITECTURE / SUEZ
CONSULTIN (SAFEGE) / SBTPC, dénommé PAYENKE, a été notifié le 28 mai 2020 pour couvrir les missions de
conception, réalisation et maintenance pour le transport par cible entre les quartiers de Bellepierre et de La Montagne.

Il avait pour objet de couvrir les phases d'études de conception, de réalisation des travaux et de maintenance de
linstallation selen une decomposition en tranches :

* Tranche ferme : mission de conception ;
* Tranche optionnelle n°1 :
- Phase A : mission de réalisation (exécution des travaux),
- Phase B : missions de maintenance sur une durée de 24 {vingt-quatre) mois.
* Tranche optionnelle n°2 : missions de maintenance sur une durée complémentaire de 48 (quarante-huit) mois.

Depuis le 27 décembre 2021, la mission confiée au groupement a été interrompue sur ordre de service, & 1 {un) mois
de l'échéance de la tranche ferme.

En effet, cette opération a été interrompue au stade de PROJET afin de permettre a la CINOR de réinterroger la
pertinence et la cohérence de la liaison projetée et du systéme, eu égard aux évolutions de contexte intervenues en
2021.

Parmi ces évoiutions, il faut retenir la disparition du projet Run Rail, 'dmergence d’un projet de substitution du
Tramway Nord, ou encore la volonté de la CINOR d'inscrire durablement, sur le plateau de La Montagne, un pole
d'équilibre d'urbanisation. .

Aprés plusieurs mois d'investigations, le lancement d’études préliminaires pour un BHNS portant le nom de BAOBAB,
I'#laboration d’un Schéma Directeur pour le Transport par Cibie & I'échelle du territoire communautaire, ainsi que
l'achévement de la phase d'élaboration du Plan de Mobillté de la CINOR, ont permis de stabiliser le programme de
cette importante infrastructure.

Ainsi, il sagit désormais de tenir compte de limpérieuse nécessité de revoir I'utilité du pdle d'échanges envisagé a la
Vigie, de réduire drastiquement la capacité du parking relais, et de prendre en compte le prolongement de la ligne
jusqu'a Saint-Bernard. .
Dés lors, I'enjeu est de porter un nouveau projet global de transport par cable destiné a répondre aux besoins de

desserte du plateau de La Montagne sur I'ensemble de I'itinéraire, depuis la station basse dite « Hépital » jusqua un
terminus devant idéalement étre placé a Saint-Bernard.

Afin de permettre & la CINOR de porter ce projet dans sa globalité, il sagit de mettre fin au marché signé en 2020 et
de ne pas affermir les tranches optionnelles prévues au marché.

Le présent rapport est destiné & prendre en compte cette perspective et de prendre acte du décompte de résiliation en
application des articles 13.3 et 13.4 du CCAG Travaux.

Au regard des documents dressés en accord avec le titulaire du marché, il s'avére que le montant de Vindemnité
forfaitaire de résiliation s'éléve 4 165 066,69€ TTC. Il est la résultant du reste & payer au titre de la tranche ferme au
regard des prestations exécutées par le titulaire.

Par conséquent, je vous prie de bien vouloir mautoriser & résilier ce marché et 3 procéder & fa validation du décompte
carrespondant joint en annexe.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.




COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE REPUBLIQUE FRANCAISE
DU NORD DE LA REUNION

DELIBERATION N© 2024/6-28
du Conseil de la Communauté
en séance du jeudi 12 décembre 2024

OBJET : TRANSPORT PAR CABLE DE LA MONTAGNE — AUTORISATION DONNEE AU PRESIDENT DE
RESILIER LE MARCHE GLOBAL DE PERFORMANCE CONFIE AU GROUPEMENT PAYENKE POUR LA
CONCEPTION, LA REALISATION ET LA MAINTENANCE

LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu l'Arrété Préfectoral n® 1320/SG/DRCT/3 en date du 20 juin 1997 fixant le périmétre du projet de Communauté
comprenant les Communes de Saint-Denis, Sainte-Marie et Sainte-Suzanne ;

Vu I'Arrété Préfectoral n® 2686/SG/DRCT/3 en date du 22 octobre 1997 créant la Communauté de Communes CINOR ;

Vu 'Arrété Préfectoral n® 4462/SG/DRCT/3 en date du 28 décembre 2000 transformant la Communauté Intercommunale
du Nord de la Réunion {CINOR) en Communauté d’Agglomération ;

Vu l'avis favorable de la Commission Consuitatives des Services Publics Locaux joint a la présente ;

Vu l'avis favorable du Comité Technique Paritaire joint a la présente ;

Vu le rapport présenté et annexé & la présente délibération conformément aux dispositions de I'article L. 1411-4 du code
général des collectivités territoriales présentant les caractéristiques des prestations que devra assurer le futur
délégataire.

Sur les avis des commissions joints en annexe ;

Sur le RAPPORT n°2024/6-28 du Président ;

APRES EN AVOIR DELIBERE
ARTICLE 1
Approuve le décompte de résiliation du marché n°20-109 : marché public global de perfarmance pour la liaison en

transport par céble entre les quartiers de Bellepierre et de La Montagne (dénommée transport par cible Hopital-La
Vigie).

ARTICLE 2

Autorise le Président a résilier le marché et procéder 2 la validation du décompte de résiliation.

Nombre de votants : 43 (dont 6 procuraticns)
Suffrages exprimés : 43

Vote pour : 43

Vote contre : Q0

Abstentions : 00

Pour extrait certifié conforme

Fait & Sainte Clotilde T BRIy
VIR
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SECRETARIAT DU CONSEIL

COMMUNAUTAIRE

AVIS DES COMMISSIONS

RAPPORT N°2024/DMOB/6-28

Transport par cable de la montagne — Autorisation donnée au président de résilier le marché globai de performance

confie au groupement PAYENKE pour la conception, la réalisation et la maintenance
COMMISSION ATTRACTIVITE DU TERRITIRE ET MOBILITES

La Commission émet un avis favorable sans observation particuligre.
COMMISSION ADMINISTRATION ET FINANCES

La Commission émet un avis favorable sans observation particuliére.
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