COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE REPUBLIQUE FRANCAISE
DU NORD DE LA REUNION

RAPPORT N*® 2023/6-11
au Conseil de la Communauté
en séance du jeudi 07 décembre 2023

OBIJET : Approbation du CRAC 2023 du projet de modernisation du centre de Transit de la Jamaique

Par délibération n° 202-5/02 en date du 17 décembre 2020, le Conseil Communautaire a approuvé le mode de réalisation de
I'opération de modernisation du centre de transit de la Jamaique & Saint Denis, et la relance du concours de maftrise d’ceuvre sur la
base du programme maodifig.

Par délibération en date du 09 décembre 2022, le conseil communautaire a attribué le marché négocié de maltrise d'osuvre sans
publicité ni mise en concurrence au groupement ARCHITECTES DE L'EPERON (rmandataire) - MI DE L'EPERON - SAFEGE - INSET-
UNI VERT DURABLE (HAGENMULLER sous-traitant) pour un forfait provisoire de rémunération s'élevant a 901 399.60 € HT et a
autorisé le mandataire de la maitrise d'ouvrage, la SODIAC, & signer au nom et pour le compte de fa CINOR, le marché de maftrise
d'ceuvre.

L. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU PROJET ;

La réalisation du nouveau centre de transit de la Jamaique, en reconversion du centre actuel, se base sur une organisation similaire
aux installations existantes, & savoir elle contiendra & minima les batiments et constructions suivants

- Le hangar de transit des OMr ;

- Le hangar de transit des biodéchets ;

- Le hangar de transit des encombrants/ DIB ;

- Les locaux administratifs ;

- Les locaux techniques ;

- Les zones de maintenance (aire de lavage, de distribution de carburant et de réparation) ;
- Les voiries, murs de souténements et aménagements extérieurs.

Une mise en sécurité et une démolition partielle des installations actuelles sont également incluses dans I'opération aprés mise en
service du nouveau centre de transit. Un dossier administratif de cessation d'activité du centre de transit actuel et de I'ancien
incinérateur devra étre réalisé par le Maitre d'ceuvre.

S'agissant de la méthodologie des travaux, Vensemble peut étre réalisé classiquement sans moyen particulier autre que des
pelles, camions, chariots élévateur et grue mobile. Cette derniére ne devra pas dépasser la limite de 20mNGR sur sa zone de
survol. Toutefois il est envisageable d'obtenir les autorisations nécessalres auprds des services de l'aviation civil afin de dépasser
la hauteur maximale des servitudes aéronautiques sur des créneaux horaires restreints lors des phases de pose. Pour
information, ce type de procédure a déja été réalisé dans le cadre de projet a proximité de I'aéroport Roland-Garros.

2. PLANNING PREVISIONNEL de I'opération

- Avant-Projet Sommaire {établissement et validation) : 8 semaines
- Avant-Projet Définitif (établissement et validation) : 9 semaines

- Projet (établissement et validation) : 9 semaines

- ACT : 2 semaines

- Travaux : 53 semaines

- Période de garantie de parfait achévement : 52 semaines

- Dossier ICPE : 4 semaines

La durée de la mission de maitrise d'ceuvre est fixée & 38 mois

3. Comp u de I'année 2023 et tive 2024

Le compte rendu annuel 3 la Collectivité est annexé au présent rapport
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- Attribution des marchés : Contrleur technique, Coordinateur de sécurité et protection de la santé, Géotechnicien, Diagnostic
dépollution,

- Approbation avant-projet sommaire,

- Notification de démarrage de la phase avant-projet définitif,

Les objectifs de 2024 se déclinent comme suit :

- Approbation avant-projet définitif,

- Dépbt PC,

- Dépét dossier ICPE,

- Notification de démarrage de la phase projet,

4 Bilan fi ier de I'opérati

Le budget prévisionnel de I'opération actualisé au 04/07/2022 est de 16 107 167.33 € TTC (non compris rémunération du
mandataire) et le prévisionnel des dépenses restant a réaliser est de 15 869 257.71 € TTC (y compris provisions révisions de prix).

Ce budgef prévisionnel actualisé au 31/08/2023 restera a affiner dés :

- Réception de I'estimation des travaux de la phase avant-projet définitif,
- Attribution des marchés géotechnique, et diagnostic dépollution,

Au 31/08/23, le montant total des deépenses réalisées et dépenses prévisionnelles par la SODIAC est de 471 477.75€ TTC (dont 278
755.04 € TTC déja facturé & la CINOR au 31/05/23).

Compte tenu de ses éliéments d'information, je vous demande de bien vouloir :

- Approuver le compte rendu annuel a la collectivité 2023 du projet de modernisation du transit de la Jamaique présenté par
la Sodiac et annexé au présent rapport.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

Le Président,
Maurice GIRONCEL
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COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE REPUBLIQUE FRANCAISE
DU NORD DE LA REUNION

DELIBERATION N° 2023/6-11
du Conseil de la Communauté
en séance du 07 décembre 2023

OBJET Approbation du CRAC 2023 du projet de moderisation du cenire de Transit de la Jamaique

LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTE

Vu la Loi n® 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions, modifiée ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (lvre II/La coopération intercommunale — Titre 1°/Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale — Chapitre 12%/Dispositions communes — Chapitre VI/Communauté d’Agglomération) ;

Vu I'Arrété Préfectoral n® 1320/SG/DRCT/3 en date du 20 juin 1997 fixant le périmétre du projet de Communauté comprenant les
Communes de Saint-Denis, Sainte-Marie et Sainte-Suzanne ;

Vu I'Arrété Préfectoral n® 2686/SG/DRCT/3 en date du 22 octobre 1997 créant la Communauté de Communes CINOR ;

Vu I‘Arrété Préfectoral n® 4462/SG/DRCT/3 en date du 28 décembre 2000 transformant la Communauté Intercommunale du Nord
de la Réunion (CINOR) en Communauté d'Agglomération ;

Sur l'avis des commissions Environnement et Administration/Finances joints en annexe ;

Sur le RAPPORT n° 2023/6-11 du Président ;

APRES EN AVOIR DELIBERE,

ARTICLE UNIQUE :

Approuve le compte rendu annuel & la collectivite 2023 du projet de modermnisation du transit de la Jamaique présenté par la Sodiac
et annexé au présent rapport.

Nombre de votants : 42 (dont 4 procurations)
Suffrages exprimés : 42

Vote pour : 42

Vote contre : 00

Abstention : 00

Pour extrait certifié conforme g 8 @F@ | 2{1'}3

Fait a Sainte-Clotilde
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SECRETARIAT DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

AVIS DES COMMISSIONS

RAPPORT N°2023/ENV/6-11
Approbation du CRAC 2023 du projet de modernisation du centre de Transit de la Jamaique
COMMISSION ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE

La Commission émet un avis favorable. Elle souhaite, si besoin, &tre associée aux différentes étapes clefs et que ce
projet soit également présenté aux élus de Ia ville,

COMMISSION ADMINISTRATION ET FINANCES

La Commission émet un avis favorable sans observation particuliére.
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