COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE REPUBLIQUE FRANCAISE
DU NORD DE LA REUNION

RAPPORT N°© 2023/1-22
au Conseil de la Communauté
en sdance du Jeudi 23 février 2023

OBJET

TRAVAUX DE MAINTENANCE CURATIVE DES PONTS COURANTS SITUES SUR LES VOIRIES D'INTERET
COMMUNAUTAIRE DE LA CINOR - DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE DE PEMALITES DE
L'ENTREPRISE HYDROKARST TITULAIRE DU LOTN® 2

Dans le cadre de sa compétence en matiére de gestion de la vairie d'intérét communautaire, la CINOR a lancé en
en aolit 2021 un marché de travaux pour la maintenance curative des ouvrages d‘art situés sur son territoire, alloti
comme suit ;

- Lot 1: vérinage, remplacement d'appareils dappui et de joints de chaussée, ouvrages d'art n° 18, 31, 32
et 33 ;

- Lot 2 : travaux de réparation QA 16, OA 18, OA 19 et OA 45 ;

- Lot 3 : travaux de réparation OA 30, OA 31, OA 32 et OA 33.

A lissue de fa consultation les marchés ont été notifiés le 22 novembre 2021 pour le lot 1 et le 03 décembre 2021
pour les lots 2 et 3 aux entreprises suivantes :

- Lot1:FRESSYNET France pour un montant de 410 860,00 € HT ;
- Lot 2 : HYDROKARST pour un montant de 167 491,00 € HT ;
- Lot 3 : groupement PICOT OI/EPTO Réunion pour un montant de 330 028,70 € HT.

Les délais d'exécution des travaux étalent fixés & 4 mois pour les lots 1 et 2 et & 5 mois pour le lot 3.

En dépit de ces délais contractuels, les travaux du lot 2 confiés & I'entreprise HYDROKARST qui devaient s’achever
au 12 octobre 2022 n'ont été réceptionnés que le 21 novembre 2022, soit avec 44 jours de retard.

De ce fait, et conformément aux clauses du marché, des pénalités de retard sont applicables a I'entreprise pour un
montant de 7 369,60 € HT.

Par courrier du 19 janvier 2023, I'entreprise HYDROKARST sollicite la remise gracieuse de ces penalités sur la base
des arguments suivants :

- Blocage des fournitures par le sous-traitant dans I'attente de la réception d'une déclaration de sous-
traitance visée du maltre d’'ouvrage qui a retardé l'enlévement de prés de 6 semaines ;

- Délais de transport, de dédouanement et de livraison anormalement longs (prés de 9 semaines au liey
des 5 semaines habituelles).

Le maitre d'ceuvre estime les arguments de I'entreprise recevables et pouvant &tre pris en compte pour justifier
une clémence du maitre d'ouvrage concernant le non respect du délai contractuel.

Pour mémoire, deux réponses ministérielles et une jurisprudence viennent préciser les conditions de remise totale
ou partielle de pénalités en matiere de marchés publics :

- Réponse publiée au JO Sénat du 21/02/2008 : les acheteurs peuvent décider de réclamer ou non le versement
en fonction « notamment du fait que le retard pris dans I'exécution des prestations est dii & des circonstances
extérieures qui se sont imposées au prestataire ou du caractére exceptionnel de ce retard et de la satisfaction que
donne ou non, d'une maniére générale, le cocontractant de I'administration. »

- Réponse publiee au JO Sénat du 01/06/2006 : « La commune maitre d’ouvrage a la possibilité de renoncer
partiellement ou totalement aux pénalités de retard dues par l'entreprise sous la réserve toutefois que cet abandon
de créance puisse &tre assimilé a un avantage injustifié au sens de Farticle 432 du code pénal ».
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- Conseil d'Etat, 29 décembre 2008, n°® 296930, SARL SERBOIS : Le juge administratif peut moduler le montant
des pénalités stipulées contractuellement dans un marché public.

« Il est loisible au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, de modérer ou d'augmenter les pénalités de
retard résultant du contrat, par application des principes dont s'inspire I'article 1152 du code civil, si ces pénalités
atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire eu égard au montant du marché. »

Par conséquent, je vous demande de vous prononcer sur la demande de I'entreprise HYDROKARST de remise
gracieuse de pénalités pour le marché de travaux de maintenance curative des pont courants situés sur les voiries
d’intérét communautaire de la CINOR au regard des éléments exposés.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.
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COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE REPUBLIQUE FRANCAISE
DU NORD DE LA REUNION

DELIBERATION N° 2023/1-22
du Conseil de la Communauté
en séance du 23 février 2023
OBJET
TRAVAUX DE MAINTENANCE CURATIVE DES PONTS COURANTS SITUES SUR LES VOIRIES D’INTERET

COMMUNAUTAIRE DE LA CINOR - DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE DE PENALITES DE
L'ENTREPRISE HYDROKARST TITULAIRE DU LOT N° 2

LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (Livre II/ La Coopération intercommunale — Titre 1° /
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale — Chapitre 1¢" / Dispositions communes — Chapitre VI /
Communauté d'agglomération) ;

Vu I'Arrété Préfectoral n® 1320/SG/DRCT/3 en date du 20 juin 1997 fixant le périmétre du projet de communauté
comprenant les communes de Saint-Denis, Sainte-Marie et Sainte-Suzanne ;

Vu I'Arrété Préfectoral n® 2686/SG/DRCT/3 en date du 22 octobre 1997 créant la Communauté de Communes
C.LN.OR.;

Vu I'Arrété Préfectoral n® 4462/SG/DRCT/3 en date du 28 décembre 2000 transformant la Communauté
Intercommunale du Nord de la Réunion (CINOR) en Communauté d’Agglomération ;

Sur le RAPPORT n® 2023/1-22 du Président ;

APRES EN AVOIR DELIBERE,

ARTICLE UNIQUE

Accorde la remise gracieuse du montant total des pénalités appliquées a I'entreprise HYDROKARST, soit un montant
de 7 369,60 € HT.

Nombre de votants : 48 (dont 05 procurations)
Suffrages exprimés : 48

Vote pour : 48

Vote contre : 00

Abstention : 00

Pour extrait certifié conforme

Fait & Sainte Clotilde 70 3 KARS 2023

W
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cror

SECRETARIAT DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

AVIS DES COMMISSIONS

RAPPORT N°2023/DMO/1-22

Travaux de maintenance curative des ponts courants situés sur les voiries d'intérét communautaire de la CINOR —
Pemande de remise gracieuse de pénalités de 'entreprise HYDROKARST titulaire du lot n®2.

COMMISSION ADMINISTRATION FINANCES

La Commission €émet un avis favorable sans observation particuliére.
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